

2023회계연도 명시이월 내역

(단위:원)

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
총 계						계	135,510,634,000	계	60,529,228,596	계	56,596,248,650	계	78,875,587,340	계	38,798,010		
						국	7,551,298,000	국	3,348,016,557	국	3,608,603,120	국	3,942,694,880	국	-		
						특	3,962,000,000	도	1,048,446,265	도	395,401,835	도	3,566,598,165	도	-		
						균	3,033,360,000	균	853,675,137	균	1,034,231,149	균	1,999,128,851	균	-		
						기	3,493,635,000	도	1,399,236,634	도	2,543,283,894	도	950,351,106	도	-		
						도	21,381,212,000	도	8,900,130,357	도	4,275,828,930	도	17,105,383,070	도	-		
						조	2,141,536,000	조	569,940,050	조	81,857,485	조	2,058,754,095	조	924,420		
						군	88,512,619,000	군	43,830,790,161	군	41,454,769,358	군	47,019,976,052	군	37,873,590		
						추	5,434,974,000	추	578,993,435	추	3,202,272,879	추	2,232,701,121	추	-		
기획감사실						계	236,802,000	계	122,998,110	계	120,285,630	계	111,490,000	계	5,026,370		
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						균	236,802,000	균	122,998,110	균	120,285,630	균	111,490,000	균	5,026,370		
1	기획감사실	군정기획 역 량 강화	군정종합기획· 평가	주요시책계획· 관리	사무관리비	계	196,802,000	계	88,025,400	계	99,302,000	계	97,500,000	계	-	○도시브랜드 홍보시설 제작 설치 - 2023.12. 설치를 위한 공사시행 예정이나 2023회계연도 내 사업추진 및 지출이 어려울 것으로 예상되어 2024년도로 이월 ○출향인증발급 - 음성출향인증 제작 및 우편 발송 대행 용역 시행 중(계약기간: 23.11.1.-24.10.31.)	○도시브랜드 홍보시설 2024. 4. ○출향인증 발급 2024. 10.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						균	196,802,000	균	88,025,400	균	99,302,000	균	97,500,000	균	-		
2	기획감사실	법무 및 평가 업무수행	평가관리	군정평가	연구용역비	계	40,000,000	계	34,972,710	계	20,983,630	계	13,990,000	계	5,026,370	연말 기준으로 평가를 실시하는 사업 특성상 익년도 2월 완료됨 (주요업무평가 연구용역비) * 계약기간 23.3.30.-24.2.28.	2024. 2. 28.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						균	40,000,000	균	34,972,710	균	20,983,630	균	13,990,000	균	5,026,370		
2030전략실						계	300,000,000	계	300,000,000	계	-	계	300,000,000	계	-		
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						균	300,000,000	균	300,000,000	균	-	균	300,000,000	균	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)	이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)	
						계	국	계	국	계	국	계	국				
1	2030전략실	전략사업활성화	전략사업	전략사업추진	연구용역비	계	300,000,000	계	300,000,000	계	-	계	300,000,000	계	-	2023.11월 용역발주 예정이나 2023회계연도 내 용역추진 및 지출이 어려워 2024년도로 이월	2024. 11.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	300,000,000	군	300,000,000	군	-	군	300,000,000	군	-		
자치행정과					1건	소계	계	3,000,000	계	-	계	-	계	3,000,000	계	-	
							국	-	국	-	국	-	국	-	국	-	
							도	3,000,000	도	-	도	-	도	3,000,000	도	-	
							군	-	군	-	군	-	군	-	군	-	
1	자치행정과	지방행정역량강화	대외협력추진	주민자치센터활성화지원사업	행사실비지원금	계	3,000,000	계	-	계	-	계	3,000,000	계	-	2023 충청북도 주민자치 경연대회('23.10.05.) 결과에 따라 2024년도 전국 주민자치 경연대회('24.10.예정) 참가경비로 지원되는 사업으로, 3회 추경에 요구하였으며, 올해 안에 집행이 불가능하여 내년도로 이월	2024. 10.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	3,000,000	도	-	도	-	도	3,000,000	도	-		
						군	-	군	-	군	-	군	-	군	-		
평생학습과					4건	소계	계	1,715,294,000	계	1,030,966,470	계	116,481,000	계	1,598,813,000	계	-	
							국	-	국	-	국	-	국	-	국	-	
							특	700,000,000	특	699,352,800	특	90,408,000	특	609,592,000	특	-	
							도	499,307,000	도	316,422,450	도	20,858,400	도	478,448,600	도	-	
							군	454,813,000	군	7,657,740	군	5,214,600	군	449,598,400	군	-	
							추	61,174,000	추	7,533,480	추	-	추	61,174,000	추	-	
1	평생학습과	청소년복지증진	청소년복지	공공청소년수련시설 기능보강(전환사업)	시설비	계	1,345,906,000	계	1,000,952,470	계	116,481,000	계	1,229,425,000	계	-	설계용역기간 연장이 불가피하여 착공시기가 2023년 3월에서 2023년 10월로 변경되어 연내 준공 불가하여 예산 명시이월	2024. 1.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						특	689,097,000	특	689,097,000	특	90,408,000	특	598,689,000	특	-		
						도	488,907,000	도	306,640,870	도	20,858,400	도	468,048,600	도	-		
						군	122,226,000	군	5,214,600	군	5,214,600	군	117,011,400	군	-		
						추	45,676,000	추	-	추	-	추	45,676,000	추	-		
2	평생학습과	청소년복지증진	청소년복지	공공청소년수련시설 기능보강(전환사업)	강리비	계	31,903,000	계	30,014,000	계	-	계	31,903,000	계	-	설계용역기간 연장이 불가피하여 착공시기가 2023년 3월에서 2023년 10월로 변경되어 연내 준공 불가하여 예산 명시이월	2024. 1.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						특	10,903,000	특	10,255,800	특	-	특	10,903,000	특	-		
						도	10,400,000	도	9,781,580	도	-	도	10,400,000	도	-		
						군	2,600,000	군	2,443,140	군	-	군	2,600,000	군	-		
						추	8,000,000	추	7,533,480	추	-	추	8,000,000	추	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액			지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)	이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국				
3	평생학습과	청소년복지증진	청소년복지	공공청소년수련 시설 기능보강 (전환사업)	시설 부대비	계	7,498,000	계	-	계	-	계	7,498,000	계	-	설계용역기간 연장이 불가피하여 착공시기가 2023년 3월에서 2023년 10월로 변경되어 연내 준공 불가하여 예산 명시이월	2024. 1.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						특	-	특	-	특	-	특	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						추	7,498,000	추	-	추	-	추	7,498,000				
4	평생학습과	청소년복지증진	청소년복지	음성 청소년문화 의집 운영	자산및물품 취득비	계	329,987,000	계	-	계	-	계	329,987,000	계	-	설계용역기간 연장이 불가피하여 착공시기가 2023년 3월에서 2023년 10월로 변경되어 연내 준공 불가하여 예산 명시이월	2024. 1.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	329,987,000	군	-	군	-	군	329,987,000				
사회복지과					3건	소계	계	972,472,000	계	635,987,060	계	635,987,060	계	335,560,520	계	924,420	
							국	-	국	-	국	-	국	-			
							도	12,500,000	도	-	도	-	도	12,500,000			
							조	30,000,000	조	29,075,580	조	29,075,580	조	-			
							군	884,972,000	군	606,911,480	군	606,911,480	군	278,060,520			
1	사회복지과	아동복지증진	아동복지	다함께돌봄센터 설치비 지원	시설비	계	50,000,000	계	-	계	-	계	50,000,000	계	-	강곡면 도시재생 아람커뮤니티센터 내 다함께돌봄센터 23년 하반기 설치예정이었으나, 도시재생 아람커뮤니티 센터 준공시기 미도래 (23.12. 준공 예정)로 다함께돌봄센터 설치지연(24.상반 기 설치 예정), 설치비 관련 예산 명시이월 필요	2024. 3-4.
						국	25,000,000	국	-	국	-	국	25,000,000				
						도	12,500,000	도	-	도	-	도	12,500,000				
						군	12,500,000	군	-	군	-	군	12,500,000				
2	사회복지과	아동복지증진	아동복지	다함께돌봄센터 설치비 지원	자산 및 물 품취득비	계	20,000,000	계	-	계	-	계	20,000,000	계	-	강곡면 도시재생 아람커뮤니티센터 내 다함께돌봄센터 23년 하반기 설치예정이었으나, 도시재생 아람커뮤니티 센터 준공시기 미도래 (23.12. 준공 예정)로 다함께돌봄센터 설치지연(24.상반 기 설치 예정), 설치비 관련 예산 명시이월 필요	2024. 3-4.
						국	20,000,000	국	-	국	-	국	20,000,000				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	-	군	-	군	-	군	-				
3	사회복지과	노인복지 증진	노인복지시설 운영 및 관리	경로당 지원	시설비	계	902,472,000	계	635,987,060	계	635,987,060	계	265,560,520	계	924,420	동절기로 인한 공사지연 예상 관급자재 등 금액(기계약국은 사고이월 추진)	2024. 1.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						조	30,000,000	조	29,075,580	조	29,075,580	조	-				
						군	872,472,000	군	606,911,480	군	606,911,480	군	265,560,520				

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액 (B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액 (C)		잔액 (불용액) (D=A-B-C)		이월 사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)	
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국			
문화체육관광과						9건	소계	계	5,398,455,000	계	420,465,420	계	3,069,907,660	계	2,324,768,940	계	3,778,400	
								국	105,527,000	국	-	국	-	국	105,527,000	국	-	
								도	197,127,000	도	83,233,460	도	44,586,450	도	152,540,550	도	-	
								군	1,395,801,000	군	197,103,260	군	112,061,250	군	1,279,961,350	군	3,778,400	
								추	3,700,000,000	추	140,128,700	추	2,913,259,960	추	786,740,040	추	-	
1	문화체육관광과	문화예술공간 운영(문화및관 광/문화예술)	문화시설 운영 활성화	충청유교문화권 관광개발사업(자 린고비 청빈마을 조성)	시설비	계	3,659,400,000	계	108,424,300	계	2,881,555,560	계	774,066,040	계	3,778,400	토지 등 보상금 지급	2024. 6.	
						국	-	국	-	국	-	국	-					
						도	-	도	-	도	-	도	-					
						군	59,400,000	군	55,621,600	군	55,621,600	군	-	군	3,778,400			
						추	3,600,000,000	추	52,802,700	추	2,825,933,960	추	774,066,040	추	-			
2	문화체육관광과	관광기반 확충 및 관리(문화 및관광/관광)	관광시책 추진 및 인프라 확충	관광자원개발	시설비	계	1,128,000,000	계	58,248,200	계	11,853,200	계	1,116,146,800	계	-	음성군 관광자원조사 연구용역 준공시기 미도래 · 2024년 관광자원개발 관련 추가 용역 발주 추진 · 생바위산 토지 매입 진행 중 (23. 12. ~ 24. 6. 중 집행 예정)	2024. 12.	
						국	-	국	-	국	-	국	-					
						도	-	도	-	도	-	도	-					
						군	1,128,000,000	군	58,248,200	군	11,853,200	군	1,116,146,800	군	-			
						추	-	추	-	추	-	추	-	추	-			
3	문화체육관광과	관광기반 확충 및 관리(문화 및관광/관광)	관광시책 추진 및 인프라 확충	원남저수지 체험 휴양관광자원화 조성사업(전환사 업)	시설비	계	100,000,000	계	87,326,000	계	87,326,000	계	12,674,000	계	-	원남저수지 체험휴양관광자원화 사업에 따른 영농손실보상액 보상(23. 12. ~ 24. 6. 중 집행 예정)	2025. 12.	
						국	-	국	-	국	-	국	-					
						도	-	도	-	도	-	도	-					
						군	100,000,000	군	87,326,000	군	87,326,000	군	12,674,000	군	-			
						추	-	추	-	추	-	추	-	추	-			
4	문화체육관광과	전통문화 보 존 및 전승	문화재 복원 및 보존	도지정문화재 보 수정비사업	시설비	계	30,000,000	계	27,837,000	계	-	계	30,000,000	계	-	음성 망이산성 매장문화재 발굴조사(시굴) 1. 충주국유림관리소 산지전용인허가 신청에 따른 용역종지 중(23. 8. 18.) 2. 도서작성 용역(22백만원) 사업기간 (계약)2023. 05. 31. (준공)2024. 08. 28. 3. 복구공사 실시설계(8백만원) 사업기간 (계약)2023. 05. 31. (준공)2024. 08. 28.	2024. 12.	
						국	-	국	-	국	-	국	-					
						도	15,000,000	도	13,918,500	도	-	도	15,000,000	도	-			
						군	15,000,000	군	13,918,500	군	-	군	15,000,000	군	-			
						추	-	추	-	추	-	추	-	추	-			
5	문화체육관광과	전통문화 보 존 및 전승	문화재 복원 및 보존	도지정문화재 보 수정비사업	연구 용역비	계	120,000,000	계	-	계	-	계	120,000,000	계	-	음성 망이산성 매장문화재 발굴조사(시굴) - 사전절차(충청북도문화재위원 현상변경 심의, 산지전용) 이행기간 감안 시 연내 공사가 어려울 것으로 예상되어 사업비 이월	2024. 12.	
						국	-	국	-	국	-	국	-					
						도	60,000,000	도	-	도	-	도	60,000,000	도	-			
						군	60,000,000	군	-	군	-	군	60,000,000	군	-			
						추	-	추	-	추	-	추	-	추	-			
6	문화체육관광과	전통문화 보 존 및 전승	문화재 복원 및 보존	도지정문화재 보 수정비사업	연구 용역비	계	50,000,000	계	40,653,790	계	24,392,000	계	25,608,000	계	-	음성 감곡성당 종량정비계획 수립 - 사업 기간 (계약)2023. 05. 31. (준공)2024. 05. 29.	2024. 5. 29.	
						국	-	국	-	국	-	국	-					
						도	25,000,000	도	20,326,895	도	12,196,000	도	12,804,000	도	-			
						군	25,000,000	군	20,326,895	군	12,196,000	군	12,804,000	군	-			
						추	-	추	-	추	-	추	-	추	-			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액 (C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
7	문화체육관광과	전통문화진흥	문화재	도지정문화재 보존수정사업	연구	계	100,000,000	계	97,976,130	계	64,780,900	계	35,219,100	계	-	일반동산문화재 조사 - 사업 기간 (계약)2023. 04. 10. (준공)2024. 07. 09.	2024. 7. 9.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	50,000,000	도	48,988,065	도	32,390,450	도	17,609,550	도	-		
						군	50,000,000	군	48,988,065	군	32,390,450	군	17,609,550	군	-		
8	문화체육관광과	전통문화진흥	문화재	매장문화재 보존유적 관리사업	시설비	계	98,330,000	계	-	계	-	계	98,330,000	계	-	매장문화재 보존유적 관리사업 교부결정 (2023.9.) 후 연내 공사가 어려울 것으로 예상되어 사업비 이월	2024. 12.
						국	49,165,000	국	-	국	-	국	49,165,000	국	-		
						도	24,582,000	도	-	도	-	도	24,582,000	도	-		
						군	24,583,000	군	-	군	-	군	24,583,000	군	-		
9	문화체육관광과	전통문화진흥	문화재	전통사찰 재해복구사업	시설비	계	112,725,000	계	-	계	-	계	112,725,000	계	-	2023년도 재해복구비(종교) 교부결정 (2023. 10.) 후 연내 공사가 어려울 것으로 예상되어 사업비 이월	2024. 12.
						국	56,362,000	국	-	국	-	국	56,362,000	국	-		
						도	22,545,000	도	-	도	-	도	22,545,000	도	-		
						군	33,818,000	군	-	군	-	군	33,818,000	군	-		
일자리경제과				3건	소계	계	312,580,000	계	222,855,770	계	170,055,770	계	142,524,230	계	-		
						국	60,000,000	국	60,000,000	국	4,200,000	국	55,800,000	국	-		
						군	92,144,000	군	48,545,820	군	76,545,820	군	15,598,180	군	-		
						도	44,531,000	도	30,692,680	도	26,540,680	도	17,990,320	도	-		
						군	115,905,000	군	83,617,270	군	62,769,270	군	53,135,730	군	-		
1	일자리경제과	지역산업진흥	지역경제활성화	2023년 노후전선 정비사업	시설비	계	110,000,000	계	110,000,000	계	8,400,000	계	101,600,000	계	-	2023. 12월 공사발주 예정이나 2023회계연도 내 사업추진 및 지출이 어려워 2024년도로 이월	2024. 3.
						국	55,000,000	국	55,000,000	국	4,200,000	국	50,800,000	국	-		
						도	13,200,000	도	13,200,000	도	1,008,000	도	12,192,000	도	-		
						군	41,800,000	군	41,800,000	군	3,192,000	군	38,608,000	군	-		
2	일자리경제과	지역산업진흥	지역경제활성화	2023년 노후전선 정비사업	감리비	계	10,000,000	계	10,000,000	계	-	계	10,000,000	계	-	2023. 12월 공사발주 예정이나 2023회계연도 내 사업추진 및 지출이 어려워 2024년도로 이월	2024. 3.
						국	5,000,000	국	5,000,000	국	-	국	5,000,000	국	-		
						도	1,200,000	도	1,200,000	도	-	도	1,200,000	도	-		
						군	3,800,000	군	3,800,000	군	-	군	3,800,000	군	-		
3	일자리경제과	고용촉진 및 근로자복지	고용대책 및 근로복지	혁신기업 청년채용 지원	민간경상사업보조	계	192,580,000	계	102,855,770	계	161,655,770	계	30,924,230	계	-	기업의 인건비 선지급내역 확인 후 보조금 교부하는 사업으로 2023년도 회계 내 집행이 어려워 2024년으로 이월 필요. 또한 2024년 사업비 부족 예상으로 2023년 미 집행예산 이월 사용 요청 (충북도)	2024. 12.
						국	92,144,000	국	48,545,820	국	76,545,820	국	15,598,180	국	-		
						도	30,131,000	도	16,292,680	도	25,532,680	도	4,598,320	도	-		
						군	70,305,000	군	38,017,270	군	59,577,270	군	10,727,730	군	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)	이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)		
						계	기	계	기	계	기	계	기					
농정과						2건	소계	계	81,500,000	계	59,500,000	계	10,335,000	계	71,165,000	계	-	
						계	23,800,000	계	23,800,000	계	4,134,000	계	19,666,000	계	-			
						계	10,710,000	계	10,710,000	계	1,860,300	계	8,849,700	계	-			
						계	46,990,000	계	24,990,000	계	4,340,700	계	42,649,300	계	-			
1	농정과	농업경영환경 개선	농업경영기획	농정업무추진	연구용역비	계	22,000,000	계	-	계	-	계	22,000,000	계	-	충청북도 농발계획 수립 이전으로 상위기관의 연구용역 바탕으로 추진하기 위해 금년도 농발계획 수립 어려움에 따른 차년도 이월 조치	2024. 3.	
						계	-	계	-	계	-	계	-	계	-			
						계	-	계	-	계	-	계	-	계	-			
						계	22,000,000	계	-	계	-	계	22,000,000	계	-			
2	농정과	농업경영환경 개선	원예특작육성장	버섯 생산시설 현대화사업	민간자본사 업보조(이전 재원)	계	59,500,000	계	59,500,000	계	10,335,000	계	49,165,000	계	-	사업포기자 발생에 따른 수요조사(3회)를 통해 대상자 선정이 늦어짐. 사업대상자가 연말까지 사업 진행에 어려움이 있어 이월 조치	2024. 6.	
						계	23,800,000	계	23,800,000	계	4,134,000	계	19,666,000	계	-			
						계	10,710,000	계	10,710,000	계	1,860,300	계	8,849,700	계	-			
						계	24,990,000	계	24,990,000	계	4,340,700	계	20,649,300	계	-			
농촌활력과						8건	소계	계	732,329,000	계	444,048,970	계	453,449,000	계	266,130,000	계	12,750,000	
						계	-	계	-	계	-	계	-	계	-	계	-	
						계	62,320,000	계	31,560,750	계	32,940,000	계	29,380,000	계	-			
						계	570,009,000	계	315,588,220	계	320,509,000	계	236,750,000	계	12,750,000			
						계	100,000,000	계	96,900,000	계	100,000,000	계	-	계	-			
1	농촌활력과	농정주요조건 개선	농정주요조건기 반환	일반농산어촌개 발사업	연구용역비	계	64,670,000	계	19,670,000	계	19,670,000	계	45,000,000	계	-	일반농산어촌개발사업 예비계획수립 용역 준공시기 미도래	2024. 12.	
						계	-	계	-	계	-	계	-	계	-			
						계	-	계	-	계	-	계	-	계	-			
						계	64,670,000	계	19,670,000	계	19,670,000	계	45,000,000	계	-			
2	농촌활력과	농정주요조건 개선	농정주요조건기 반환	일반농산어촌개 발사업	민간위탁금	계	48,179,000	계	8,179,000	계	8,179,000	계	40,000,000	계	-	음성군 중간지원조직(농촌활력지원센터) 운영을 위한 집행잔액 이월	2024. 6.	
						계	-	계	-	계	-	계	-	계	-			
						계	-	계	-	계	-	계	-	계	-			
						계	48,179,000	계	8,179,000	계	8,179,000	계	40,000,000	계	-			
3	농촌활력과	농정주요조건 개선	농촌인력지원	영농기계화 장비 공급	민간자본사 업보조(이전 재원)	계	247,730,000	계	202,102,500	계	209,800,000	계	37,930,000	계	-	충북도의 추가내시가 늦어져 금년 집행이 어려움. 추가내시분만 명시이월	2024. 6.	
						계	-	계	-	계	-	계	-	계	-			
						계	44,320,000	계	31,560,750	계	32,940,000	계	11,380,000	계	-			
						계	103,410,000	계	73,641,750	계	76,860,000	계	26,550,000	계	-			
						계	100,000,000	계	96,900,000	계	100,000,000	계	-	계	-			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액 (C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월 사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
4	농촌진흥청	농업정책	귀농귀촌지원	귀농귀촌 희망농지 만들기 사업	민간자본이전(이전채원)	계	60,000,000	계	-	계	-	계	60,000,000	계	-	충청북도의 희망농지 만들기 사업 도비보조금 교부가 지연됨. 현재 사업대상자 선정이 되었으며, 건축설계 중	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	18,000,000	도	-	도	-	도	18,000,000				
						군	42,000,000	군	-	군	-	군	42,000,000				
5	농촌진흥청	농업정책	농업정책추진사업	일반농산어촌개발 시설물 관리	시설비	계	170,000,000	계	133,924,470	계	148,000,000	계	22,000,000	계	-	정자, 데크시설 오일스텐 보수사업 사업기간 부족	2024. 3.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	170,000,000	군	133,924,470	군	148,000,000	군	22,000,000				
6	농촌진흥청	농업정책	농업정책추진사업	일반농산어촌개발 시설물 관리	사무관리비	계	41,750,000	계	10,270,000	계	12,000,000	계	17,000,000	계	12,750,000	원남테마공원 농업기반시설 목적외 사용료 재산정 검토 중	2024. 07.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	41,750,000	군	10,270,000	군	12,000,000	군	17,000,000				
7	농촌진흥청	농업정책	농업정책추진사업	구안리 마을만들기사업(전환사업)	시설비	계	50,000,000	계	35,439,000	계	28,300,000	계	21,700,000	계	-	기본계획 및 실시계획영역 준공시기 미도래	2024. 3.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	50,000,000	군	35,439,000	군	28,300,000	군	21,700,000				
8	농촌진흥청	농업정책	농업정책추진사업	안터(생3리)마을만들기사업(전환사업)	시설비	계	50,000,000	계	34,464,000	계	27,500,000	계	22,500,000	계	-	기본계획 및 실시계획영역 준공시기 미도래	2024. 3.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	50,000,000	군	34,464,000	군	27,500,000	군	22,500,000				
축산식품과					3건	소계	계	1,233,968,000	계	524,463,820	계	285,462,490	계	934,769,330	계	13,736,180	
							국	-	국	-	국	-	국	-			
							도	224,330,000	도	-	도	-	도	224,330,000			
							군	1,004,638,000	군	524,463,820	군	285,462,490	군	705,439,330			
							추	5,000,000	추	-	추	-	추	5,000,000			
1	축산식품과	농업정책	농업정책추진사업	반려동물돌봄사업	시설비	계	105,000,000	계	-	계	-	계	105,000,000	계	-	2023.12월 공사발주 예정이나 2023년도 내 사업추진 및 집행이 지연하여 2024년도로 이월	2024. 4. 30.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	51,000,000	도	-	도	-	도	51,000,000				
						군	49,000,000	군	-	군	-	군	49,000,000				
						추	5,000,000	추	-	추	-	추	5,000,000				
						계	577,768,000	계	-	계	-	계	577,768,000	계	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액 (C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						국	도	국	도	국	도	국	도	국	도		
2	축산식품과	가축전염병 예방	가축방역 및 예방사업	AI 휴지기제 지원	기타보상금	국	-	국	-	국	-	국	-	AI 휴지기제 사업기간이 익년도 3월까지임에 따라 사업종료 시까지 집행하기 위하여 이월	2024. 3. 31.		
						도	173,330,000	도	-	도	-	도	173,330,000			도	-
						군	404,438,000	군	-	군	-	군	404,438,000			군	-
3	축산식품과	학교급식 지원	학교급식지원센터 운영 (학교급식지원센터특별회계)	학교급식 식재료 유통관리	사무관리비	계	551,200,000	계	524,463,820	계	285,462,490	계	252,001,330	계	13,736,180	2023학년도 학교급식 식재료 무공해배송용역 완료에 따른 잔금지급	2024. 2.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	551,200,000	군	524,463,820	군	285,462,490	군	252,001,330	군	13,736,180		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)		
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국				
산림복지과						22건	소계	계	15,297,993,000	계	7,553,735,426	계	2,748,337,800	계	12,549,655,200	계	-		
						국	111,527,000	국	2,565,600	국	2,565,600	국	108,961,400	국	-				
						군	614,136,000	군	433,579,988	군	586,136,000	군	28,000,000	군	-				
						도	8,917,314,000	도	3,761,371,386	도	294,170,070	도	8,623,143,930	도	-				
						군	5,405,016,000	군	3,356,218,452	군	1,865,466,130	군	3,539,549,870	군	-				
						추	250,000,000	추	-	추	-	추	250,000,000	추	-				
1	산림복지과	임업 경쟁력 강화	산지관리 및 산림자원조성	7.9~7.19. 호우 피해 복구사업(산림)	시설비	계	104,624,000	계	-	계	-	계	104,624,000	계	-	성립전예산으로 3회추경 예산 반영예정으로 2023년 집행시기 미도래	2024. 3.		
						국	52,312,000	국	-	국	-	국	52,312,000	국	-				
						도	20,925,000	도	-	도	-	도	20,925,000	도	-				
						군	31,387,000	군	-	군	-	군	31,387,000	군	-				
2	산림복지과	임업 경쟁력 강화	녹지조성 및 원관리	오류공원 정비공 사	사무관리비	계	3,700,000	계	-	계	-	계	3,700,000	계	-	bf인증 심사 지연으로 인한 명시 이월	2024. 12.		
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	3,700,000	군	-	군	-	군	3,700,000	군	-				
3	산림복지과	임업 경쟁력 강화	녹지조성 및 원관리	오류공원 정비공 사	시설비	계	97,600,000	계	5,184,000	계	5,184,000	계	92,416,000	계	-	bf인증 심사 지연으로 인한 명시 이월	2024. 12.		
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	97,600,000	군	5,184,000	군	5,184,000	군	92,416,000	군	-				
4	산림복지과	임업 경쟁력 강화	녹지조성 및 원관리	오류공원 정비공 사	강리비	계	2,400,000	계	-	계	-	계	2,400,000	계	-	bf인증 심사 지연으로 인한 명시 이월	2024. 12.		
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	2,400,000	군	-	군	-	군	2,400,000	군	-				
5	산림복지과	임업 경쟁력 강화	녹지조성 및 원관리	근린공원 유지관 리	시설비	계	350,000,000	계	325,644,530	계	148,263,800	계	201,736,200	계	-	용담산 근린공원 토지분할 및 조성계획안 지연, 집행잔 액 명시이월	2024. 12.		
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	350,000,000	군	325,644,530	군	148,263,800	군	201,736,200	군	-				
6	산림복지과	임업 경쟁력 강화	녹지조성 및 원관리	봉황골 산림레포 츠 시설 설치사 업(전환사업)	시설비	계	1,955,000,000	계	-	계	-	계	1,955,000,000	계	-	레포츠 단지 위치 및 시설물 변경 협의로 인한 실시설계 용역 지연으로 금년도 12월 건축 발주 및 24년부터 시설 물 본공사 시행	2025. 12.		
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	1,270,750,000	도	-	도	-	도	1,270,750,000	도	-				
						군	684,250,000	군	-	군	-	군	684,250,000	군	-				

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액 (C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
7	산림복지과	임업 경쟁력 강화	복지조성 원관리	별 화골 산림레포 츠 시설 설치사 업(전환사업)	강리비	계	40,000,000	계	-	계	-	계	40,000,000	계	-	레포츠 단지 위치 및 시설물 변경 협의로 인한 실시체계 용역 지연으로 금년도 12월 건축 발주 및 24년부터 시설 물 본공사 시행	2025. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	26,000,000	도	-	도	-	도	26,000,000				
						군	14,000,000	군	-	군	-	군	14,000,000				
8	산림복지과	임업 경쟁력 강화	복지조성 원관리	별 화골 산림레포 츠 시설 설치사 업(전환사업)	시설부대비	계	5,000,000	계	-	계	-	계	5,000,000	계	-	레포츠 단지 위치 및 시설물 변경 협의로 인한 실시체계 용역 지연으로 금년도 12월 건축 발주 및 24년부터 시설 물 본공사 시행	2025. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	3,250,000	도	-	도	-	도	3,250,000				
						군	1,750,000	군	-	군	-	군	1,750,000				
9	산림복지과	임업 경쟁력 강화	복지조성 원관리	별 화골 지방정원 유영	시설비	계	660,000,000	계	549,119,500	계	530,000,000	계	130,000,000	계	-	지방정원 추가식재공사 지연으로 인한 사업비 이월	2024. 3.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	660,000,000	군	549,119,500	군	530,000,000	군	130,000,000				
10	산림복지과	임업 경쟁력 강화	복지조성 원관리	등산로 정비 사 업	시설비	계	3,610,000,000	계	949,401,910	계	257,456,000	계	3,352,544,000	계	-	무극저수지, 맹동저수지 둘레길 설계 및 사전허가 지연으로 인한 이월	무극저수지 둘레길(1차) (2024. 7.), 맹동저수지 둘레길(1차) (2024. 7.)
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	3,000,000,000	도	645,669,000	도	200,000,000	도	2,800,000,000				
						군	610,000,000	군	303,732,910	군	57,456,000	군	552,544,000				
11	산림복지과	임업 경쟁력 강화	복지조성 원관리	생활권 등산로 정비(전환사업)	시설비	계	90,200,000	계	10,719,000	계	5,257,000	계	84,943,000	계	-	생활권 등산로 공사 지연으로 인한 명시이월	생활권 등산로 정 비사업 준공 (2024. 1.)
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	58,630,000	도	6,967,350	도	3,417,050	도	55,212,950				
						군	31,570,000	군	3,751,650	군	1,839,950	군	29,730,050				
12	산림복지과	임업 경쟁력 강화	산림휴양시설 조성 유영	자연휴양림 트리 하우스 조성사업	시설비	계	250,000,000	계	30,400,000	계	-	계	250,000,000	계	-	성립전예산으로 실시체계용역 발주 및 3회 추경 예산반 영 예정으로 2023년 집행시기 미도래	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	250,000,000	도	30,400,000	도	-	도	250,000,000				
						군	-	군	-	군	-	군	-				
13	산림복지과	임업 경쟁력 강화	산림휴양시설 조성 유영	맹동 치유의 숲 조성사업(전환사 업)	시설비	계	2,470,000,000	계	1,696,344,860	계	-	계	2,470,000,000	계	-	공사지연으로 인한 사업비 이월 -3회 추경예산 편성 시 기존 감리비에서 감액한 5,625천 원을 시설비로 증액하고 반영된 시설비 예산을 명시이월함	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	1,605,500,000	도	1,102,604,659	도	-	도	1,605,500,000				
						군	864,500,000	군	593,740,201	군	-	군	864,500,000				

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
14	산림복지과	임업 경쟁력 강화	산림휴양시설 조성 운영	맹동 치유의 숲 조성사업(전환사 업)	강리비	계	25,000,000	계	19,375,000	계	-	계	25,000,000	계	-	공사지연으로 인한 사업비 이월 -3회추경예산에서 5,625천원을 감액하여 시설비로 반영 함	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	16,250,000	도	12,593,750	도	-	도	16,250,000	도	-		
						군	8,750,000	군	6,781,250	군	-	군	8,750,000	군	-		
15	산림복지과	임업 경쟁력 강화	산림휴양시설 조성 운영	맹동 치유의 숲 조성사업(전환사 업)	시설부대비	계	5,000,000	계	3,230,000	계	3,830,000	계	1,170,000	계	-	공사지연으로 인한 사업비 이월	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	3,250,000	도	2,099,500	도	2,489,500	도	760,500	도	-		
						군	1,750,000	군	1,130,500	군	1,340,500	군	409,500	군	-		
16	산림복지과	임업 경쟁력 강화	산림휴양시설 조성 운영	백야자연휴양림 보완사업(전환사 업)	시설비	계	3,600,073,000	계	2,482,616,696	계	-	계	3,600,073,000	계	-	공사지연으로 인한 사업비 이월 -3회추경예산 편성 시 1,000천원을 감액하여 시설부대비로 반영함	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	2,512,555,000	도	1,861,963,914	도	-	도	2,512,555,000	도	-		
						군	837,518,000	군	620,652,782	군	-	군	837,518,000	군	-		
						추	250,000,000	추	-	추	-	추	250,000,000	추	-		
17	산림복지과	임업 경쟁력 강화	산림휴양시설 조성 운영	백야자연휴양림 보완사업(전환사 업)	시설부대비	계	6,000,000	계	4,032,890	계	4,500,000	계	1,500,000	계	-	공사지연으로 인한 사업비 이월 -3회 추경예산 편성 시 기존 시설비에서 감액한 1,000천원을 시설부대비로 증액하고 반영된 시설부대비 예산을 명시이월함	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	4,500,000	도	3,024,670	도	3,375,000	도	1,125,000	도	-		
						군	1,500,000	군	1,008,220	군	1,125,000	군	375,000	군	-		
18	산림복지과	임업 경쟁력 강화	산림휴양시설 조성 운영	백야자연휴양림 보완사업(전환사 업)	강리비	계	43,927,000	계	43,926,900	계	-	계	43,927,000	계	-	백야자연휴양림 보완사업 추진에 따른 강리용역 진행중 으로 집행시기 미도래	2024.7.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	32,945,000	도	32,945,175	도	-	도	32,945,000	도	-		
						군	10,982,000	군	10,981,725	군	-	군	10,982,000	군	-		
19	산림복지과	임업 경쟁력 강화	산림경영 및 산 림자원보호	임도시설 (간선임도)	시설비	계	877,338,000	계	619,488,480	계	837,338,000	계	40,000,000	계	-	-24년 간선임도사업 조기집행을 위함. -23. 11.에 설계 발주 -23.11.~12. 측량완료 -24. 2. 설계납품 -23. 3. 간선임도 시공 발주	2024. 2. 28.
						국	614,136,000	국	433,579,988	국	586,136,000	국	28,000,000	국	-		
						도	87,734,000	도	61,948,848	도	83,734,000	도	4,000,000	도	-		
						군	175,468,000	군	123,959,644	군	167,468,000	군	8,000,000	군	-		
20	산림복지과	임업 경쟁력 강화	산림경영 및 산 림자원보호	산불예방체계 구 축운영(경상)	시설비	계	121,000,000	계	6,414,000	계	6,414,000	계	114,586,000	계	-	산불안전공간 조성사업 대상지 협의 지연으로 인한 예산 명시이월	2024. 2.
						국	48,400,000	국	2,565,600	국	2,565,600	국	45,834,400	국	-		
						도	21,780,000	도	1,154,520	도	1,154,520	도	20,625,480	도	-		
						군	50,820,000	군	2,693,880	군	2,693,880	군	48,126,120	군	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
21	산림복지과	임업 경쟁력 강화	녹지 조성 및 공 원관리	도시공원 유지관 리	시설비	계	959,500,000	계	807,837,660	계	950,095,000	계	9,405,000	계	-	오류공원 bf인증 심사 지연으로 인한 명시 이월	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	959,500,000	군	807,837,660	군	950,095,000	군	9,405,000	군	-		
22	산림복지과	임업 경쟁력 강화	산림경여 및 산 림자원보호	목재수확 경영관 리	시설비	계	21,631,000	계	-	계	-	계	21,631,000	계	-	집행시기 미도래 (2023년 산림경영계획 산림사업 신고지 별채 미완료에 따른 당해년도 사후점검 불가)	2024. 4. 30.
						국	10,815,000	국	-	국	-	국	10,815,000	국	-		
						도	3,245,000	도	-	도	-	도	3,245,000	도	-		
						군	7,571,000	군	-	군	-	군	7,571,000	군	-		
환경과						계	12,058,873,000	계	5,723,433,830	계	6,508,702,000	계	5,550,171,000	계	-		
						국	5,071,250,000	국	2,610,296,950	국	2,829,212,000	국	2,242,038,000	국	-		
						도	1,408,235,000	도	504,140,700	도	564,692,650	도	843,542,350	도	-		
						군	5,319,588,000	군	2,608,996,180	군	3,114,797,350	군	2,204,790,650	군	-		
						추	259,800,000	추	-	추	-	추	259,800,000	추	-		
1	환경과	환경보전기반 구축	환경보전 및 개 선사업	자연환경조성시 설	시설비	계	128,000,000	계	61,403,210	계	99,500,000	계	28,500,000	계	-	금정지 데크보수 공사 설계 및 발주 지연 (2022년 안전감찰 지적사항 이행)	2024. 3.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	128,000,000	군	61,403,210	군	99,500,000	군	28,500,000	군	-		
2	환경과	환경보전기반 구축	환경보전 및 개 선사업	생태공원조성사 업	시설비	계	829,500,000	계	-	계	-	계	829,500,000	계	-	관계기관(한국농어촌공사)의 토지사용허가 지연으로 사업추진 지연('23.10.25. 사용허가)	2025. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	331,800,000	도	-	도	-	도	331,800,000	도	-		
						군	497,700,000	군	-	군	-	군	497,700,000	군	-		
3	환경과	환경보전기반 구축	산업단지 환경 보전 및 개선사 업	공단폐수처리시 설	시설비	계	1,583,713,000	계	1,054,349,520	계	1,538,236,000	계	45,477,000	계	-	사업 추진방향 변경 등 지연사항 발생으로 회계연도 내 집행 지남(원인자 50% 사업)	2024. 5.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	1,583,713,000	군	1,054,349,520	군	1,538,236,000	군	45,477,000	군	-		
4	환경과	환경보전기반 구축	산업단지 환경 보전 및 개선사 업	하이텍산업단지 완충저류시설 설 치사업	시설비	계	200,000,000	계	-	계	-	계	200,000,000	계	-	준공시기 미도래 (장기계속 사업)	2025. 4.
						국	140,000,000	국	-	국	-	국	140,000,000	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	60,000,000	군	-	군	-	군	60,000,000	군	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)	이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)	
						계	국	계	국	계	국	계	국				
5	환경과	환경보전기반 구축	산업단지 환경 보전 및 개선사 업	하이텍산업단지 원충저류시설 설 치사업	감리비	계	300,000,000	계	200,000,000	계	200,000,000	계	100,000,000	계	-	준공시기 미도래 (장기계속 사업)	2025. 4.
						국	210,000,000	국	140,000,000	국	140,000,000	국	70,000,000	국	-		
						도		도		도		도	-	도	-		
						군	90,000,000	군	60,000,000	군	60,000,000	군	30,000,000	군	-		
6	환경과	청정 수질관리	수계 관리 및 수 질 보전	생태하천복원사 업	시설비	계	200,000,000	계	160,970,000	계	-	계	200,000,000	계	-	용역 완료시기 미도래 (2023. 5. 3. ~ 2024. 1. 27.)	2024. 1.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	200,000,000	군	160,970,000	군	-	군	200,000,000	군	-		
7	환경과	환경보전기반 구축	환경보전 및 개 선사업	국가 생태탐방로 조성사업	시설비	계	550,000,000	계	-	계	-	계	550,000,000	계	-	실시설계 계획 이행절차 중으로 용역완료 시기 미도래	2026. 11.
						국	150,000,000	국	-	국	-	국	150,000,000	국	-		
						도	75,000,000	도	-	도	-	도	75,000,000	도	-		
						군	75,000,000	군		군		군	75,000,000	군	-		
						추	250,000,000	추		추		추	250,000,000	군	-		
8	환경과	환경보전기반 구축	환경보전 및 개 선사업	기후변화 취약계 층지역 지원사업	시설비	계	400,000,000	계	13,857,000	계	13,857,000	계	386,143,000	계	-	준공시기 미도래 (장기계속 사업)	2024. 5.
						국	200,000,000	국	6,928,500	국	6,928,500	국	193,071,500	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	200,000,000	군	6,928,500	군	6,928,500	군	193,071,500	군	-		
9	환경과	환경보전기반 구축(환경/환경 보존일반)	환경보전 및 개 선사업	운행경유차 배출 가스 저감사업 (조기폐차지원)	사무관리비	계	7,500,000	계	-	계	3,500,000	계	4,000,000	계	-	조기폐차 신청기한 연장으로 고지서 수령 지연	
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	7,500,000	군	-	군	3,500,000	군	4,000,000	군	-		
10	환경과	환경보전기반 구축(환경/환경 보존일반)	환경보전 및 개 선사업	운행경유차 배출 가스 저감사업 (조기폐차지 원)(보조)	기타보상금	계	2,158,000,000	계	839,490,000	계	1,057,560,000	계	1,100,440,000	계	-	신차 출고 지연으로 폐차 지연	
						국	1,079,000,000	국	419,745,000	국	528,780,000	국	550,220,000	국	-		
						도	323,700,000	도	125,923,500	도	158,634,000	도	165,066,000	도	-		
						군	755,300,000	군	293,821,500	군	370,146,000	군	385,154,000	군	-		
11	환경과	환경보전기반 구축(환경/환경 보존일반)	환경보전 및 개 선사업	운행경유차 배출 가스 저감사업 (DPF부착지원)	기타보상금	계	287,100,000	계	808,500	계	172,571,000	계	114,529,000	계	-	저감장치 제작사에 장치부착 대기차량이 증가하여 연도 내 부착이 어려움	
						국	143,550,000	국	404,250	국	86,285,500	국	57,264,500	국	-		
						도	43,065,000	도	121,280	도	25,885,650	도	17,179,350	도	-		
						군	100,485,000	군	282,970	군	60,399,850	군	40,085,150	군	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액 (C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
12	환경과	환경보전기반 구축(환경/환경 보유일반)	환경보전 및 개 선사업	건설기계 엔진교 체	민간자본사 업보조(이전 재원)	계	412,500,000	계	27,892,000	계	67,890,000	계	344,610,000	계	-	엔진 제작사에 엔진교체 대기 차량이 증가하여 연도 내 부착이 어려움	
						국	247,500,000	국	16,735,200	국	40,734,000	국	206,766,000	국	-		
						도	49,500,000	도	3,347,040	도	8,146,800	도	41,353,200	도	-		
						군	115,500,000	군	7,809,760	군	19,009,200	군	96,490,800	군	-		
13	환경과	환경보전기반 구축(환경/환경 보유일반)	환경보전 및 개 선사업	LPG화물차 신차 구매	기타보상금	계	10,000,000	계	3,000,000	계	3,000,000	계	7,000,000	계	-	자동차 제작사의 부품난으로 신차 생산 지연되어 연도내 차량 출고가 어려움	
						국	5,000,000	국	1,500,000	국	1,500,000	국	3,500,000	국	-		
						도	1,500,000	도	450,000	도	450,000	도	1,050,000	도	-		
						군	3,500,000	군	1,050,000	군	1,050,000	군	2,450,000	군	-		
14	환경과	환경보전기반 구축(환경/환경 보유일반)	환경보전 및 개 선사업	통학차량 LPG차 전환지원	기타보상금	계	42,000,000	계	14,000,000	계	14,000,000	계	28,000,000	계	-	자동차 제작사의 부품난으로 신차 생산 지연되어 연도내 차량 출고가 어려움	
						국	21,000,000	국	7,000,000	국	7,000,000	국	14,000,000	국	-		
						도	6,300,000	도	2,100,000	도	2,100,000	도	4,200,000	도	-		
						군	14,700,000	군	4,900,000	군	4,900,000	군	9,800,000	군	-		
15	환경과	환경보전기반 구축(환경/환경 보유일반)	환경보전 및 개 선사업	미세먼지 알리미 유영관리	공공운영비	계	3,060,000	계	1,080,000	계	1,080,000	계	1,980,000	계	-	유지보수 계약 기간인 2024.01.30. 이후에 지급 예정	2024. 2.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	3,060,000	군	1,080,000	군	1,080,000	군	1,980,000	군	-		
16	환경과	환경보전기반 구축(환경/환경 보유일반)	환경보전 및 개 선사업	대기오염측정망 유영관리	재료비	계	26,100,000	계	10,329,600	계	1,254,000	계	24,846,000	계	-	부품 및 소모품 (해외 수입 등) 수급이 지연되어 연내 교체가 어려움	
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	4,890,000	도	3,098,880	도	376,200	도	4,513,800	도	-		
						군	11,410,000	군	7,230,720	군	877,800	군	10,532,200	군	-		
						추	9,800,000	추	-	추	-	추	9,800,000	추	-		
17	환경과	환경보전기반 구축	환경보전 및 개 선사업	전기자동차 구매지원	민간자본사 업보조(이전 재원)	계	4,878,400,000	계	3,336,254,000	계	3,336,254,000	계	1,542,146,000	계	-	지급신청서류 관련 지급시기 미도래	
						국	2,859,200,000	국	2,017,984,000	국	2,017,984,000	국	841,216,000	국	-		
						도	572,480,000	도	369,100,000	도	369,100,000	도	203,380,000	도	-		
						군	1,446,720,000	군	949,170,000	군	949,170,000	군	497,550,000	군	-		
18	환경과	환경보전기반 구축	환경보전 및 개 선사업	전기이륜차보급 사업	시설비	계	32,000,000	계	-	계	-	계	32,000,000	계	-	지급신청서류 관련 지급시기 미도래	
						국	16,000,000	국	-	국	-	국	16,000,000	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	16,000,000	군	-	군	-	군	16,000,000	군	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)	이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)	
						계	국	계	국	계	국	계	국				
19	환경과	환경보전기반 구축	환경보전 및 개 선사업	환경친화적자동 차 충전 및 전용 주차구역 위반차 량관리시스템 관 리	공공운영비	계	11,000,000	계	-	계	-	계	11,000,000	계	-	보안성 검토중으로 용역계약 시기 미도래	
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	11,000,000	군	-	군	-	군	11,000,000				
청소위생과						계	352,395,000	계	67,345,600	계	192,758,500	계	157,444,500	계	2,192,000		
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	25,219,000	도	9,118,800	도	1,180,350	도	24,038,650	도	-		
						군	327,176,000	군	58,226,800	군	191,578,150	군	133,405,850	군	2,192,000		
1	청소위생과	폐기물 관리	생활쓰레기 및 폐기물 지도 관 리	생활폐기물 처리 시설 관리	시설비	계	251,000,000	계	21,300,000	계	188,824,000	계	62,176,000	계	-	12월 공사 발주로 2023년 내 준공 및 집행이 어려워 2024년도로 이월	2024. 3.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	251,000,000	군	21,300,000	군	188,824,000	군	62,176,000				
2	청소위생과	식품위생 관리	식품공중업소 안전관리	일반음식점 K급 소화기 지원사업	민간경상 보조	계	52,395,000	계	-	계	3,934,500	계	48,460,500	계	-	2회 추경예산 편성에 따른 사업 추진 지연 및 보조사업자 10월 선정으로 24년까지 추진 예정	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	15,719,000	도	-	도	1,180,350	도	14,538,650	도	-		
						군	36,676,000	군	-	군	2,754,150	군	33,921,850	군	-		
3	청소위생과	폐기물 관리	생활쓰레기 및 폐기물 지도 관 리	재활용 자원화 활동지원	재료비	계	19,000,000	계	18,237,600	계	-	계	19,000,000	계	-	2023년 11월 계약 예정으로 준공시기 미도래	2023. 3.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	9,500,000	도	9,118,800	도	-	도	9,500,000	도	-		
						군	9,500,000	군	9,118,800	군	-	군	9,500,000	군	-		
4	청소위생과	폐기물 관리	생활쓰레기 폐기물 지도 관 리	청소대행사업 영	민간위탁금	계	30,000,000	계	27,808,000	계	-	계	27,808,000	계	2,192,000	폐가전제품 중간집하장 관리용역 계약기간이 2024. 2. 13.으로 준공 미도래	2024. 2.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	30,000,000	군	27,808,000	군	-	군	27,808,000	군	2,192,000		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)		
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국				
균형개발과						24건	소계	계	30,332,444,000	계	14,225,643,800	계	12,701,388,280	계	17,631,055,720	계	-		
						국	1,184,000,000	국	489,838,807	국	463,940,320	국	720,059,680	국	-				
						균	561,080,000	균	96,549,329	균	96,549,329	균	464,530,671	균	-				
						특	500,000,000	특	349,093,465	특	172,179,770	특	327,820,230	특	-				
						도	3,170,351,000	도	879,374,086	도	363,635,581	도	2,806,715,419	도	-				
						조	350,000,000	조	32,165,230	조	32,165,230	조	317,834,770	조	-				
						군	24,070,013,000	군	12,171,391,978	군	11,556,430,481	군	12,513,582,519	군	-				
						추	497,000,000	추	207,230,905	추	16,487,569	추	480,512,431	추	-				
1	균형개발과	지역균형개발	골고루 잘사는 균형개발 (균형발전특별회 계)	청년농촌보급자 리 조성사업	시설비	계	1,600,000,000	계	413,759,200	계	413,759,200	계	1,186,240,800	계	-	- 총 국비 보조금(40억)중 연차별 비율에 따라 교부 (23년 20%, 8억) - 현재 설계 용역 종료로 선금 외 추가 집행사항 없음. - 잔액 이월 후 사업추진에 따라 집행 예정	2025. 12.		
						국	800,000,000	국	413,759,200	국	413,759,200	국	386,240,800	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	800,000,000	군	-	군	-	군	800,000,000	군	-				
2	균형개발과	균형개발	균형개발기반확 충	거점지역 기반시 설 지원사업(전환 사업)	시설비	계	2,119,222,000	계	843,312,110	계	77,855,820	계	2,041,366,180	계	-	- 축산물공판장 연계도로 개설공사 23. 6월 착공하였으나 연내 공사준공 불가하여 사업비 이월 - 준공시기 미도래 (준공예정일 2024. 12. 13.)	2024. 12.		
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	1,460,000,000	도	567,751,218	도	55,234,928	도	1,404,765,072	도	-				
						군	162,222,000	군	68,329,987	군	6,133,323	군	156,088,677	군	-				
						추	497,000,000	추	207,230,905	추	16,487,569	추	480,512,431	추	-				
3	균형개발과	지역균형개발	도시재생 활성 화 및 지원	도시재생지원	민간 위탁금	계	577,295,000	계	355,525,520	계	355,525,520	계	221,769,480	계	-	2차 협약 체결(재위탁: '22.~'24.) 월별 사후정산 지급방식 (12월분 2024년 1월 지급 예정)	2024. 12.		
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	577,295,000	군	355,525,520	군	355,525,520	군	221,769,480	군	-				
4	균형개발과	지역균형개발	도시재생 활성 화 및 지원	도시재생 지원	시설비	계	2,140,000,000	계	-	계	-	계	2,140,000,000	계	-	삼성 도시재생 공모사업 토지매입 관련 토지소유자와 토지매입 협의기간 소요	2024. 12.		
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	2,140,000,000	군	-	군	-	군	2,140,000,000	군	-				
5	균형개발과	지역균형개발	도시재생 활성화 및 지원	금왕읍 취약지역 생활여건 개조사 업	시설비	계	516,400,000	계	138,144,630	계	138,144,630	계	378,255,370	계	-	불용액 최소화를 위하여 신규사업 발굴 후 집행 예정	2024. 12.		
						균	361,080,000	균	96,549,329	균	96,549,329	균	264,530,671	균	-				
						도	46,496,000	도	12,436,973	도	12,436,973	도	34,059,027	도	-				
						군	108,824,000	군	29,158,328	군	29,158,328	군	79,665,672	군	-				

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)	이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)	
						계	국	계	국	계	국	계	국				
6	균형개발과	취약지개발	살기좋은 농촌 만들기	소규모주민숙원 사업(자체)	시설비	계	4,887,500,000	계	2,625,093,300	계	2,625,093,300	계	2,262,406,700	계	-	준공시기 미도래	2024. 4.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	4,887,500,000	군	2,625,093,300	군	2,625,093,300	군	2,262,406,700	군	-		
7	균형개발과	취약지개발	살기좋은 농촌 만들기	소규모주민숙원 사업(특별조정교 부금)	시설비	계	350,000,000	계	32,165,230	계	32,165,230	계	317,834,770	계	-	준공시기 미도래	2024. 4.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						조	350,000,000	조	32,165,230	조	32,165,230	조	317,834,770	조	-		
						군	-	군	-	군	-	군	-	군	-		
8	균형개발과	취약지개발	살기좋은 농촌 만들기	상성복지회관 건 립(보조)	시설비	계	1,200,000,000	계	-	계	-	계	1,200,000,000	계	-	준공시기 미도래	2024. 4.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	1,200,000,000	군	-	군	-	군	1,200,000,000	군	-		
9	균형개발과	취약지개발	살기좋은 농촌 만들기	생활불편시설 개 선사업(보조)	시설비	계	491,000,000	계	260,934,470	계	260,934,470	계	230,065,530	계	-	준공시기 미도래	2024. 4.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	491,000,000	도	260,934,470	도	260,934,470	도	230,065,530	도	-		
						군	-	군	-	군	-	군	-	군	-		
10	균형개발과	취약지개발	살기좋은 농촌 만들기	상상대로 행복환 영성만들기(소규 모 마을숙원사 업)	시설비	계	6,203,520,000	계	3,819,834,750	계	3,819,834,750	계	2,383,685,250	계	-	준공시기 미도래	2024. 4.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	6,203,520,000	군	3,819,834,750	군	3,819,834,750	군	2,383,685,250	군	-		
11	균형개발과	취약지개발	살기좋은 농촌 만들기	상상대로 행복환 영성만들기(소규 모 마을숙원사 업)	민간자본사 업보조(자체 재원)	계	390,080,000	계	312,801,000	계	312,801,000	계	77,279,000	계	-	준공시기 미도래	2024. 4.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	390,080,000	군	312,801,000	군	312,801,000	군	77,279,000	군	-		
12	균형개발과	취약지개발	살기좋은 농촌 만들기	소규모시설 수해 복구사업(보조)	시설비	계	790,427,000	계	-	계	-	계	790,427,000	계	-	준공시기 미도래	2024. 4.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	160,855,000	도	-	도	-	도	160,855,000	도	-		
						군	629,572,000	군	-	군	-	군	629,572,000	군	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액 (C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월 사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
13	균형개발과	농업기반 조성	농업기반시설 확충	한발대비 용수개발	시설비	계	480,000,000	계	92,513,200	계	62,726,400	계	417,273,600	계	-	준공시기 미도래	2024. 7.
						국	384,000,000	국	76,079,607	국	50,181,120	국	333,818,880	국	-		
						도	48,000,000	도	9,494,855	도	6,272,640	도	41,727,360	도	-		
						군	48,000,000	군	6,938,738	군	6,272,640	군	41,727,360	군	-		
14	균형개발과	농업기반 조성	농업기반시설 확충	농업생산 기반정비사업	시설비	계	1,071,000,000	계	794,770,540	계	607,902,480	계	463,097,520	계	-	준공시기 미도래	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	1,071,000,000	군	794,770,540	군	607,902,480	군	463,097,520	군	-		
15	균형개발과	농업기반 조성	농업기반시설 확충	수리시설 개보수사업 (전환사업)	시설비	계	800,000,000	계	-	계	-	계	800,000,000	계	-	준공시기 미도래	2023. 7.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	720,000,000	도	-	도	-	도	720,000,000	도	-		
						군	80,000,000	군	-	군	-	군	80,000,000	군	-		
17	균형개발과	농업기반 조성	농업기반시설 확충	지표수 보강개발 (전환사업)	시설비	계	2,849,000,000	계	2,129,532,240	계	1,931,648,810	계	917,351,190	계	-	준공시기 미도래	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	2,849,000,000	군	2,129,532,240	군	1,931,648,810	군	917,351,190	군	-		
18	균형개발과	농업기반 조성	농업기반시설 확충	가용대비 농업용수 기반시설 정비사업	시설비	계	300,000,000	계	-	계	-	계	300,000,000	계	-	준공시기 미도래	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	90,000,000	도	-	도	-	도	90,000,000	도	-		
						군	210,000,000	군	-	군	-	군	210,000,000	군	-		
19	균형개발과	농업기반 조성	농업기반시설 확충	농업기반정비 유지보수사업	시설비	계	580,000,000	계	333,157,800	계	323,276,800	계	256,723,200	계	-	농업기반시설 유지보수 상시 요청으로 예산 확보 필요 및 용역 준공시기 미도래	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	580,000,000	군	333,157,800	군	323,276,800	군	256,723,200	군	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
20	균형개발과	농업기반 조성	농업기반시설 확충	농업기반정비 유지보수사업	시설 부대비	계	100,000,000	계	51,513,300	계	51,513,300	계	48,486,700	계	-	장비 사용 및 임차료 지급 시기 미도래	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	100,000,000	군	51,513,300	군	51,513,300	군	48,486,700	군	-		
21	균형개발과	농업기반 조성	농업기반시설 확충	농업생산 기반정비사업 (특별교부세)	시설비	계	700,000,000	계	467,052,270	계	219,320,270	계	480,679,730	계	-	집행시기 미도래	2024. 12.
						특	500,000,000	특	349,093,465	특	172,179,770	특	327,820,230	특	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	200,000,000	군	117,958,805	군	47,140,500	군	152,859,500	군	-		
22	균형개발과	농업기반 조성	농업기반시설 확충	오성지구 재해위험 개선지구 (상습가뭄) 정비사업	시설비	계	400,000,000	계	-	계	-	계	400,000,000	계	-	집행시기 미도래	2024. 12.
						군	200,000,000	군	-	군	-	군	200,000,000	군	-		
						도	100,000,000	도	-	도	-	도	100,000,000	도	-		
						군	100,000,000	군	-	군	-	군	100,000,000	군	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
23	균형개발과	농업기반 조성	농업기반시설 확충	상상대로 행복한 음성만들기 (농업기반정비)	시설비	계	1,733,000,000	계	1,526,777,670	계	1,440,129,730	계	292,870,270	계	-	집행시기 미도래	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	1,733,000,000	군	1,526,777,670	군	1,440,129,730	군	292,870,270				
24	균형개발과	농업기반 조성	농업기반시설 확충	소규모 농업시설 사업	시설비	계	54,000,000	계	28,756,570	계	28,756,570	계	25,243,430	계	-	집행시기 미도래 (3회추경 금액 반영)	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	54,000,000	도	28,756,570	도	28,756,570	도	25,243,430				
						군	-	군	-	군	-	군	-				
기업지원과						계	4,995,726,000	계	2,480,878,760	계	657,279,000	계	4,338,447,000	계	-		
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	1,353,751,000	도	764,193,900	도	88,335,000	도	1,265,416,000				
						군	3,529,975,000	군	1,716,684,860	군	568,944,000	군	2,961,031,000				
						추	112,000,000	추	-	추	-	추	112,000,000				
1	기업지원과	지역산업진흥	기업성장지원	기업 정주여건 개선 보조사업	시설비	계	380,000,000	계	12,037,000	계	11,194,000	계	368,806,000	계	-	-(태양광/280백만원)원남산업단지입주기업체측과 건축설계 협의 지연 -(휴게시설/100백만원) 설계지연	2024. 7.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	140,000,000	도	6,018,500	도	5,597,000	도	134,403,000				
						군	140,000,000	군	6,018,500	군	5,597,000	군	134,403,000				
추	100,000,000	추	-	추	-	추	100,000,000										
2	기업지원과	지역산업진흥	기업성장지원	기업정주여건개 선보조사업	강리비	계	32,000,000	계	20,000,000	계	-	계	32,000,000	계	-	-(태양광/20백만원)원남산업단지입주기업체측과 건축설계 협의 지연 -(휴게시설/12백만원) 설계 지연	2024. 7.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	10,000,000	도	10,000,000	도	-	도	10,000,000				
						군	10,000,000	군	10,000,000	군	-	군	10,000,000				
추	12,000,000	추	-	추	-	추	12,000,000										
3	기업지원과	지역산업진흥	기업성장지원	기업정주여건개 선보조사업	민간자본보 조(이전재 원)	계	1,497,502,000	계	1,373,302,000	계	95,476,000	계	1,402,026,000	계	-	정주여건 추가 선정(8월)에 따른 공사 지연	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	748,751,000	도	686,651,000	도	47,738,000	도	701,013,000				
						군	748,751,000	군	686,651,000	군	47,738,000	군	701,013,000				
4	기업지원과	산업단지 조 성 및 유영	산업단지 시설 조성	성분 및 금왕테 크노밸리 산업단 지 공업용수도 건설사업(전환사 업)	시설비	계	1,240,380,000	계	244,985,160	계	-	계	1,240,380,000	계	-	당초 연내 사업완료 예정이었으나 타사업 (인곡산업단지 조성공사)의 공사 지연으로 인한 본사업 연계지연 발생	2024. 4.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	1,240,380,000	군	244,985,160	군	-	군	1,240,380,000				

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
5	기업지원과	산업단지 조성 및 운영	산업단지 시설 조성	성본 및 금양테크노밸리 산업단지 공업용수도 건설사업(전환사업)	강리비	계	525,000,000	계	212,530,000	계	68,865,000	계	456,135,000	계	-	당초 연내 사업완료 예정이었으나 타사업(인곡산업단지 조성공사)의 공사 지연으로 인한 본사업 연계지연 발생	2024. 4.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	525,000,000	군	212,530,000	군	68,865,000	군	456,135,000	군	-		
6	기업지원과	산업단지 조성 및 운영	산업단지 시설 조성	음성테크노폴리스 산업단지 공업용수도 건설사업(전환사업)	시설비	계	150,000,000	계	87,892,000	계	50,000,000	계	100,000,000	계	-	당초 연내 완료 예정이었으나, 배수관로 노선계획(기본계획) 변경요구에 대한 총복도 협의의견에 따라 부서협의 기간이 소요되어 불용액 연계지연 발생	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	105,000,000	도	61,524,400	도	35,000,000	도	70,000,000	도	-		
						군	45,000,000	군	26,367,600	군	15,000,000	군	30,000,000	군	-		
7	기업지원과	산업단지 조성 및 운영	산업단지 시설 조성	음산산업단지 공업용수도 건설사업(전환사업)	시설비	계	500,000,000	계	-	계	-	계	500,000,000	계	-	산업단지 진입도로 설계용역이 민원으로 인해 지연됨에 따라 준공시기가 2025년도 12월로 연장 예정되어 공사 관련 예산 명시이월 필요	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	350,000,000	도	-	도	-	도	350,000,000	도	-		
						군	150,000,000	군	-	군	-	군	150,000,000	군	-		
8	기업지원과	산업단지 조성 및 운영	산업단지 시설 조성	성본산업단지 완충지류시설 설치사업	시설비	계	22,000,000	계	20,460,000	계	-	계	22,000,000	계	-	절대공기부족 (계약기간: '23.10.13 ~ '24.10.06)	2024. 10.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	22,000,000	군	20,460,000	군	-	군	22,000,000	군	-		
9	기업지원과	행정운영경비	기본경비(공영개발특별회계)	기본경비	사무관리비	계	3,000,000	계	-	계	-	계	3,000,000	계	-	생극제2산단 조성 관련 사전철차(투자심사) 이행 지연	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	3,000,000	군	-	군	-	군	3,000,000	군	-		
10	기업지원과	산업단지 조성 및 운영	지방산업단지관리(공영개발특별회계)	삼성 덕정지구 도시개발사업	시설비	계	92,100,000	계	92,100,000	계	-	계	92,100,000	계	-	-준공시기 미도래(실시계획인가 신청 후 총복도 협의 지연에 따른 용역 중지 중)	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	92,100,000	군	92,100,000	군	-	군	92,100,000	군	-		
11	기업지원과	농공산업단지 조성 및 운영	농공산업단지 운영(농공산업단지 특별회계)	농공산업단지 시설 개선	시설비	계	520,000,000	계	411,263,000	계	420,000,000	계	100,000,000	계	-	농공산업단지 시설개선사업 준공시기 미도래	2024. 2.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	520,000,000	군	411,263,000	군	420,000,000	군	100,000,000	군	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)	이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)	
						계	국	계	국	계	국	계	국				
12	기업지원과	농공산업단지 조성 및 운영	농공산업단지 운영(농공산업단지 특별회계)	농공산업단지 시설 개선	시설부대비	계	33,744,000	계	6,309,600	계	11,744,000	계	22,000,000	계	-	동절기 장비임차료 지출	2024. 2.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	33,744,000	군	6,309,600	군	11,744,000	군	22,000,000				
재난안전과						계	4,388,516,000	계	1,188,222,000	계	1,165,899,000	계	3,222,617,000	계	-		
						국	235,000,000	국	150,492,000	국	142,465,000	국	92,535,000				
						특	800,000,000	특	-	특	-	특	800,000,000				
						도	537,132,000	도	331,610,000	도	331,610,000	도	205,522,000				
						군	2,816,384,000	군	706,120,000	군	691,824,000	군	2,124,560,000				
1	재난안전과	민방위 운영	항도방위태세 확립 및 사회단체 육성	맹동119안전센터 건립	시설비	계	227,000,000	계	34,246,000	계	-	계	227,000,000	계	-	1. 토지소유자와 토지보상 협의가 되지않아 토지수용절차 진행 중으로 24년 상반기 완료 후 지급 예정 2. 7월에 발주한 지구단위계획 결정(변경) 용역 24. 1. 완료 예정	2024. 7.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	227,000,000	군	34,246,000	군	-	군	227,000,000				
2	재난안전과	하천관리	지방하천 유지관리	지방하천유지관리(보조)	시설비	계	454,000,000	계	331,610,000	계	331,610,000	계	122,390,000	계	-	칠장천 내산지구, 오갑천 왕장지구 지방하천 유지관리사업 발주 예정으로 연내 절대공기 부족	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	454,000,000	도	331,610,000	도	331,610,000	도	122,390,000				
						군	-	군	-	군	-	군	-				
3	재난안전과	하천관리	국가하천 유지관리	국가하천유지보수사업	시설비	계	235,000,000	계	150,492,000	계	142,465,000	계	92,535,000	계	-	청미천 하상정리사업 및 청미천 시설물 정기안전점검용역 추진 중으로 절대공기 부족	2024. 3.
						국	235,000,000	국	150,492,000	국	142,465,000	국	92,535,000				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	-	군	-	군	-	군	-				
4	재난안전과	하천관리	소하천 유지관리	소하천정비(윗두리실천)(전환사업)	시설비	계	800,000,000	계	66,882,000	계	66,882,000	계	733,118,000	계	-	윗두리실소하천 정비사업 2차 발주 중으로 연내 절대공기 부족	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	800,000,000	군	66,882,000	군	66,882,000	군	733,118,000				
5	재난안전과	하천관리	소하천 유지관리	소하천정비(공산정천)(전환사업)	시설비	계	2,465,382,000	계	604,992,000	계	604,992,000	계	1,860,390,000	계	-	공산정소하천 개선복구사업 2차 발주 중으로 연내 절대공기 부족	2024. 6.
						특	800,000,000	특	-	특	-	특	800,000,000				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	1,665,382,000	군	604,992,000	군	604,992,000	군	1,060,390,000				

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)		
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국				
6	재난안전과	하천관리	재해복구	지방하천 재해복 구사업(자력)(보 조)	시설비	계	83,132,000	계	-	계	-	계	83,132,000	계	-	'23. 10. 10.로 교부된 예산으로 실시설계 후 사업 준공까지 절대공기 부족	2024. 6.		
						국	-	국	-	국	-	국	-						
						도	83,132,000	도	-	도	-	도	83,132,000	도	-				
						군	-	군	-	군	-	군	-	군	-				
7	재난안전과	하천관리	소하천 유지관 리	지역 축삭(SOC- SOC) 소하천 정 비사업(21년 도 비)	시설비	계	124,002,000	계	-	계	19,950,000	계	104,052,000	계	-	오근리도당소하천 정비사업(21년 도비 불용액) 계속사업으로 연내 예산지출 공기 부족	25.05.		
						국	-	국	-	국	-	국	-						
						도	-	도	-	도	-	도	-						
						군	124,002,000	군	-	군	19,950,000	군	104,052,000	군	-				
건설교통과						54건		소계		계	30,431,387,000	계	11,272,926,150	계	10,268,015,300	계	20,162,981,060	계	390,640
										국	354,844,000	국	15,849,200	국	15,849,200	국	338,994,800	국	-
										군	1,721,000,000	군	275,000,000	군	275,000,000	군	1,446,000,000	군	-
										특	1,962,000,000	특	-	특	132,814,065	특	1,829,185,935	특	-
										도	4,227,968,000	도	1,739,309,884	도	2,163,972,754	도	2,063,995,246	도	-
										조	1,261,536,000	조	508,699,240	조	20,616,675	조	1,240,919,325	조	-
										군	20,454,039,000	군	8,606,867,476	군	7,487,237,256	군	12,966,411,104	군	390,640
										추	450,000,000	추	127,200,350	추	172,525,350	추	277,474,650	추	-
1	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	군도확포장사업	비산-한별간 군 도확포장사업	시설비	계	250,000,000	계	22,231,360	계	22,231,360	계	227,768,000	계	640	보상협의 불가에 따른 토지수용 보상금 이월	2024. 6.		
						국	-	국	-	국	-	국	-						
						도	-	도	-	도	-	도	-						
						군	250,000,000	군	22,231,360	군	22,231,360	군	227,768,000	군	640				
2	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	군도확포장사업	한별-용산간 군 도확포장사어	시설비	계	198,776,000	계	178,158,700	계	-	계	198,776,000	계	-	실시설계 용역 중인 노선으로 준공시기 미도래	2024. 6.		
						국	-	국	-	국	-	국	-						
						도	-	도	-	도	-	도	-						
						군	198,776,000	군	178,158,700	군	-	군	198,776,000	군	-				
3	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	군도확포장사업	한별-용산간 군 도확포장사어	시설부대비	계	1,224,000	계	400,000	계	400,000	계	824,000	계	-	실시설계 용역 중인 노선으로 준공시기 미도래	2024. 6.		
						국	-	국	-	국	-	국	-						
						도	-	도	-	도	-	도	-						
						군	1,224,000	군	400,000	군	400,000	군	824,000	군	-				

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
4	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	군도확포장사업	쌍봉-행제간 군 도확포장사업	시설비	계	250,000,000	계	125,200	계	125,200	계	249,874,800	계	-	보상협의 불가에 따른 토지수용 보상금 이월	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	250,000,000	군	125,200	군	125,200	군	249,874,800	군	-		
5	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	군도확포장사업	각회-무극간 군 도확포장사업	시설비	계	131,000,000	계	104,497,700	계	83,470,700	계	47,529,300	계	-	실시설계 용역 중인 노선으로 준공시기 미도래	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	131,000,000	군	104,497,700	군	83,470,700	군	47,529,300	군	-		
6	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	군도확포장사업	조촌-조촌간 군도 확포장사업	시설비	계	20,000,000	계	-	계	-	계	20,000,000	계	-	중중당 보상협의 지연	2024. 2.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	20,000,000	군	-	군	-	군	20,000,000	군	-		
7	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	군도확포장사업	감산-중동간 군 도 확포장공사(4 차)	시설비	계	794,960,000	계	452,617,340	계	265,277,460	계	529,682,540	계	-	보상협의 지연	2024. 1.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	794,960,000	군	452,617,340	군	265,277,460	군	529,682,540	군	-		
8	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	군도확포장사업	감산-중동간 군 도 확포장공사(4 차)	시설부대비	계	5,040,000	계	5,040,000	계	-	계	5,040,000	계	-	보상협의 지연	2024. 1.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	5,040,000	군	5,040,000	군	-	군	5,040,000	군	-		
9	건설교통과	지방도건설확 포장	도로유지보수사 업	내산-내산간 군 도확포장사업	시설비	계	297,840,000	계	73,054,420	계	73,054,420	계	224,785,580	계	-	설계용역 추진 및 보상금 등 지급	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	297,840,000	군	73,054,420	군	73,054,420	군	224,785,580	군	-		
10	건설교통과	지방도건설확 포장	도로유지보수사 업	내산-내산간 군 도확포장사업	시설부대비	계	2,160,000	계	2,160,000	계	-	계	2,160,000	계	-	설계용역 추진 및 보상금 등 지급	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	2,160,000	군	2,160,000	군	-	군	2,160,000	군	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
11	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	농어촌도로확포 장사업	행제-선정간 농어 촌도로확포장사 업	시설비	계	397,120,000	계	397,120,000	계	286,613,210	계	110,506,790	계	-	보상협의 지연	2024. 2.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	397,120,000	군	397,120,000	군	286,613,210	군	110,506,790	군	-		
12	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	농어촌도로확포 장사업	구계-구계간 농어 촌도로확포장사 업	시설비	계	26,000,000	계	25,387,000	계	-	계	26,000,000	계	-	실시설계 용역 중인 노선으로 준공시기 미도래	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	26,000,000	군	25,387,000	군	-	군	26,000,000	군	-		
13	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	농어촌도로확포 장사업	하노-하노간 농어 촌도로확포장사 업	시설비	계	76,000,000	계	75,609,240	계	-	계	75,610,000	계	390,000	실시설계 용역 중인 노선으로 준공시기 미도래	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	76,000,000	군	75,609,240	군	-	군	75,610,000	군	390,000		
14	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	농어촌도로확포 장사업	임곡-임곡간 농어 촌도로확포장사 업	시설비	계	300,000,000	계	232,040,000	계	-	계	300,000,000	계	-	공사중인 노선으로 준공시기 미도래	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	300,000,000	군	232,040,000	군	-	군	300,000,000	군	-		
15	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	농어촌도로확포 장사업	유촌-삼봉간 농어 촌도로확포장사 업	시설비	계	150,000,000	계	-	계	40,771,100	계	109,228,900	계	-	보상협의 지연	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	150,000,000	군	-	군	40,771,100	군	109,228,900	군	-		
16	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	농어촌도로확포 장사업	각회-쌍봉간 농어 촌도로확포장사 업	시설비	계	300,000,000	계	-	계	-	계	300,000,000	계	-	보상협의 중인 노선으로 보상금 이월	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	300,000,000	군	-	군	-	군	300,000,000	군	-		
17	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	농어촌도로확포 장사업	통동-군자간 농어 촌도로확포장사 업	시설비	계	993,700,000	계	775,568,600	계	364,203,200	계	629,496,800	계	-	보상협의 지연에 따른 준공시기 미도래	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	993,700,000	군	775,568,600	군	364,203,200	군	629,496,800	군	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)	이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)	
						계	국	계	국	계	국	계	국				
18	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	농어촌도로확포 장사업	원당-원당간 농 어촌도로 확포장 사업	시설비	계	250,000,000	계	163,874,650	계	163,874,650	계	86,125,350	계	-	보상협의 지연	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	250,000,000	군	163,874,650	군	163,874,650	군	86,125,350	군	-		
19	건설교통과	지방도건설확 포장	도로유지보수사 업	대정-대정간 농어촌도로 확포장공사	시설비	계	397,120,000	계	355,384,000	계	352,596,000	계	44,524,000	계	-	공사준공 시기 미도래	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	397,120,000	군	355,384,000	군	352,596,000	군	44,524,000	군	-		
20	건설교통과	지방도건설확 포장	도로유지보수사 업	신천-하당간 농어촌도로 확포장공사	시설비	계	228,560,000	계	76,065,460	계	76,065,460	계	152,494,540	계	-	집행잔액 이월 및 '24년 사업비 활용	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						조	100,000,000	조	8,759,240	조	8,759,240	조	91,240,760	조	-		
						군	128,560,000	군	67,306,220	군	67,306,220	군	61,253,780	군	-		
21	건설교통과	지방도건설확 포장	도로유지보수사 업	성본-부윤간 농 어촌도로 확포장 공사	시설비	계	250,000,000	계	83,068,250	계	-	계	250,000,000	계	-	준공시기 미도래	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	250,000,000	군	83,068,250	군	-	군	250,000,000	군	-		
22	건설교통과	지방도건설확 포장	도로유지보수사 업	오류-오류간 농어촌도로 확포 장공사	시설비	계	846,400,000	계	473,593,230	계	40,691,300	계	805,708,700	계	-	준공시기 미도래	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	846,400,000	군	473,593,230	군	40,691,300	군	805,708,700	군	-		
23	건설교통과	지방도건설확 포장	도로유지보수사 업	오류-오류간 농어촌도로 확포 장공사	시설부대비	계	3,600,000	계	-	계	-	계	3,600,000	계	-	준공시기 미도래	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	3,600,000	군	-	군	-	군	3,600,000	군	-		
24	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	농어촌도로확포 장사업	용산리(봉학골)농 어촌도로 확포장 사여	시설비	계	400,000,000	계	299,006,920	계	146,962,200	계	253,037,800	계	-	공사 중으로 준공시기 미도래	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	400,000,000	군	299,006,920	군	146,962,200	군	253,037,800	군	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월 사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
25	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	재해대비도로운 영	재료비	계	93,200,000	계	82,424,540	계	82,424,540	계	10,775,460	계	-	제설관련 예산	2024. 3.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	93,200,000	군	82,424,540	군	82,424,540	군	10,775,460	군	-		
26	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	재해대비도로운 영	시설비	계	100,000,000	계	-	계	-	계	100,000,000	계	-	도로보수원 대기소 건립	2024. 5.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	100,000,000	군	-	군	-	군	100,000,000	군	-		
27	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	재해대비도로운 영	시설부대비	계	212,800,000	계	-	계	136,599,000	계	76,201,000	계	-	제설관련 예산	2024. 3.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	212,800,000	군	-	군	136,599,000	군	76,201,000	군	-		
28	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	군도 유지보수사 업	연구용역비	계	20,000,000	계	19,200,000	계	13,440,000	계	6,560,000	계	-	스마트복합쉘터 기본구상 수립용역으로 준공시기 미도래	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	20,000,000	군	19,200,000	군	13,440,000	군	6,560,000	군	-		
29	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	군도 유지보수사 업	시설비	계	1,600,000,000	계	574,349,910	계	491,663,000	계	1,108,337,000	계	-	준공시기 미도래	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	1,600,000,000	군	574,349,910	군	491,663,000	군	1,108,337,000	군	-		
30	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	농어촌도로 유지 보수사업	시설비	계	2,708,536,000	계	-	계	809,510,000	계	1,899,026,000	계	-	준공시기 미도래	2024. 12.
						특	1,000,000,000	특	-	특	132,814,065	특	867,185,935	특	-		
						조	161,536,000	조	-	조	11,857,435	조	149,678,565	조	-		
						군	1,547,000,000	군	-	군	664,838,500	군	882,161,500	군	-		
31	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	급경사지 붕괴위 험지역 정비사업	시설비	계	2,947,261,000	계	-	계	-	계	2,947,261,000	계	-	준공시기 미도래	2024. 12.
						군	1,446,000,000	군	-	군	-	군	1,446,000,000	군	-		
						도	723,000,000	도	-	도	-	도	723,000,000	도	-		
						군	778,261,000	군	-	군	-	군	778,261,000	군	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
32	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	군도 및 농어촌도 로 보도설치사업	시설비	계	80,000,000	계	46,401,720	계	46,401,720	계	33,598,280	계	-	비산2리 인도설치공사 예산으로 준공시기 미도래	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	80,000,000	군	46,401,720	군	46,401,720	군	33,598,280	군	-		
33	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	위험도로구조개 선(전환사업)	시설비	계	220,000,000	계	-	계	-	계	220,000,000	계	-	준공시기 미도래	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	110,000,000	도	-	도	-	도	110,000,000	도	-		
						군	110,000,000	군	-	군	-	군	110,000,000	군	-		
34	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	안전한 보행환경 조성사업(전환사 업)	시설비	계	400,000,000	계	108,350,000	계	1,650,000	계	398,350,000	계	-	장기계속사업인 음성 품바 문화거리 및 대소 역사거리 보행 환경조성사업으로 준공시기 미도래	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	100,000,000	도	54,175,000	도	825,000	도	99,175,000	도	-		
						군	100,000,000	군	27,087,500	군	412,500	군	99,587,500	군	-		
						추	200,000,000	추	27,087,500	추	412,500	추	199,587,500	추	-		
35	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	대한민국 안전 리 빙딩 사업	시설비	계	600,000,000	계	-	계	-	계	600,000,000	계	-	음성을 교통안전 리빙딩 사업예산으로 준공시기 미도래	2024. 6.
						특	500,000,000	특	-	특	-	특	500,000,000	특	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	100,000,000	군	-	군	-	군	100,000,000	군	-		
36	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	재해복구사업	시설비	계	623,180,000	계	206,780,000	계	-	계	623,180,000	계	-	23년 3회 추경에 수해피해복구예산 반영사항으로 준공시기 미도래	2024. 12.
						국	285,844,000	국	-	국	-	국	285,844,000	국	-		
						도	112,338,000	도	-	도	-	도	112,338,000	도	-		
						군	224,998,000	군	206,780,000	군	-	군	224,998,000	군	-		
37	건설교통과	지방도건설확 포장	도로유지보수사 업	어린이보호구역 개선사업(전환사 업)	시설비	계	150,000,000	계	140,090,160	계	140,090,160	계	9,909,840	계	-	23년도 집행잔액 이월	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	75,000,000	도	70,045,080	도	70,045,080	도	4,954,920	도	-		
38	건설교통과	지방도건설확 포장	도로유지보수사 업	무인교통단속장 비 등 설치사업 (전환사업)	시설비	계	280,000,000	계	-	계	-	계	280,000,000	계	-	집행잔액 및 '24년 유지보수 사용 (지역교통안전환경개선사업 유지보수)	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	140,000,000	도	-	도	-	도	140,000,000	도	-		
						군	140,000,000	군	-	군	-	군	140,000,000	군	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
39	건설교통과	지방도건설확 포장	도로유지보수사 업	노인보호구역 개 선사업(전환사 업)	시설비	계	250,000,000	계	111,263,620	계	111,263,620	계	138,736,380	계	-	준공시기 미도래	2024. 6.
						국		국		국		국	-	국	-		
						도	125,000,000	도	55,631,810	도	55,631,810	도	69,368,190	도	-		
						군	125,000,000	군	55,631,810	군	55,631,810	군	69,368,190	군	-		
40	건설교통과	지방도건설확 포장	도로유지보수사 업	노인 및 어린이 보호구역 유지보 수사업	시설비	계	30,000,000	계	12,836,820	계	12,836,820	계	17,163,180	계	-	집행잔액으로 '24년 유지보수 사용 (노인 및 어린이보호구역 유지보수, 설계용역 등 집행예정)	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	30,000,000	군	12,836,820	군	12,836,820	군	17,163,180	군	-		
41	건설교통과	지방도건설확 포장	도로유지보수사 업	자연재해위험개 선지구(조촌지 구)정비사업	시설비	계	460,000,000	계	306,000,000	계	306,000,000	계	154,000,000	계	-	준공시기 미도래	2024. 6.
						국		국		국		국		국			
						도	115,000,000	도	38,000,000	도	38,000,000	도	77,000,000	도	-		
						군	115,000,000	군	38,000,000	군	38,000,000	군	77,000,000	군	-		
42	건설교통과	지방도건설확 포장	도로유지보수사 업	노인보호구역 개 선사업	시설비	계	150,000,000	계	123,304,760	계	123,304,760	계	26,695,240	계	-	집행잔액 이월 ('23-24년 유지보수, 설계용역 등 집행예정)	2024. 6.
						국		국		국		국	-	국	-		
						도		도		도		도	-	도	-		
						군	150,000,000	군	123,304,760	군	123,304,760	군	26,695,240	군	-		
43	건설교통과	지방도건설확 포장	도로유지보수사 업	위험교량 재가설 사업	시설비	계	1,125,000,000	계	-	계	-	계	1,125,000,000	계	-	준공시기 미도래	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						조	500,000,000	조	-	조	-	조	500,000,000	조	-		
						군	625,000,000	군	-	군	-	군	625,000,000	군	-		
44	건설교통과	지방도건설확 포장	도로유지보수사 업	지자체 혁신성과 확산지원사업	시설비	계	200,000,000	계	-	계	-	계	200,000,000	계	-	준공시기 미도래	2024. 6.
						특	100,000,000	특	-	특	-	특	100,000,000	특	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	100,000,000	군	-	군	-	군	100,000,000	군	-		
45	건설교통과	지방도건설확 포장	도로유지보수사 업	어린이보호구역 방호물타리 설치 사업	시설비	계	724,000,000	계	-	계	-	계	724,000,000	계	-	준공시기 미도래	2024. 6.
						특	362,000,000	특	-	특	-	특	362,000,000	특	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	362,000,000	군	-	군	-	군	362,000,000	군	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
46	건설교통과	교통행정 개선	교통편의증진	택시 카드결제 수수료 지원사업 (도비)	운수업계보 조금	계	36,000,000	계	26,793,660	계	26,793,660	계	9,206,340	계	-	반기별로 지급되는 사업이며, 2023년 하반기 보조금은 2024. 1. 지급예정	
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	10,800,000	도	8,038,090	도	8,038,090	도	2,761,910	도	-		
						군	25,200,000	군	18,755,570	군	18,755,570	군	6,444,430	군	-		
47	건설교통과	교통행정 개선	교통편의증진	희망택시 운영	기타 보상금	계	446,500,000	계	296,612,850	계	368,612,850	계	77,887,150	계	-	2023년 12월 희망택시 운행지원금 2024년 1월 지급 예정	
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	60,600,000	도	60,600,000	도	60,600,000	도	-	도	-		
						군	90,900,000	군	90,900,000	군	90,900,000	군	-	군	-		
						추	250,000,000	추	100,112,850	추	172,112,850	추	77,887,150	추	-		
48	건설교통과	교통행정 개선	교통편의증진	택시 카드결제 수수료 지원사업	운수업계보 조금	계	10,000,000	계	6,922,470	계	6,922,470	계	3,077,530	계	-	반기별로 지급되는 사업이며, 2023년 하반기 보조금은 2024. 1. 지급예정	
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	10,000,000	군	6,922,470	군	6,922,470	군	3,077,530	군	-		
49	건설교통과	교통행정 개선	교통편의증진	특별교통수단 영	민간 위탁금	계	394,410,000	계	392,412,290	계	392,412,290	계	1,997,710	계	-	사업 집행 후 잔액 발생하였으나, 계속사업으로 내년도 사업 추진	
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	8,730,000	도	8,730,000	도	8,730,000	도	-	도	-		
50	건설교통과	교통행정 개선	교통편의증진	특별교통수단 영(국비)	민간 위탁금	계	69,000,000	계	15,849,200	계	15,849,200	계	53,150,800	계	-	사업 집행 후 잔액 발생하였으나, 계속사업으로 내년도 사업 추진	
						국	69,000,000	국	15,849,200	국	15,849,200	국	53,150,800	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	-	군	-	군	-	군	-	군	-		
51	건설교통과	교통행정 개선	교통편의증진	화물자동차 공영차고지 조성사업 (전환사업)	시설비	계	2,692,000,000	계	1,517,124,000	계	1,194,696,870	계	1,497,303,130	계	-	장기계속사업으로 예산확보 지연에 따라 공사지연	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	1,883,500,000	도	702,684,000	도	1,194,696,870	도	688,803,130	도	-		
						조	500,000,000	조	499,940,000	조	-	조	500,000,000	조	-		
						군	308,500,000	군	314,500,000	군	-	군	308,500,000	군	-		
52	건설교통과	교통행정 개선	교통편의증진	화물자동차 공영차고지 조성사업 (전환사업)	감리비	계	20,000,000	계	20,000,000	계	-	계	20,000,000	계	-	장기계속사업으로 예산확보 지연에 따라 공사지연	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	14,000,000	도	14,000,000	도	-	도	14,000,000	도	-		
						군	6,000,000	군	6,000,000	군	-	군	6,000,000	군	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
53	건설교통과	교통행정 개선	교통편의증진	사업용차량 지원관리	운수업체보 조금	계	4,120,000,000	계	560,963,680	계	1,160,963,680	계	2,959,036,320	계	-	유류세 인하로 인한 유가보조금 지급단가 조정(37% 인하)으로 예상보다 적게 지급, 24년도부터 지급단가 조정 종료 예정으로 잔액은 이월하여 사용 예정.	
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	4,120,000,000	군	560,963,680	군	1,160,963,680	군	2,959,036,320	군	-		
54	건설교통과	교통행정개선	교통편의증진 (주차장특별회 계)	대소 공영주차장 조성사업	시설비	계	3,100,000,000	계	2,910,244,400	계	2,910,244,400	계	189,755,600	계	-	○토지매입 잔액 ○계속 사업 추진	2024. 12. 31.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	750,000,000	도	727,405,904	도	727,405,904	도	22,594,096	도	-		
						군	2,350,000,000	군	2,182,838,496	군	2,182,838,496	군	167,161,504	군	-		
도시과						계	11,663,200,000	계	6,749,279,860	계	6,749,279,860	계	4,913,920,140	계	-		
						국	225,000,000	국	-	국	-	국	225,000,000	국	-		
						도	167,500,000	도	50,000,000	도	50,000,000	도	117,500,000	도	-		
						조	500,000,000	조	-	조	-	조	500,000,000	조	-		
						군	10,770,700,000	군	6,699,279,860	군	6,699,279,860	군	4,071,420,140	군	-		
1	도시과	도시개발	도시계획시설사 업	도시계획도로 유 지관리비	시설비	계	1,090,000,000	계	701,849,310	계	701,849,310	계	388,150,690	계	-	· 대소면 상정리 사면정비공사 준공시기 미도래 · 도시계획도로 유지관리공사 준공시기 미도래	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	1,090,000,000	군	701,849,310	군	701,849,310	군	388,150,690	군	-		
2	도시과	도시개발	도시계획시설사 업	도시계획도로 노 후화 개선사업	시설비	계	1,110,000,000	계	969,286,000	계	969,286,000	계	140,714,000	계	-	· 감곡면 도시계획도로(종로1-1호) 아스콘 재포장 · 공사 등 준공시기 미도래	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	1,110,000,000	군	969,286,000	군	969,286,000	군	140,714,000	군	-		
3	도시과	도시개발	도시계획시설사 업	도시계획도로 개 설	시설비	계	4,173,200,000	계	2,277,355,000	계	2,277,355,000	계	1,895,845,000	계	-	· 준공시기 미도래 (음성읍 종로3-6, 금왕읍 소로2-57, 대소면 소로2-84, 감곡면 종로1-2,3-11, 삼정회전교차로 개선공사, 금왕읍 소로2-3)	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	4,173,200,000	군	2,277,355,000	군	2,277,355,000	군	1,895,845,000	군	-		
4	도시과	도시개발	도시계획시설사 업	가로등설치 및 유지보수	시설비	계	1,640,000,000	계	1,233,229,560	계	1,233,229,560	계	406,770,440	계	-	· 감곡 오공리 복숭아조형물 가로등 정비공사 등 유지관 리사업 준공시기 미도래	2024. 6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	1,640,000,000	군	1,233,229,560	군	1,233,229,560	군	406,770,440	군	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
5	도시과	도시개발	도시계획시설사업	자전거이용활성화사업(자체)	시설비	계	150,000,000	계	135,311,390	계	135,311,390	계	14,688,610	계	-	·자전거도로 정비사업 준공시기 미도래	2024.6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	150,000,000	군	135,311,390	군	135,311,390	군	14,688,610	군	-		
6	도시과	도시개발	도시계획시설사업	도시계획도로 유지관리비(보조)	시설비	계	150,000,000	계	95,502,580	계	95,502,580	계	54,497,420	계	-	·혁신도시 경관조명 설치공사 준공시기 미도래	2024.6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	100,000,000	도	50,000,000	도	50,000,000	도	50,000,000	도	-		
						군	50,000,000	군	45,502,580	군	45,502,580	군	4,497,420	군	-		
7	도시과	도시개발	도시계획시설사업	자전거 힐링로드 조성사업	시설비	계	300,000,000	계	-	계	-	계	300,000,000	계	-	·자전거 힐링로드 조성사업(1단계) 지속추진에 따른 2단계 사업추진 지연	2024.6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	300,000,000	군	-	군	-	군	300,000,000	군	-		
8	도시과	도시개발	도시계획시설사업	도시계획시설 실효대비사업	시설비	계	2,000,000,000	계	1,248,603,060	계	1,248,603,060	계	751,396,940	계	-	·토지소유자 협의 및 행정절차기간 소요	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	2,000,000,000	군	1,248,603,060	군	1,248,603,060	군	751,396,940	군	-		
9	도시과	도시개발	도시계획시설사업	도시계획시설 미불용지보상금	시설비	계	100,000,000	계	88,142,960	계	88,142,960	계	11,857,040	계	-	·토지소유자 협의 및 행정절차기간 소요	2024.6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	100,000,000	군	88,142,960	군	88,142,960	군	11,857,040	군	-		
10	도시과	도시개발	도시계획시설사업	침수우려 취약도로 자동차단시설 설치사업	시설비	계	450,000,000	계	-	계	-	계	450,000,000	계	-	· 침수우려 취약도로 자동차단시설 설치사업 준공시기 미도래 · 도시계획도로 유지관리공사 준공시기 미도래	2024.01.
						국	225,000,000	국	-	국	-	국	225,000,000	국	-		
						도	67,500,000	도	-	도	-	도	67,500,000	도	-		
						군	157,500,000	군	-	군	-	군	157,500,000	군	-		
11	도시과	도시개발	도시계획시설사업	도시계획도로 개설(특별조정교부금)	시설비	계	500,000,000	계	-	계	-	계	500,000,000	계	-	사업추진시기 미도래 (감곡면 도시계획도로(중로1-2,3-11) 개설공사)	2024. 12.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						조	500,000,000	조	-	조	-	조	500,000,000	조	-		
						군	-	군	-	군	-	군	-	군	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액			지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)	이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)		
						계	국	계	국	계	국	계	국						
건축과						1건	소계	계	2,659,500,000	계	-	계	2,359,500,000	계	300,000,000	계	-		
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	2,659,500,000	군	-	군	2,359,500,000	군	300,000,000	군	-				
1	건축과	지역건설	지역 주거환경 개선사업	상상대로 행복환 울성만들기(공동 주택 환경개선)	시설비	계	2,659,500,000	계	-	계	2,359,500,000	계	300,000,000	계	-	1. 한양밀알1차아파트, 한양밀알2차아파트 승강기 물량 부족 2. 별무늬아파트 자부담 부족으로 인한 공사금액 조정 지연	2024. 2.		
보건소						2건	소계	계	334,100,000	계	-	계	334,100,000	계	-				
						기	168,910,000	기	-	기	-	기	168,910,000	기	-				
						도	21,717,000	도	-	도	-	도	21,717,000	도	-				
						군	143,473,000	군	-	군	-	군	143,473,000	군	-				
1	보건소	건강증진	보건의료기반구 축	보건소 사면보강	시설비	계	92,800,000	계	-	계	-	계	92,800,000	계	-	2023회계연도 내 사업추진 불가로 명시이월 필요	2024. 6.		
						기	-	기	-	기	-	기	-	기	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	92,800,000	군	-	군	-	군	92,800,000	군	-				
2	보건소	건강증진	보건의료기반구 축	2023년 공공건축물 그린리모델링	시설비	계	241,300,000	계	-	계	-	계	241,300,000	계	-	9월 공모사업 선정, 국도비 보조사업으로 국도비 미교부	2024. 6.		
						기	168,910,000	기	-	기	-	기	168,910,000	기	-				
						도	21,717,000	도	-	도	-	도	21,717,000	도	-				
						군	50,673,000	군	-	군	-	군	50,673,000	군	-				
수도사업소						8건	소계	계	7,919,100,000	계	4,764,521,140	계	6,212,888,570	계	1,706,211,430	계	-		
						국	204,150,000	국	18,974,000	국	150,371,000	국	53,779,000	국	-				
						기	2,055,425,000	기	404,384,230	기	1,810,425,000	기	245,000,000	기	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	5,659,525,000	군	4,341,162,910	군	4,252,092,570	군	1,407,432,430	군	-				
1	수도사업소	맑은 물 관리 운영	상수도 유지관리(상수도사업 특별회계)	상수관로 및 급수장치 유지보수	시설비	계	62,000,000	계	58,542,000	계	2,754,000	계	59,246,000	계	-	○ 광역상수도 노후관 교체공사 지하시설물 측량용역 (생극 차령)생극 하수관로 정비사업 포장완료('24.3.) 후 지하시설물 인식표시기 설치 가능 (생극 신양, 원남 조촌)지하시설물 측량용역 성과심사(30일) 및 설계변경(인식표시기 제작 및 설치) 기간 소요	2024. 3.		
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	62,000,000	군	58,542,000	군	2,754,000	군	59,246,000	군	-				

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)	이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)	
						계	국	계	국	계	국	계	국				
2	수도사업소	맑은 물 관리 운영	상수도 유지관 리(상수도사업 특별회계)	상수관로 및 급 수장치 유지보수	시설비	계	850,000,000	계	734,272,400	계	609,362,290	계	240,637,710	계	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후상수도시설 정비사업 · 토지협의 및 의견수렴에 따른 사업 일정 지연으로 준공시기 미도래 · 2023. 10. 사업발주 	2024. 3.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	850,000,000	군	734,272,400	군	609,362,290	군	240,637,710	군	-		
3	수도사업소	맑은 물 관리 운영	상수도 유지관 리(상수도사업 특별회계)	상수관로 및 급 수장치 유지보수	시설비	계	230,000,000	계	98,710,280	계	98,710,280	계	131,289,720	계	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관로매설구간 포장도로 유지보수비 · 2회추경 예산으로 설계 및 의견수렴에 따른 사업 준공시기 미도래 · 2023. 11. 사업발주 	2024. 3.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	230,000,000	군	98,710,280	군	98,710,280	군	131,289,720	군	-		
4	수도사업소	맑은 물 관리 운영	마을상수도 운 영	낙후지역 먹는물 수질개선사업	시설비	계	1,180,000,000	계	157,276,460	계	920,000,000	계	260,000,000	계	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감곡 문촌3리 소규모수도시설 노후관교체 사업 · 토지협의 및 민원발생으로 사업 일정 지연 · 2023. 10. 사업발주 	2024. 3.
						기	590,000,000	기	78,638,230	기	460,000,000	기	130,000,000	기	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	590,000,000	군	78,638,230	군	460,000,000	군	130,000,000	군	-		
5	수도사업소	맑은 물 관리 운영	상수도 보급(상 수도사업특별회 계)	농어촌 광역상수 도 확장사업	시설비	계	2,021,000,000	계	2,021,000,000	계	1,581,000,000	계	440,000,000	계	-	<p>준공시기 미도래</p>	2024. 5.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	2,021,000,000	군	2,021,000,000	군	1,581,000,000	군	440,000,000	군	-		
6	수도사업소	맑은 물 관리 운영	상수도 보급(상 수도사업특별회 계)	상수도 신규급수공사	시설비	계	1,350,000,000	계	1,350,000,000	계	1,000,000,000	계	350,000,000	계	-	<p>하수도기본계획 수립후 봉학골지방정원 상수도 하수도 동시공사 예정 (공사비 절감목표)</p>	2024. 5.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	1,350,000,000	군	1,350,000,000	군	1,000,000,000	군	350,000,000	군	-		
7	수도사업소	맑은 물 관리 운영	공공하수도확충 및유지관리(하 수도사업특별회 계)	공공하수처리시 설 대수선비(금 왕)	시설비	계	1,953,900,000	계	325,746,000	계	1,800,567,000	계	153,333,000	계	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공하수처리시설 대수선비(금왕) - 금왕 공공하수처리장 총인처리시설 교체공사 - 사업 기간: 2023. 10. ~ 2024. 3. - 이월사유: 총인처리시설 교체를 위하여 하수 처리를 일부 중단하여야 하므로 유입량이 최저인 10월에 공사 착공이 가능하여 일정이 지연되었음 	2024. 3.
						기	1,465,425,000	기	325,746,000	기	1,350,425,000	기	115,000,000	기	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	488,475,000	군	-	군	450,142,000	군	38,333,000	군	-		
8	수도사업소	맑은 물 관리 운영	공공하수도확충 및유지관리(하 수도사업특별회 계)	공공하수처리시 설 대수선비(소 규모)	시설비	계	272,200,000	계	18,974,000	계	200,495,000	계	71,705,000	계	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공하수처리시설 대수선비(소규모) - 생곡 소규모처리시설 종합협잡물처리기 구매 - 사업 기간: 2023. 8. ~ 2024. 1. - 이월사유: 하수처리에 과부하가 발생하지 않도록하기 위하여, 생곡소규모처리시설 증설 사업의 준공시기(2024. 1.)와 동일하게 진행함 	2024. 1.
						국	204,150,000	국	18,974,000	국	150,371,000	국	53,779,000	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	68,050,000	군	-	군	50,124,000	군	17,926,000	군	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)	이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	기	계	기	계	기	계	기			
시설관리사업소						계	4,051,000,000	계	2,741,956,410	계	2,170,236,730	계	1,880,763,270	-		
						기	1,245,500,000	기	971,052,404	기	728,724,894	기	516,775,106	-		
						도	498,200,000	도	388,392,261	도	291,446,695	도	206,753,305	-		
						군	2,307,300,000	군	1,382,511,745	군	1,150,065,141	군	1,157,234,859	-		
1	시설관리사업소	체육공간확충	체육공간조성및 유지관리	체육시설 운영관 리	사무관리비	계	10,000,000	계	-	계	-	계	10,000,000	-	종합운동장 보수공사 완료 후(2024. 5.) 사이클장 재공인 의 뢰 예정	2024. 5.
						기	-	기	-	기	-	-	-			
						도	-	도	-	도	-	-	-			
						군	10,000,000	군	-	군	-	군	10,000,000	-		
2	시설관리사업소	체육공간확충	체육공간조성및 유지관리	체육시설 확충 및 보수	시설비	계	500,000,000	계	337,283,610	계	396,632,610	계	103,367,390	-	시기미도래(문화체육시설 긴급(상시) 유지관리비)	2024. 2.
						기	-	기	-	기	-	-	-			
						도	-	도	-	도	-	-	-			
						군	500,000,000	군	337,283,610	군	396,632,610	군	103,367,390	-		
3	시설관리사업소	체육공간확충	체육공간조성 및 유지관리	상성생활체육공 원 시설 개선사 업	시설비	계	100,000,000	계	-	계	-	계	100,000,000	-	군관리계획 결정(변경) 및 실시계획변경인가 용역 2023년 11월 발주 예정이나 2023회계년도 내 용역완료 및 지출이 지난하여 2024년도로 이월	2024. 4.
						기	-	기	-	기	-	-	-			
						도	-	도	-	도	-	-	-			
						군	100,000,000	군	-	군	-	군	100,000,000	-		
4	시설관리사업소	체육공간확충	체육공간조성 및 유지관리	생극소규모생활 체육공원 조성사 업	시설비	계	450,000,000	계	-	계	-	계	450,000,000	-	군계획시설 결정 및 실시계획인가, 설계용역 2023년 11월 발주 예정이나 2023회계년도 내 용역완료 및 지출이 지난하여 2024년도로 이월	2024. 12.
						기	-	기	-	기	-	-	-			
						도	-	도	-	도	-	-	-			
						군	450,000,000	군	-	군	-	군	450,000,000	-		
5	시설관리사업소	체육공간확충	체육공간조성및 유지관리	음성종합운동장 개보수 지원사업	시설비	계	2,491,000,000	계	1,936,990,800	계	1,454,054,620	계	1,036,945,380	-	현재 공사 중이나 운동장 관람보수에 따른 건조 시간이 필요하나, 날씨(춥은비, 태풍 등)의 영향으로 공사지연	2024. 5.
						기	1,245,500,000	기	971,052,404	기	728,724,894	기	516,775,106	-		
						도	498,200,000	도	388,392,261	도	291,446,695	도	206,753,305	-		
						군	747,300,000	군	577,546,135	군	433,883,031	군	313,416,969	-		
6	시설관리사업소	체육공간확충	체육공간조성 및 유지관리	맹동종합스포츠타운 조성사업	시설비	계	500,000,000	계	467,682,000	계	319,549,500	계	180,450,500	-	시기미도래 (용역기간 2023년 7월 ~24년 3월)	2024. 7.
						기	-	기	-	기	-	-	-			
						도	-	도	-	도	-	-	-			
						군	500,000,000	군	467,682,000	군	319,549,500	군	180,450,500	-		

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액			지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액 (C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국			
원남면				1건	소계	계	40,000,000	계	-	계	-	계	40,000,000	계	-			
						국	-	국	-	국	-	국	-					
						도	-	도	-	도	-	도	-					
						군	40,000,000	군	-	군	-	군	40,000,000					
1	원남면	민원봉사(원남면)(일반공영행정/일반행정)	민원봉사 및 후생복지지원	공공시설유지관리	시설비	계	40,000,000	계	-	계	-	계	40,000,000	계	-	원남면 청사방수공사 겨울철 잦은 강우와 기온강하에 따른 결로발생으로 사업시행 시 하자발생(방수작업들뜸)이 상당히 우려됨에 따라 이월조치		2024. 4.
						국	-	국	-	국	-	국	-					
						도	-	도	-	도	-	도	-					
						군	40,000,000	군	-	군	-	군	40,000,000					