

# 명시이월요구서

[일반회계]

(단위:원)

연번	부서명	정책	단위	세부	총계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액 (C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)	
						계	국	계	국	계	국	계	국					
<b>총 계</b>						196건	계	148,557,075,000	계	78,452,931,713	계	61,045,858,190	계	87,478,516,010	계	32,700,800		
							국	26,103,805,900	국	14,857,409,553	국	11,483,903,655	국	14,619,902,245	국	-		
							기	35,000,000	기	-	기	-	기	35,000,000	기	-		
							균	395,000,000	균	395,000,000	균	-	균	395,000,000	균	-		
							특	1,755,000,000	특	500,383,900	특	119,487,300	특	1,635,512,700	특	-		
							도	15,528,667,000	도	7,270,134,246	도	4,582,794,218	도	10,944,650,352	도	1,222,430		
							조	1,462,500,000	조	153,685,764	조	138,685,764	조	1,323,814,236	조	-		
							군	103,277,102,100	군	55,276,318,250	군	44,720,987,253	군	58,524,636,477	군	31,478,370		
<b>기획감사실</b>						2건	계	60,400,000	계	51,290,000	계	47,500,000	계	12,900,000	계	-		
							국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
							도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
							군	60,400,000	군	51,290,000	군	47,500,000	군	12,900,000	군	-		
1	기획감사실	군정기획 역량 강화	군정종합기획·평가	주요시책계획·관리	연구용역비	계	49,500,000	계	49,500,000	계	39,600,000	계	9,900,000	계	-	○음성군 캐릭터 리뉴얼 용역 중 과업내용에 포함된 이모티콘 배포를 23년 1월에 할 예정임	2023. 1.	
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-			
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-			
						군	49,500,000	군	49,500,000	군	39,600,000	군	9,900,000	군	-			
2	기획감사실	군정기획 역량 강화	군정종합기획·평가	주요시책계획·관리	기타보상금	계	10,900,000	계	1,790,000	계	7,900,000	계	3,000,000	계	-	○도시브랜드 슬로건 활용 공모전 및 이벤트를 추후 개발 중인 리뉴얼 캐릭터와 접목하여 실시하고자 함. (캐릭터 리뉴얼 용역 준공 예정일: 2023. 1.)	2023. 6.	
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-			
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-			
						군	10,900,000	군	1,790,000	군	7,900,000	군	3,000,000	군	-			
<b>혁신전략실</b>						4건	계	585,328,000	계	89,127,700	계	114,320,000	계	471,008,000	계	-		
							국	245,100,000	국	-	국	25,000,000	국	220,100,000	국	-		
							도	85,040,000	도	-	도	10,000,000	도	75,040,000	도	-		
							군	255,188,000	군	89,127,700	군	79,320,000	군	175,868,000	군	-		
1	혁신전략실	평가관리	평가성과 추진	군정평가	연구용역비	계	35,128,000	계	35,127,700	계	21,120,000	계	14,008,000	계	-	○연말 기준으로 평가를 실시하는 해당 사업 특성상 익년도 2월 완료됨 (주요업무평가 연구용역비) *계약기간 22.3.29.~23.2.28.	2023. 2. 28.	
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-			
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-			
						군	35,128,000	군	35,127,700	군	21,120,000	군	14,008,000	군	-			
2	혁신전략실	인구정책	청년정책 추진	청년월세 지원사업	기타보상금	계	250,200,000	계	-	계	50,000,000	계	200,200,000	계	-	○국토부 추진 사업으로 당초 4월에 신청 개시할 계획이었으나 차세대 사회보장시스템 개편으로 개시 지연 (전국 공통)	2024.12.	
						국	125,100,000	국	-	국	25,000,000	국	100,100,000	국	-			
						도	50,040,000	도	-	도	10,000,000	도	40,040,000	도	-			
						군	75,060,000	군	-	군	15,000,000	군	60,060,000	군	-			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)	이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)	
						계	국	계	국	계	국	계	국				
3	혁신전략실	전략사업활성 화	전략사업	전략사업 추진	연구용역비	계	60,000,000	계	54,000,000	계	43,200,000	계	16,800,000	계	○국립소방병원 위탁운영기관과 용 역 T/F팀 편성하여 추진함에 있어, 소방청에서 위탁기관 선정이 22년 6 월 완료되어 사업이 지연됨. (용역기 간 22. 9. ~ 23. 9.)	2023. 9.	
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	60,000,000	군	54,000,000	군	43,200,000	군	16,800,000	군			
4	혁신전략실	전략사업활성 화	전략사업	혁신도시 수요응 답형 서틀사업	운수업계보조금	계	240,000,000	계		계		계	240,000,000	계	○사업대상자가 10월 중 선정되어 23년까지 사업추진 예정. (가내시 22. 10. 31.)	2023. 12.	
						국	120,000,000	국		국		국	120,000,000	국			
						도	35,000,000	도		도		도	35,000,000	도			
						군	85,000,000	군		군		군	85,000,000	군			
자치행정과						계	240,000,000	계		계		계	240,000,000	계			
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	240,000,000	군		군		군	240,000,000	군			
1	자치행정과	지방행정 역량 강화	열린행정 추진	공공 기록물 관리	연구용역비	계	240,000,000	계		계		계	240,000,000	계	○2022. 12. 조달 계약 체결 예정으 로 용역 기간(계약체결일로부터 6개 월)을 감안하면 2022회계연도 내에 지출이 어려워 2023년도로 이월	2023. 5.	
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	240,000,000	군		군		군	240,000,000	군			
미디어정보과						계	95,000,000	계	46,640,000	계	46,640,000	계	48,360,000	계			
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	95,000,000	군	46,640,000	군	46,640,000	군	48,360,000	군			
1	미디어정보과	정보화및정보 통신역량강화	정보통신운영	통신운영관리	공공운영비	계	20,000,000	계		계		계	20,000,000	계	○(구내통신선로 유지비) 조직개편에 따른 구내통신선로공사 예정으로 연말까지 집행이 어려움	2023. 1.	
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	20,000,000	군		군		군	20,000,000	군			
2	미디어정보과	정보화및정보 통신역량강화	정보통신운영	정보보호시스템 운영	자산취득비	계	75,000,000	계	46,640,000	계	46,640,000	계	28,360,000	계	○(내부업무서버용 침입차단시스템 교체) 백분스위치용 네트워크 라인카드의 반도체 공급이 원활하지 않아 부득 이 이월	2023.6.	
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	75,000,000	군	46,640,000	군	46,640,000	군	28,360,000	군			
평생학습과						계	375,867,000	계	16,275,000	계	16,275,000	계	359,592,000	계			
						국		국		국		국		국			
						도	300,693,000	도	13,020,000	도	13,020,000	도	287,673,000	도			
						군	75,174,000	군	3,255,000	군	3,255,000	군	71,919,000	군			
1	평생학습과	청소년복지증 진	청소년복지	공공청소년 수련시설 기능 보강	시설비	계	375,867,000	계	16,275,000	계	16,275,000	계	359,592,000	계	○충청북도 청소년시설확충 사업(군 특전환사업)으로 2023년도에 사업비 를 추가 교부 받아 음성청소년문화 의집리모델링 사업을 완료 할 계획 임	2023.12.	
						국		국		국		국		국			
						도	300,693,000	도	13,020,000	도	13,020,000	도	287,673,000	도			
						군	75,174,000	군	3,255,000	군	3,255,000	군	71,919,000	군			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액(A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월 사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)		
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국				
사회복지과						3건		소계		계	190,000,000	계		계	190,000,000	계			
										국	105,000,000	국		국	105,000,000	국			
										도	40,000,000	도		도	40,000,000	도			
										군	45,000,000	군		군	45,000,000	군			
1	사회복지과	아동복지증진	아동복지	다함께돌봄센터 설치비 지원	시설비	계	50,000,000	계		계		계	50,000,000	계		○음성을 시장통 도시재생어울림센터 내 다함께돌봄센터 2022년 하반기 설치예정이었으나, 도시재생어울림센터 준공 지연(22. 11월 착공 예정/ 23. 하반기 준공 예정)으로 다함께돌봄센터 설치 지연(23. 하반기), 설치비 관련 예산 명시이월 필요	2023.11~12.		
						국	25,000,000	국		국	25,000,000	국							
						도	10,000,000	도		도	10,000,000	도							
						군	15,000,000	군		군	15,000,000	군							
					자산 및 물품취득비	계	20,000,000	계		계		계	20,000,000	계					
						국	20,000,000	국		국		국	20,000,000	국					
						도		도		도		도		도					
						군		군		군		군		군					
2	사회복지과	보육정책지원관리	어린이집운영및관리	국공립어린이집확충사업	시설 및 부대비	계	100,000,000	계		계		계	100,000,000	계		○현재 설계진행중으로 연내 공사완료 불가	2023.2.		
						국	50,000,000	국		국	50,000,000	국							
						도	25,000,000	도		도	25,000,000	도							
						군	25,000,000	군		군	25,000,000	군							
3	사회복지과	보육정책지원관리	어린이집운영및관리	국공립어린이집확충사업	자산취득비	계	20,000,000	계		계		계	20,000,000	계		○현재 설계진행중으로 연내 공사완료 불가	2023.2.		
						국	10,000,000	국		국	10,000,000	국							
						도	5,000,000	도		도	5,000,000	도							
						군	5,000,000	군		군	5,000,000	군							
문화체육과						6건		계	1,049,300,000	계	874,243,710	계	677,676,030	계	363,075,970	계	8,548,000		
								국	85,800,000	국	51,589,390	국	72,757,030	국	13,042,970	국			
								도	346,500,000	도	305,777,660	도	268,308,500	도	78,191,500	도			
								군	617,000,000	군	516,876,660	군	336,610,500	군	271,841,500	군			
1	문화체육과	전통문화보존 및 전승(문화및관광/문화재)	문화재 복원 및 보존	군지정문화재 보수사업	시설비	계	226,500,000	계	169,179,000	계	31,992,000	계	186,500,000	계	8,008,000	○강당말 강당 보수정비사업 2월 준공 예정 ○향토문화유적 안내판 정비 22.12.31. 준공 후 23년 지출	2023. 2.		
						국		국		국		국							
						도		도		도		도							
						군	226,500,000	군	169,179,000	군	31,992,000	군	186,500,000	군	8,008,000				
2	문화체육과	전통문화보존 및 전승(문화및관광/문화재)	문화재 복원 및 보존	도지정문화재 보수정비사업	시설비	계	669,000,000	계	600,395,320	계	524,617,000	계	144,383,000	계		○음성향교 서재 공사범위 확장으로 인한 공사기간 연장	2023. 3.		
						국		국		국		국							
						도	334,500,000	도	300,197,660	도	262,308,500	도	72,191,500	도					
						군	334,500,000	군	300,197,660	군	262,308,500	군	72,191,500	군					
3	문화체육과	전통문화보존 및 전승(문화및관광/문화재)	문화재 복원 및 보존	도지정문화재 보수정비사업	감리비	계	24,000,000	계	11,160,000	계	12,000,000	계	12,000,000	계		○음성향교 서재 공사범위 확장으로 인한 감리용역 기간 연장	2023. 3.		
						국		국		국		국							
						도	12,000,000	도	5,580,000	도	6,000,000	도	6,000,000	도					
						군	12,000,000	군	5,580,000	군	6,000,000	군	6,000,000	군					

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액(A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
4	문화체육과	문화예술공간 운영(문화및 관광/문화예 술)	문화시설 운영 활성화	음성군 역사문화 박물관 건립사업	연구 용역비	계	44,000,000	계	41,920,000	계	36,310,000	계	7,150,000	계	540,000	<(구)반기문 기념관 유물 유물 점검 및 보존관리 용역> 사업기간 장기화에 따른 이월	2023. 8.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	44,000,000	군	41,920,000	군	36,310,000	군	7,150,000	군	540,000		
5	문화체육과	관광기반확충 및관리	관광시책추진및 인프라구축	관광지 방역 수 용태세 개선지원 사업	인건비	계	81,900,000	계	47,989,390	계	69,157,030	계	12,742,970	계		○사업완료 시기 연장 (23년 2월까지) (충청북도 관광과-1059)	2023. 2.
						국	81,900,000	국	47,989,390	국	69,157,030	국	12,742,970	국			
						도		도		도		도		도			
						군		군		군		군		군			
6	문화체육과	관광기반확충 및관리	관광시책추진및 인프라구축	관광지 방역 수 용태세 개선지원 사업	사무관리비	계	3,900,000	계	3,600,000	계	3,600,000	계	300,000	계		○사업완료 시기 연장 (23년 2월까지) (충청북도 관광과-1059)	2023. 2.
						국	3,900,000	국	3,600,000	국	3,600,000	국	300,000	국			
						도		도		도		도		도			
						군		군		군		군		군			
<b>회 계 과</b>					3건	소계	계	437,884,000	계	269,492,900	계	317,854,000	계	120,030,000			
국		국		국				국		국							
도		도		도				도		도							
군	437,884,000	군	269,492,900	군			317,854,000	군	120,030,000	군							
1	회계과	재산관리	청사관리	청사유지관리	사무관리비	계	152,194,000	계	133,904,000	계	144,164,000	계	8,030,000	계		○전관동 1층 이사 예산으로 조직개 편 후 23년도 1월 이후 지출 가능	2023. 3.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	152,194,000	군	133,904,000	군	144,164,000	군	8,030,000	군			
2	회계과	재산관리	청사관리	청사유지관리	시설비	계	195,690,000	계	135,588,900	계	173,690,000	계	22,000,000	계		○산림복지과 꽃묘장 이사예정 으로 11월말에서 12월로 예상됨에 따라 23년 1월에 공사가 완료될 수 있음.	2023. 1.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	195,690,000	군	135,588,900	군	173,690,000	군	22,000,000	군			
3	회계과	회계운영	공사계약 및 물 품관리	공용차량운영	자산취득비	계	90,000,000	계		계		계	90,000,000	계		○차량출고 지연 2대 -회계과 중형승용차(50,000,000) -농업기술센터 대체구입 중형승용차 (40,000,000)	2023. 3.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	90,000,000	군		군		군	90,000,000	군			
<b>경 제 과</b>					1건	소계	계	182,700,000	계	55,690,090	계	55,690,090	계	127,009,910			
국	87,500,000	국	26,559,910	국			26,559,910	국	60,940,090	국							
도	28,560,000	도	8,739,060	도			8,739,060	도	19,820,940	도							
군	66,640,000	군	20,391,120	군			20,391,120	군	46,248,880	군							
1	경제과	고용촉진 및 근로자복지	고용대책 및 근 로자복지	혁신기업 청년채 용 지원	민간경상사업보 조	계	182,700,000	계	55,690,090	계	55,690,090	계	127,009,910	계		○기업의 인건비 선지급내역을 확인 한 후 보조금을 교부하는 사업으로 2022년도 회계 내 집행이 어려워 2023년으로 이월 필요.	2022.12.
						국	87,500,000	국	26,559,910	국	26,559,910	국	60,940,090	국			
						도	28,560,000	도	8,739,060	도	8,739,060	도	19,820,940	도			
						군	66,640,000	군	20,391,120	군	20,391,120	군	46,248,880	군			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월 사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)			
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국					
농 정 과						4건		소계		계	4,292,500,000	계	44,846,640	계	154,509,700	계	4,115,866,000	계	22,124,300	
						국	1,238,000,000	국	10,066,484	국	10,067,000	국	1,227,933,000	국	-	○하반기 대상자 확정에 따른 차공 지연(인력 확보 등), 공사 추진시기 일실로 이월				
						도	694,350,000	도	10,434,036	도	24,747,070	도	668,380,000	도	1,222,930					
						군	2,360,150,000	군	24,346,120	군	119,695,630	군	2,219,553,000	군	20,901,370					
1	농정과	농업경쟁력강 화	원예특작육성강 화	친환경 맞춤형 원예생산시설보 급사업	민간자본 이전	계	151,500,000	계	24,713,670	계	72,423,700	계	75,000,000	계	4,076,300	○하반기 대상자 확정에 따른 차공 지연(인력 확보 등), 공사 추진시기 일실로 이월	2023. 6.			
						국	-	국	-	국	-	국	-							
						도	45,450,000	도	7,414,090	도	21,727,070	도	22,500,000	도	1,222,930					
						군	106,050,000	군	17,299,580	군	50,696,630	군	52,500,000	군	2,853,370					
2	농정과	농업경쟁력강 화	원예특작육성강 화	종자산업기반구 축사업	시설비 및 부대 비	계	2,476,000,000	계	20,132,970	계	20,134,000	계	2,455,866,000	계	-	○위탁예정 기관(대소농협) 운영문제 및 건축설계 협의문제 등으로 사업 착수 지연으로 공사 추진시기 일실 로 이월	23. 12.			
						국	1,238,000,000	국	10,066,484	국	10,067,000	국	1,227,933,000	국	-					
						도	371,400,000	도	3,019,946	도	3,020,000	도	368,380,000	도	-					
						군	866,600,000	군	7,046,540	군	7,047,000	군	859,553,000	군	-					
3	농정과	농업경쟁력강 화	농산물생산유동 성	화훼유통센터 운 영지원	시설비 및 부대 비	계	740,000,000	계	-	계	61,952,000	계	660,000,000	계	18,048,000	○사업계획 변경에 따른 2022회계연 도내 사업추진 및 지출이 어려워 2023년도로 이월	2023.8.~12.			
						국	-	국	-	국	-	국	-							
						도	-	도	-	도	-	도	-							
						군	740,000,000	군	-	군	61,952,000	군	660,000,000	군	18,048,000					
4	농정과	농업경쟁력강 화	농산물생산유동 성	농식품 수출 물류비 지원	기타보상금	계	925,000,000	계	-	계	-	계	925,000,000	계	-	○집행 잔액 발생으로 내년도 수출 물류비 보조금으로 사용 예정	2023. 11.			
						국	-	국	-	국	-	국	-							
						도	277,500,000	도	-	도	-	도	277,500,000	도	-					
						군	647,500,000	군	-	군	-	군	647,500,000	군	-					
축산식품과						5건		소계		계	2,944,108,000	계	-	계	266,150,300	계	2,677,957,700	계	-	
						국	861,256,000	국	-	국	157,525,150	국	703,730,850	국	-					
						도	547,455,000	도	-	도	32,587,545	도	514,867,455	도	-					
						군	1,535,397,000	군	-	군	76,037,605	군	1,459,359,395	군	-					
1	축산식품과	축산 경쟁력 강화	축수산 기반조성	축산 ICT 융복합 지원사업	민간자본	계	530,000,000	계	-	계	244,500,000	계	285,500,000	계	-	○당초 사업대상자 포기 - 하반기 대상자 선정에 따라 사업 지연 및 이월 집행	2023. 3.			
						국	318,000,000	국	-	국	146,700,000	국	171,300,000	국	-					
						도	63,600,000	도	-	도	29,340,000	도	34,260,000	도	-					
						군	148,400,000	군	-	군	68,460,000	군	79,940,000	군	-					
2	축산식품과	축산 경쟁력 강화	가축방역 및 예 방사업	거점 세척 소독시설 설치	시설비	계	746,000,000	계	-	계	21,650,300	계	724,349,700	계	-	○거점소독소 토목 및 건축공사 11 월 착공에 따른 동절기 공사중지 대 비 이월	2023. 2.			
						국	283,000,000	국	-	국	10,825,150	국	272,174,850	국	-					
						도	84,900,000	도	-	도	3,247,545	도	81,652,455	도	-					
						군	378,100,000	군	-	군	7,577,605	군	370,522,395	군	-					
3	축산식품과	축산 경쟁력 강화	가축방역 및 예 방사업	거점 세척 소독시설 설치	감리비	계	10,000,000	계	-	계	-	계	10,000,000	계	-	○거점소독소 토목 및 건축공사 11 월 착공에 따른 동절기 공사중지 대 비 이월	2023. 2.			
						국	5,000,000	국	-	국	-	국	5,000,000	국	-					
						도	1,500,000	도	-	도	-	도	1,500,000	도	-					
						군	3,500,000	군	-	군	-	군	3,500,000	군	-					

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월 사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
4	축산식품과	축산 경쟁력 강화	가축방역 및 예 방사업	오리 AI 휴지기 제 지원	기타보상금	계	1,147,596,000	계		계		계	1,147,596,000	계		○AI 휴지기제 사업기간이 익년도 3 월까지임에 따라 사업종료시까지 집행 위하여 이월	2023. 3.
						국		국		국		국					
						도	320,879,000	도		도		도	320,879,000	도			
						군	826,717,000	군		군		군	826,717,000	군			
5	축산식품과	축산 경쟁력 강화	가축방역 및 예 방사업	질병발생 대비 가축 사육제한 지원사업	기타보상금	계	510,512,000	계		계		계	510,512,000	계		○3회 추경 신규사업으로 가축질병 발생을 대비하여 가축 사육제한을 국비로 지원하는 사업이며, 사업기간 이 익년도 3월까지임에 따라 사업 종 료시까지 집행	2023. 3.
						국	255,256,000	국		국		국	255,256,000	국			
						도	76,576,000	도		도		도	76,576,000	도			
						군	178,680,000	군		군		군	178,680,000	군			
산림복지과						계	14,100,128,000	계	9,337,723,800	계	6,268,413,500	계	7,831,715,000	계	△500		
						국	1,210,814,000	국	1,161,355,481	국	87,304,500	국	1,123,509,500	국	-		
						도	2,649,244,000	도	1,825,113,417	도	653,309,750	도	1,995,934,750	도	△500		
						군	10,240,070,000	군	6,351,254,902	군	5,527,799,250	군	4,712,270,750	군	-		
1	산림복지과	임업 경쟁력 강화	녹지조성 및 관 리	등산로 정비 사업	시설비	계	1,542,000,000	계	1,031,014,490	계	1,000,000,000	계	542,000,000	계		용계저수지 둘레길 보수(200,000) 맹동저수지 둘레길 조성(100,000) 용계저수지 둘레길 설계(50,000) 수정산 등산로 정비(99,200) 집행잔액 이월(100,000)	2023. 4.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	1,542,000,000	군	1,031,014,490	군	1,000,000,000	군	542,000,000	군			
2	산림복지과	임업 경쟁력 강화	녹지조성 및 관 리	꽃묘장 유지관리	시설비	계	23,000,000	계	965,250	계	970,000	계	22,030,000	계		○2023년 꽃묘장 이전으로 인한 운 실, 하우스 신설	2023. 10.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	23,000,000	군	965,250	군	970,000	군	22,030,000	군			
3	산림복지과	임업 경쟁력 강화	녹지조성 및 관 리	꽃묘장 유지관리	자산취득비	계	25,000,000	계		계		계	25,000,000	계		○2023년 꽃묘장 이전으로 인한 컨 테이너 구입	2023. 10.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	25,000,000	군		군		군	25,000,000	군			
4	산림복지과	도시자연 관보호 및 영 공복리증진	공원조성 및 관 리	금왕 용담산 근 린공원 조성	시설비	계	4,070,000,000	계	2,604,129,180	계	2,670,000,000	계	1,400,000,000	계		○식재시기 미도래로 2023년 상반기 집행 예정	2023. 6.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	4,070,000,000	군	2,604,129,180	군	2,670,000,000	군	1,400,000,000	군			
5	산림복지과	임업 경쟁력 강화	녹지조성 및 관 리	도시공원 유지관 리	시설비	계	854,000,000	계	762,012,800	계	804,000,000	계	50,000,000	계		○남천공원 정비에 따른 실시계획인 가 후 사업이행	2023. 5.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	854,000,000	군	762,012,800	군	804,000,000	군	50,000,000	군			
6	산림복지과	임업경쟁력강 화	녹지조성 및 관 리	불학골 지방 정원 조성사업 (전환사업)	시설비	계	2,605,000,000	계	1,393,375,810	계	600,000,000	계	2,005,000,000	계		○2023년06월 준공예정	2023. 6.
						국		국		국		국					
						도	1,043,050,000	도	905,363,248	도	390,000,000	도	653,050,000	도			
						군	1,561,950,000	군	488,012,562	군	210,000,000	군	1,351,950,000	군			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월 사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
7	산림복지과	임업경쟁력강화	녹지조성 및 관리	봉학골 지방정원 조성사업 (전환사업)	감리비	계	23,000,000	계	13,680,000	계	6,934,500	계	16,066,000	계	△500	○2023년06월 준공예정	2023. 6.
						국		국		국		국		국			
						도	14,950,000	도	8,892,000	도	4,507,500	도	10,443,000	도	△500		
						군	8,050,000	군	4,788,000	군	2,427,000	군	5,623,000	군			
8	산림복지과	임업경쟁력강화	녹지조성 및 관리	봉학골 산림레포츠시설 설치사업 (전환사업)	시설비	계	400,000,000	계	124,511,000	계	90,000,000	계	310,000,000	계		○2023년06월 실시설계 준공예정	2023. 12.
						국		국		국		국		국			
						도	195,000,000	도	80,194,400	도	58,500,000	도	136,500,000	도			
						군	205,000,000	군	44,316,600	군	31,500,000	군	173,500,000	군			
9	산림복지과	임업 경쟁력 강화	산림휴양시설 조성 운영	맹동 치유의 숲 조성 (전환사업)	시설비	계	420,000,000	계		계		계	420,000,000	계		○2022.12월 공사발주 예정이나 2022회계연도내 사업추진 및 지출이 어려워 2023년도로 이월	2023. 12.
						국		국		국		국		국			
						도	273,000,000	도		도		도	273,000,000	도			
						군	147,000,000	군		군		군	147,000,000	군			
10	산림복지과	임업 경쟁력 강화	산림휴양시설 조성 운영	금봉산 탐방로 조성사업 (전환사업)	시설비	계	787,700,000	계	376,473,000	계	241,000,000	계	546,700,000	계		○2022회계연도내 사업추진 및 지출이 어려워 2023년도로 이월	2023. 3.
						국		국		국		국		국			
						도	512,005,000	도	244,707,450	도	156,650,000	도	355,355,000	도			
						군	275,695,000	군	131,765,550	군	84,350,000	군	191,345,000	군			
11	산림복지과	임업 경쟁력 강화	산림휴양시설 조성 운영	금봉산 탐방로 조성사업 (전환사업)	감리비	계	12,300,000	계	11,173,000	계		계	12,300,000	계		○2022회계연도내 지출이 어려워 2023년도로 이월	2023. 3.
						국		국		국		국		국			
						도	7,995,000	도	7,262,450	도		도	7,995,000	도			
						군	4,305,000	군	3,910,550	군		군	4,305,000	군			
12	산림복지과	임업경쟁력강화	산림휴양시설 조성 운영	수래의산 자연휴양림 보완사업	시설비	계	385,000,000	계	297,512,000	계	174,609,000	계	210,391,000	계		○설계변경으로 인해 공사기간 연장이 불가피하고 착공시기가 당초보다 연기되어 공사관련 예산 명시이월 필요함	2023. 3.
						국	192,500,000	국	148,756,000	국	87,304,500	국	105,195,500	국			
						도	96,250,000	도	74,378,000	도	43,652,250	도	52,597,750	도			
						군	96,250,000	군	74,378,000	군	43,652,250	군	52,597,750	군			
13	산림복지과	임업경쟁력강화	산림휴양시설 조성 운영	수래의산 자연휴양림 보완사업	감리비	계	15,000,000	계	5,386,000	계		계	15,000,000	계		○설계변경으로 인해 공사기간 연장이 불가피하여 공사관련 예산 명시이월 필요함	2023. 3.
						국	7,500,000	국	2,693,000	국		국	7,500,000	국			
						도	3,750,000	도	1,346,500	도		도	3,750,000	도			
						군	3,750,000	군	1,346,500	군		군	3,750,000	군			
14	산림복지과	임업 경쟁력 강화	산림휴양시설 조성 운영	백야자연휴양림 보완사업	시설비	계	2,000,000,000	계	2,000,000,000	계		계	2,000,000,000	계		○조달청 설계적정성 검토에 따른 보완사항 반영기간 감안시 연내 공사발주가 어려울 것으로 예상되어 사업비 이월	2023. 12.
						국	1,000,000,000	국	1,000,000,000	국		국	1,000,000,000	국			
						도	500,000,000	도	500,000,000	도		도	500,000,000	도			
						군	500,000,000	군	500,000,000	군		군	500,000,000	군			
15	산림복지과	임업 경쟁력 강화	녹지조성 및 관리	주민참여예산(맹동혁신도시 수변공원 경관조명 설치사업)	시설비	계	170,000,000	계	95,489,580	계	29,400,000	계	140,600,000	계		○2023년 5월 준공예정	2023. 5.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	170,000,000	군	95,489,580	군	29,400,000	군	140,600,000	군			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액(A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)	이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)		
						계	국	계	국	계	국	계	국					
16	산림복지과	도시자연 경 관보호 및 공 공복리증진	공원조성 및 관 리	대소 망가래 근 린공원 조성사업	시설비	계	746,500,000	계	602,192,690	계	651,500,000	계	95,000,000	○식재시기 미도래로 2023년 상반기 집행 예정	2023. 6.			
						국		국		국		국						
						도		도		도		도						
						군	746,500,000	군	602,192,690	군	651,500,000	군	95,000,000					
17	산림복지과	임업경쟁력강 화	산림경영 및 산 림자원보호	목재수확 점검관 리	시설비	계	21,628,000	계	19,809,000	계		계	21,628,000	○벌채지 사후점검관리 대상지 81ha 중 50ha 점검완료하여 사업기간 연 장이 불가피한 상황으로 예산 명시 이월 요청	2023. 3.			
						국	10,814,000	국	9,906,481	국		국	10,814,000					
						도	3,244,000	도	2,969,369	도		도	3,244,000					
						군	7,570,000	군	6,933,150	군		군	7,570,000					
<b>환경과</b>						<b>19건</b>		계	14,331,128,000	계	5,998,960,300	계	5,970,890,300	계	8,360,237,700	계		
								국	8,227,675,900	국	3,475,331,750	국	3,475,331,750	국	4,752,344,150	국		
								도	1,439,212,000	도	758,606,665	도	743,250,265	도	695,961,735	도		
								군	4,664,240,100	군	1,765,021,885	군	1,752,308,285	군	2,911,931,815	군		
1	환경과	환경보전기반 구축	환경보전 및 개 선사업	전기자동차 구매 지원	민간자본사업보 조	계	5,240,000,000	계	3,402,000,000	계	3,402,000,000	계	1,838,000,000	○2022년 미집행 물량 확보 필요	2023. 12.			
						국	3,148,000,000	국	1,980,000,000	국	1,980,000,000	국	1,168,000,000					
						도	555,200,000	도	420,000,000	도	420,000,000	도	135,200,000					
						군	1,536,800,000	군	1,002,000,000	군	1,002,000,000	군	534,800,000					
2	환경과	환경보전기반 구축	환경보전 및 개 선사업	전기이륜차 보급사업	민간자본사업보 조	계	72,000,000	계	31,140,000	계	31,140,000	계	40,860,000	○2022년 미집행 물량 확보 필요	2023. 12.			
						국	36,000,000	국	15,570,000	국	15,570,000	국	20,430,000					
						도		도		도		도						
						군	36,000,000	군	15,570,000	군	15,570,000	군	20,430,000					
3	환경과	환경보전기반 구축	환경보전 및 개 선사업	수소자동차 구매지원	민간자본사업보 조	계	1,273,000,000	계	971,500,000	계	971,500,000	계	301,500,000	○전년도 대비2023년 본예산 감소로 인한 추가물량 확보 필요	2023. 12.			
						국	855,000,000	국	652,500,000	국	652,500,000	국	202,500,000					
						도	125,400,000	도	95,700,000	도	95,700,000	도	29,700,000					
						군	292,600,000	군	223,300,000	군	223,300,000	군	69,300,000					
4	환경과	환경보전기반 구축	환경보전 및 개 선사업	운행경유차 배출 가스 저감사업 (조기폐차지원)(보조)	기타보상금	계	3,081,600,000	계	884,260,000	계	884,260,000	계	2,197,340,000	○신차출고 지연으로 폐차 지연	2023. 12.			
						국	1,848,960,000	국	530,556,000	국	530,556,000	국	1,318,404,000					
						도	369,792,000	도	106,111,200	도	106,111,200	도	263,680,800					
						군	862,848,000	군	247,592,800	군	247,592,800	군	615,255,200					
5	환경과	환경보전기반 구축	환경보전 및 개 선사업	운행경유차 배출 가스 저감사업 (DPF부착지원)	기타보상금	계	970,200,000	계	475,958,300	계	475,958,300	계	494,241,700	○저감장치 제작사에 장치부착 대기 차량이 증가하여 연도 내 부찰이 어 려움	2023. 12.			
						국	485,100,000	국	237,979,150	국	237,979,150	국	247,120,850					
						도	145,530,000	도	71,393,745	도	71,393,745	도	74,136,255					
						군	339,570,000	군	166,585,405	군	166,585,405	군	172,984,595					
6	환경과	환경보전기반 구축	환경보전 및 개 선사업	건설기계 엔진교 체	민간자본사업보 조(이전재원)	계	214,500,000	계	56,211,000	계	56,211,000	계	158,289,000	○엔진 제작사에 엔진교체 대기차량 이 증가하여 연도 내 부찰이 어려움	2023. 12.			
						국	128,700,000	국	33,726,600	국	33,726,600	국	94,973,400					
						도	25,740,000	도	6,745,320	도	6,745,320	도	18,994,680					
						군	60,060,000	군	15,739,080	군	15,739,080	군	44,320,920					

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액( C )		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월 사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
7	환경과	환경보전기반 구축	환경보전 및 개 선사업	LPG화물차 신차구매	기타보상금	계	120,000,000	계	50,000,000	계	50,000,000	계	70,000,000	계		○자동차 제작사의 부품난으로 신차 생산 지연되어 연도내 차량 출고가 어려움	2023. 12.
						국	60,000,000	국	25,000,000	국	25,000,000	국	35,000,000	국			
						도	18,000,000	도	7,500,000	도	7,500,000	도	10,500,000	도			
						군	42,000,000	군	17,500,000	군	17,500,000	군	24,500,000	군			
8	환경과	환경보전기반 구축	환경보전 및 개 선사업	통학차량 LPG차 전환지원	기타보상금	계	49,000,000	계		계		계	49,000,000	계		○자동차 제작사의 부품난으로 신차 생산 지연되어 연도내 차량 출고가 어려움	2023. 12.
						국	24,500,000	국		국		국	24,500,000	국			
						도	7,350,000	도		도		도	7,350,000	도			
						군	17,150,000	군		군		군	17,150,000	군			
9	환경과	환경보전기반 구축	환경보전 및 개 선사업	자동차 운행 제한 시스템 구축	시설비	계	300,000,000	계		계		계	300,000,000	계		○2022년 12월 계약 후 2023년 초 설치 예정	2023. 12.
						국	150,000,000	국		국		국	150,000,000	국			
						도	45,000,000	도		도		도	45,000,000	도			
						군	105,000,000	군		군		군	105,000,000	군			
10	환경과	환경보전기반 구축	환경보전 및 개 선사업	저탄소 녹색성장 (보조)	연구용역비	계	100,000,000	계		계		계	100,000,000	계		○2022년 11월 계약 후 2023년 준 공 예정	2023. 12.
						국		국		국		국		국			
						기	70,000,000	기		기		기	70,000,000	기			
						군	30,000,000	군		군		군	30,000,000	군			
11	환경과	환경보전기반 구축	환경보전 및 개 선사업	생태공원조성사 업(전환)	시설비	계	170,500,000	계	127,891,000	계	89,500,000	계	81,000,000	계		○용역 준공시기 미도래	용역 준공 (2023.2.24.)
						국		국		국		국		국			
						도	68,200,000	도	51,156,400	도	35,800,000	도	32,400,000	도			
						군	102,300,000	군	76,734,600	군	53,700,000	군	48,600,000	군			
12	환경과	환경보전기반 구축	산업단지 환경보 전 및 개선사업	하이텍산업단지 완충저류시설 설 치사업	시설비	계	1,342,000,000	계		계		계	1,342,000,000	계		○추가 행정절차(소규모 지하안전영 향평가 등)에 따른 용역 준공 및 공 사 착수 지연	공사 준공 (2024.11.)
						국	940,000,000	국		국		국	940,000,000	국			
						도		도		도		도		도			
						군	402,000,000	군		군		군	402,000,000	군			
13	환경과	환경보전기반 구축	산업단지 환경보 전 및 개선사업	하이텍산업단지 완충저류시설 설 치사업	시설비	계	117,039,000	계		계		계	117,039,000	계		○추가 행정절차(소규모 지하안전영 향평가 등)에 따른 용역 준공 및 공 사 착수 지연	공사 준공 (2024.11.)
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	117,039,000	군		군		군	117,039,000	군			
14	환경과	환경보전기반 구축	산업단지 환경보 전 및 개선사업	하이텍산업단지 완충저류시설 설 치사업	감리비	계	200,000,000	계		계		계	200,000,000	계		○추가 행정절차(소규모 지하안전영 향평가 등)에 따른 용역 준공 및 공 사 착수 지연	공사 준공 (2024.11.)
						국	140,000,000	국		국		국	140,000,000	국			
						도		도		도		도		도			
						군	60,000,000	군		군		군	60,000,000	군			
15	환경과	환경보전기반 구축	산업단지 환경보 전 및 개선사업	대풍산업단지 공 공폐수처리시설 증설사업	시설비	계	212,249,000	계		계	10,321,000	계	201,928,000	계		○기술자문위원회, 계약심사 등 상위 기관(충북도)와 행정절차 이행에 따 른 용역 준공 및 공사 착수 지연	공사 준공 (2024.12.)
						국	136,415,900	국		국		국	136,415,900	국			
						도		도		도		도		도			
						군	75,833,100	군		군	10,321,000	군	65,512,100	군			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
16	환경과	환경보전기반 구축	산업단지 환경보 전 및 개선사업	대풍산업단지 공 공폐수처리시설 증설사업	갈리비	계	350,000,000	계		계		계	350,000,000	계		○기술자문위원회, 계약심사 등 상위 기관(충북도)와 행정절차 이행에 따 른 용역 준공 및 공사 착수 지연	공사 준공 (2024.12.)
						국	245,000,000	국		국		국	245,000,000	국			
						도		도		도		도		도			
						군	105,000,000	군		군		군	105,000,000	군			
17	환경과	환경보전기반 구축	환경보전 및 개 선사업	아프리카돼지열 병 대응사업	민간경상사업보 조	계	60,000,000	계		계		계	60,000,000	계		○도 11월 교부로 인한 지출지연	2023.12
						국	30,000,000	국		국		국	30,000,000	국			
						도	9,000,000	도		도		도	9,000,000	도			
						군	21,000,000	군		군		군	21,000,000	군			
18	환경과	대기오염관리	대기환경보전	환경오염지도단 속	사무관리비	계	20,000,000	계		계		계	20,000,000	계		○용역 수행 완료에 따른 대금 지급	2023.11
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	20,000,000	군		군		군	20,000,000	군			
19	환경과	대기오염 관리	대기환경보전	불법폐기물 처리	시설비	계	439,040,000	계		계		계	439,040,000	계		○용역 수행 완료기간 소요에 따른 지출 지연	2023. 2.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	439,040,000	군		군		군	439,040,000	군			
청소위생과						1건	계	779,010,000	계	319,152,560	계	180,553,000	계	598,457,000	계		
							국	188,000,000	국	159,576,280	국	90,276,500	국	97,723,500	국		
							도		도		도		도		도		
							군	591,010,000	군	159,576,280	군	90,276,500	군	500,733,500	군		
1	청소위생과	폐기물 관리	생활쓰레기 및 폐기물 지도 관 리	매립지 정비 사업	시설비	계	779,010,000	계	319,152,560	계	180,553,000	계	598,457,000	계		○공사기간 연장이 불가피하여 2022 회계연도내 사업추진 및 지출이 어 려워 2023년도로 이월	2023. 2.
						국	188,000,000	국	159,576,280	국	90,276,500	국	97,723,500	국			
						도		도		도		도		도			
						군	591,010,000	군	159,576,280	군	90,276,500	군	500,733,500	군			
균형개발과						36건	계	28,843,491,000	계	16,834,813,253	계	10,290,450,630	계	18,553,040,370	계		
							국	2,435,810,000	국	1,647,862,030	국	586,028,470	국	1,849,781,530	국		
							도	2,609,280,000	도	1,373,709,655	도	854,596,122	도	1,754,683,878	도		
							군	23,798,401,000	군	13,813,241,568	군	8,849,826,038	군	14,948,574,962	군		
1	균형개발과	균형개발	균형개발기반확 충	일반농산어촌개 발사업	연구용역비	계	22,000,000	계	22,000,000	계	16,000,000	계	6,000,000	계		○준공시기 미도래	2023.4.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	22,000,000	군	22,000,000	군	16,000,000	군	6,000,000	군			
2	균형개발과	균형개발	균형개발기반확 충	일반농산어촌개 발사업	민간위탁금	계	257,747,000	계	92,042,600	계	105,925,240	계	151,821,760	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	257,747,000	군	92,042,600	군	105,925,240	군	151,821,760	군			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액( C )		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월 사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
3	균형개발과	균형개발	균형개발기반확충	일반농산어촌개발 시설물 관리	시설비	계	320,000,000	계	246,009,900	계	152,247,000	계	167,753,000	계		○준공시기 미도래	2023.3.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	320,000,000	군	246,009,900	군	152,247,000	군	167,753,000	군			
4	균형개발과	균형개발	균형개발기반확충	마을만들기 자율개발사업 (전환사업)	시설비	계	1,040,000,000	계	1,008,097,500	계	324,454,990	계	715,545,010	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	1,040,000,000	군	1,008,097,500	군	324,454,990	군	715,545,010	군			
5	균형개발과	균형개발	균형개발기반확충	마을만들기 자율개발사업 (전환사업)	자산 및 물품 취득비	계	10,000,000	계		계		계	10,000,000	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	10,000,000	군		군		군	10,000,000	군			
6	균형개발과	균형개발	균형개발기반확충	시군역량강화(음성군)	민간위탁금	계	260,000,000	계	89,292,900	계	98,016,370	계	161,983,630	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국	182,000,000	국	62,505,030	국	68,611,470	국	113,388,530	국			
						도		도		도		도		도			
						군	78,000,000	군	26,787,870	군	29,404,900	군	48,595,100	군			
7	균형개발과	균형개발	균형개발기반확충	거점지역 기반시설 지원사업(전환사업)	시설비	계	468,573,000	계	307,458,080	계	114,984,460	계	353,588,540	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국		국		국		국		국			
						도	360,000,000	도	208,884,184	도	35,657,926	도	324,342,074	도			
						군	108,573,000	군	98,573,896	군	79,326,534	군	29,246,466	군			
8	균형개발과	취약지개발	살기좋은 농촌만들기	소규모 주민숙원사업 (자재)	시설비	계	7,868,000,000	계	4,916,246,223	계	4,430,226,300	계	3,437,773,700	계		○준공시기 미도래	2023.4.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	7,868,000,000	군	4,916,246,223	군	4,430,226,300	군	3,437,773,700	군			
9	균형개발과	취약지개발	살기좋은 농촌만들기	소규모 주민숙원사업 (자재)	민간자본사업보조	계	286,921,000	계	137,954,000	계	137,954,000	계	148,967,000	계		○준공시기 미도래	2023.3.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	286,921,000	군	137,954,000	군	137,954,000	군	148,967,000	군			
10	균형개발과	취약지개발	살기좋은 농촌만들기	소규모 공공시설 안전점검	시설비	계	750,000,000	계	434,500,000	계		계	750,000,000	계		○준공시기 미도래	2023.1.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	750,000,000	군	434,500,000	군		군	750,000,000	군			
11	균형개발과	취약지개발	살기좋은 농촌만들기	제3종시설물 보수보강	시설비	계	275,000,000	계	134,115,900	계	5,700,000	계	269,300,000	계		○준공시기 미도래	2023.4.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	275,000,000	군	134,115,900	군	5,700,000	군	269,300,000	군			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액( C )		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월 사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
12	균형개발과	취약지개발	살기좋은 농촌만들기	소규모주인 숙원사업 (특별조정 교부금)	시설비	계	225,000,000	계	188,481,200	계	158,481,200	계	66,518,800	계		○준공시기 미도래	2023.4.
						국		국		국		국					
						조	225,000,000	조	188,481,200	조	158,481,200	조	66,518,800	조			
						군		군		군		군					
13	균형개발과	취약지개발	살기좋은 농촌만들기	삼성복지회관 건 립(보조)	시설비	계	4,034,800,000	계	2,925,926,380	계	405,543,900	계	3,629,256,100	계		○준공시기 미도래	2023.3.
						국		국		국		국					
						도	790,000,000	도	790,000,000	도		도					
						군	3,244,800,000	군	2,135,926,380	군	405,543,900	군	2,839,256,100	군			
14	균형개발과	취약지개발	살기좋은 농촌만들기	생활불편시설 개 선사업 (보조)	시설비	계	270,000,000	계	31,110,000	계		계	270,000,000	계		○준공시기 미도래	2023.5.
						국		국		국		국					
						도	270,000,000	도	31,110,000	도		도	270,000,000	도			
						군		군		군		군					
15	균형개발과	취약지개발	살기좋은 농촌만들기	도계마을 환경개 선사업	시설비	계	300,000,000	계	258,010,570	계	226,574,320	계	73,425,680	계		○준공시기 미도래	2023.4.
						국		국		국		국					
						도	90,000,000	도	76,640,171	도	67,972,296	도	22,027,704	도			
						군	210,000,000	군	181,370,399	군	158,602,024	군	51,397,976	군			
16	균형개발과	취약지개발	살기좋은 농촌만들기	지역썩썩(SOC- SOC)세천·소교 량정비사업	시설비	계	350,000,000	계		계		계	350,000,000	계		○준공시기 미도래	2023.5.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	350,000,000	군		군		군	350,000,000	군			
17	균형개발과	취약지개발	살기좋은 농촌만들기	주민참여예산	시설비	계	290,000,000	계		계	87,595,850	계	202,404,150	계		○준공시기 미도래 (소원그린 건강쉼터 및 힐링산책로 조성사업)	2023.12.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	290,000,000	군		군	87,595,850	군	202,404,150	군			
18	균형개발과	농업기반조성	농업기반시설확 충	밭기반정비 사업 (전환사업)	시설비	계	938,000,000	계	304,785,000	계	100,852,000	계	837,148,000	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국		국		국		국					
						도	844,200,000	도	274,307,000	도	90,767,000	도	753,433,000	도			
						군	93,800,000	군	30,478,000	군	10,085,000	군	83,715,000	군			
19	균형개발과	농업기반조성	농업기반시설확 충	한밭대비용수개 발	시설비	계	64,770,000	계	52,774,000	계	33,374,000	계	31,396,000	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국	51,810,000	국	42,220,000	국	26,700,000	국	25,110,000	국			
						도	6,480,000	도	5,277,000	도	3,337,000	도	3,143,000	도			
						군	6,480,000	군	5,277,000	군	3,337,000	군	3,143,000	군			
20	균형개발과	농업기반조성	농업기반시설확 충	농업기반시설운 영	민간경상사업보 조	계	62,000,000	계	25,503,000	계	25,503,000	계	36,497,000	계		○보조금 교부	2023.5.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	62,000,000	군	25,503,000	군	25,503,000	군	36,497,000	군			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월 사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
21	균형개발과	농업기반조성	농업기반시설확충	농업기반시설 운영	시설비	계	210,000,000	계	107,741,000	계	86,193,000	계	123,807,000	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	210,000,000	군	107,741,000	군	86,193,000	군	123,807,000	군			
22	균형개발과	농업기반조성	농업기반시설확충	농업생산기반정비사업(특별조정교부금)	시설비	계	45,000,000	계	27,611,000	계	18,411,000	계	26,589,000	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	45,000,000	군	27,611,000	군	18,411,000	군	26,589,000	군			
23	균형개발과	농업기반조성	농업기반시설확충	농업생산기반정비사업	시설비	계	1,915,000,000	계	1,248,185,000	계	989,707,000	계	925,293,000	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	1,915,000,000	군	1,248,185,000	군	989,707,000	군	925,293,000	군			
24	균형개발과	농업기반조성	농업기반시설확충	수리시설개보수사업(전환사업)	시설비	계	330,000,000	계	311,318,000	계	311,318,000	계	18,682,000	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국		국		국		국		국			
						도	297,000,000	도	280,186,200	도	280,186,200	도	16,813,800	도			
						군	33,000,000	군	31,131,800	군	31,131,800	군	1,868,200	군			
25	균형개발과	농업기반조성	농업기반시설확충	원당지구 대구획경지정리사업(전환사업)	시설비	계	70,000,000	계	61,226,000	계	48,000,000	계	22,000,000	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국		국		국		국		국			
						도	63,000,000	도	55,103,400	도	43,200,000	도	19,800,000	도			
						군	7,000,000	군	6,122,600	군	4,800,000	군	2,200,000	군			
26	균형개발과	농업기반조성	농업기반시설확충	지표수보강개발(전환사업)	시설비	계	3,375,000,000	계	1,210,221,000	계	555,200,000	계	2,819,800,000	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	3,375,000,000	군	1,210,221,000	군	555,200,000	군	2,819,800,000	군			
27	균형개발과	농업기반조성	농업기반시설확충	가뭄대비 농업용수기반시설 정비사업	시설비	계	100,000,000	계	92,598,000	계	92,598,000	계	7,402,000	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국		국		국		국		국			
						도	30,000,000	도	27,779,400	도	27,779,400	도	2,220,600	도			
						특	70,000,000	특	64,818,600	특	64,818,600	특	5,181,400	특			
28	균형개발과	농업기반조성	농업기반시설확충	농업기반정비유지보수사업	시설비	계	890,680,000	계	724,394,000	계	571,637,000	계	319,043,000	특		○준공시기 미도래	2023.4.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	890,680,000	군	724,394,000	군	571,637,000	군	319,043,000	군			
29	균형개발과	농업기반조성	농업기반시설확충	농업기반정비유지보수사업	시설부대비	계	201,000,000	계	78,650,000	계	78,650,000	계	122,350,000	계		○준공시기 미도래	2023.4.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	201,000,000	군	78,650,000	군	78,650,000	군	122,350,000	군			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액( C )		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월 사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
30	균형개발과	농업기반조성	농업기반시설확충	상곡 재해위험저수지 정비사업	시설비	계	1,081,800,000	계	736,110,000	계	603,534,000	계	478,266,000	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국	447,000,000	국	368,055,000	국	301,767,000	국	145,233,000	국			
						도	134,100,000	도	110,416,500	도	90,530,100	도	43,569,900	도			
						군	500,700,000	군	257,638,500	군	211,236,900	군	289,463,100	군			
31	균형개발과	농업기반조성	농업기반시설확충	상곡 재해위험저수지 정비사업	시설부대비	계	2,200,000	계		계		계	2,200,000	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	2,200,000	군		군		군	2,200,000	군			
32	균형개발과	농업기반조성	농업기반시설확충	용대 재해위험저수지 정비사업	시설비	계	1,050,000,000	계	672,012,000	계	303,700,000	계	746,300,000	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국	525,000,000	국	336,006,000	국	151,850,000	국	373,150,000	국			
						도	157,500,000	도	100,801,800	도	45,555,000	도	111,945,000	도			
						군	367,500,000	군	235,204,200	군	106,295,000	군	261,205,000	군			
33	균형개발과	농업기반조성	농업기반시설확충	후평 재해위험저수지 정비사업	시설비	계	606,000,000	계		계		계	606,000,000	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국	303,000,000	국		국		국	303,000,000	국			
						도	90,900,000	도		도		도	90,900,000	도			
						군	212,100,000	군		군		군	212,100,000	군			
34	균형개발과	농업기반조성	농업기반시설확충	덧골 재해위험저수지 정비사업	시설비	계	164,000,000	계	49,130,000	계	35,000,000	계	129,000,000	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국	82,000,000	국	24,565,000	국	17,500,000	국	64,500,000	국			
						도	24,600,000	도	7,369,500	도	5,250,000	도	19,350,000	도			
						군	57,400,000	군	17,195,500	군	12,250,000	군	45,150,000	군			
35	균형개발과	농업기반조성	농업기반시설확충	지부내 재해위험저수지 정비사업	시설비	계	110,000,000	계	49,022,000	계	39,200,000	계	70,800,000	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국	55,000,000	국	24,511,000	국	19,600,000	국	35,400,000	국			
						도	16,500,000	도	7,353,300	도	5,880,000	도	10,620,000	도			
						군	38,500,000	군	17,157,700	군	13,720,000	군	24,780,000	군			
36	균형개발과	농업기반조성	농업기반시설확충	농업생산기반정비사업(특별교부세)	시설비	계	600,000,000	계	292,288,000	계	133,870,000	계	466,130,000	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						특	600,000,000	특	292,288,000	특	133,870,000	특	466,130,000	특			
기업지원과				9건		계	11,246,486,000	계	8,058,371,280	계	7,926,168,020	계	3,320,317,980	계			
						국	5,142,000,000	국	4,992,000,000	국	4,992,000,000	국	150,000,000	국			
						도	1,933,133,000	도	982,000,000	도	1,011,871,000	도	921,262,000	도			
						군	4,021,353,000	군	2,084,371,280	군	1,922,297,020	군	2,099,055,980	군			
						조	150,000,000	조	-	조	-	조	150,000,000	조			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월 사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
1	기업지원과	산업금융지원	기업금융지원	음성군 중소기업 육성자금 이차보 전 지원	이차보전금	계	400,000,000	계	119,482,280	계	160,426,020	계	239,573,980	계		○1회 추경예산확보에 따른 사업 추 진 지연으로 이차보전금 이월	2023. 12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	400,000,000	군	119,482,280	군	160,426,020	군	239,573,980	군			
2	기업지원과	지역산업진흥	기업성장지원	기업 정주여건 개선 보조사업 (원남산업단지 근로자 휴게시 설)	시설비	계	300,000,000	계	300,000,000	계		계	300,000,000	계		○군비 1회 추경예산확보에 따른 사 업 추진 지연	2023. 12.
						국		국		국		국		국			
						도	150,000,000	도	150,000,000	도		도	150,000,000	도			
						군	150,000,000	군	150,000,000	군		군	150,000,000	군			
3	기업지원과	지역산업진흥	기업성장지원	기업 정주여건 개선 보조사업 (기숙사 확충 등)	민간자본보조	계	277,266,000	계		계	9,742,000	계	267,524,000	계		○군비 1회 추경예산확보에 따른 사 업 추진 지연	2023. 12.
						국		국		국		국		국			
						도	138,633,000	도		도	4,871,000	도	133,762,000	도			
						군	138,633,000	군		군	4,871,000	군	133,762,000	군			
4	기업지원과	기업성장지원	투자유치	투자기업 보조금	민간자본사업보 조 (이전재원)	계	7,972,250,000	계	7,406,000,000	계	7,756,000,000	계	216,250,000	계		○투자기간 연장에 따른 정산 지연 대보마그네틱㈜	2023. 2.
						국	5,142,000,000	국	4,992,000,000	국	4,992,000,000	국	150,000,000	국			
						도	1,024,500,000	도	832,000,000	도	1,007,000,000	도	17,500,000	도			
						군	1,805,750,000	군	1,582,000,000	군	1,757,000,000	군	48,750,000	군			
5	기업지원과	산업단지 조성 및 운영	산업단지 시설조 성	성본산업단지 진 입도로 개설공사	시설비	계	110,000,000	계	24,549,000	계		계	110,000,000	계		○성본산업단지 진입도로 개설공사 준공시기 미도래	2023.6.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	110,000,000	군	24,549,000	군		군	110,000,000	군			
6	기업지원과	산업단지 조성 및 운영	산업단지 시설조 성	성본산업단지 연 계도로 확보장사 업	시설비	계	700,000,000	계		계		계	700,000,000	계		○토지수용 후 이의신청에 따른 이 의재결 기간 소요와 지장을 이전 협 의 지연에 따라 금년도 사업추진이 어려워 사업비 이월	2023.12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	700,000,000	군		군		군	700,000,000	군			
7	기업지원과	산업단지 조성 및 운영	산업단지 시설조 성	용산산업단지 공 업용수도 건설사 업 (전환사업)	시설비	계	886,000,000	계		계		계	886,000,000	계		○산업단지 진입도로 설계용역 지연 으로 공업용수도 건설사업 설계용역 또한 연장이 불가피하여 착공시기가 당초 연말에서 '23년도 2월경으로 연 기	2024.12.
						국		국		국		국		국			
						도	620,000,000	도		도		도	620,000,000	도			
						군	266,000,000	군		군		군	266,000,000	군			
8	기업지원과	산업단지 조성 및 운영	산업단지 시설조 성	인곡산업단지 공 업용수도 건설사 업 (전환사업)	감리비	계	450,970,000	계	208,340,000	계		계	450,970,000	계		○성본산업단지 외 2개 산업단지 통 합용수 공급시설 준공시기 미도래	2023.8.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	450,970,000	군	208,340,000	군		군	450,970,000	군			
9	기업지원과	산업단지 조성 및 운영	산업단지 시설조 성	대풍산업단지 공 공주차장 설치사업	시설비	계	150,000,000	계		계		계	150,000,000	계		○주차장 설치공사에 따른 대풍산단 단지계획 변경 중 승인권자(충청북도)와 협의 지연에 따른 공사시행 지연	2023.4.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						조	150,000,000	조		조		조	150,000,000	조			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)	이월 사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)	
						계	국	계	국	계	국	계	국				
안전총괄과						계	9,500,921,000	계	4,030,743,440	계	2,183,294,660	계	7,317,626,340				
						국		국		국		국		국			
						도	1,410,000,000	도	356,143,890	도	193,062,000	도	1,216,938,000	도			
						군	6,870,921,000	군	3,352,768,950	군	1,970,089,660	군	4,900,831,340	군			
						특	1,220,000,000	특	321,830,600	특	20,143,000	특	1,199,857,000	특			
1	안전총괄과	하천관리	소하천 유지관리	소하천정비 (소천곡) (전환사업)	시설비	계	1,000,000,000	계	553,857,190	계	330,798,690	계	669,201,310		○농번기 및 보상협의로 착공 지연	2023. 4.	
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	1,000,000,000	군	553,857,190	군	330,798,690	군	669,201,310	군			
2	안전총괄과	하천관리	소하천 유지관리	소하천정비 (윗두리실) (전환사업)	시설비	계	1,000,000,000	계	629,979,810	계	501,487,210	계	498,512,790		○절대공기 부족	2023. 4.	
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	1,000,000,000	군	629,979,810	군	501,487,210	군	498,512,790	군			
3	안전총괄과	하천관리	소하천 유지관리	소하천정비 (공산정천) (전환사업)	시설비	계	1,500,000,000	계		계		계	1,500,000,000		○절대공기 부족	2023.12.	
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	1,500,000,000	군		군		군	1,500,000,000	군			
4	안전총괄과	하천관리	지방하천 유지관리	지방하천유지관리사업 (보조)	시설비	계	350,000,000	계	284,599,930	계	193,062,000	계	156,938,000		○절대공기 부족	2023.12.	
						국		국		국		국					
						도	350,000,000	도	284,599,930	도	193,062,000	도	156,938,000	도			
						군		군		군		군		군			
5	안전총괄과	하천관리	재해복구	재해복구관리	시설비	계	923,000,000	계	661,730,000	계	103,945,000	계	819,055,000		○절대공기 부족	2023.12.	
						국		국		국		국					
						도	60,000,000	도	60,000,000	도		도	60,000,000	도			
						군	863,000,000	군	601,730,000	군	103,945,000	군	759,055,000	군			
6	안전총괄과	재난방재	재난재해예방	음성천 재해 위험 취약보 정비사업	시설비	계	1,220,000,000	계	321,830,600	계	20,143,000	계	1,199,857,000		○2022.10.28착공으로 23년 공사 준 공 후 준공금 및 관급자재대 지급	2023.5.	
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						특	1,220,000,000	특	321,830,600	특	20,143,000	특	1,199,857,000	특			
7	안전총괄과	하천관리	지방하천유지관리	한천상습침수구 역 개선사업	시설비	계	1,680,000,000	계	75,330,000	계		계	1,680,000,000		○현재 실시설계용역 중으로 23년 공사 준공 후 준공금 및 관급자재대 지급	2023.6.	
						국		국		국		국					
						도	1,000,000,000	도	11,543,960	도		도	1,000,000,000	도			
						군	680,000,000	군	63,786,040	군		군	680,000,000	군			
8	안전총괄과	재난방재	재난재해예방	자연재난예방사 업	시설비	계	497,921,000	계	458,555,000	계	471,648,760	계	26,272,240		○23년 재해예방사업 실시설계용역	2023.6.	
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	497,921,000	군	458,555,000	군	471,648,760	군	26,272,240	군			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월 사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
9	안전총괄과	하천관리	국가하천유지관리	국가하천유지보수사업	시설비	계	190,000,000	계	190,000,000	계		계	190,000,000	계		○준공시기 미도래	2023.3.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	190,000,000	군	190,000,000	군		군	190,000,000	군			
10	안전총괄과	하천관리	소하천 유지관리	소하천유지관리사업	시설비	계	1,140,000,000	계	854,860,910	계	562,210,000	계	577,790,000	계		○준공시기 미도래	2023.3.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	1,140,000,000	군	854,860,910	군	562,210,000	군	577,790,000	군			
<b>건설교통과</b>						계	<b>31,935,679,000</b>	계	<b>15,577,818,540</b>	계	<b>13,379,249,180</b>	계	<b>18,556,429,820</b>	계			
						국	<b>2,401,850,000</b>	국	<b>1,093,941,534</b>	국	<b>1,037,977,286</b>	국	<b>1,363,872,714</b>	국			
						도	<b>1,528,200,000</b>	도	<b>630,234,462</b>	도	<b>396,540,441</b>	도	<b>1,131,659,559</b>	도			
						군	<b>28,005,629,000</b>	군	<b>13,853,642,544</b>	군	<b>11,944,731,453</b>	군	<b>16,060,897,547</b>	군			
1	건설교통과	지방도건설확포장(교통및물류/도로)	군도확포장사업	군도미불용지보상	시설비	계	200,000,000	계	196,183,900	계	196,183,900	계	3,816,100	계		○보상일정 지연	2023.6.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	200,000,000	군	196,183,900	군	196,183,900	군	3,816,100	군			
2	건설교통과	지방도건설확포장(교통및물류/도로)	군도확포장사업	갑산-중동간 군도 확포장 공사	시설비	계	496,400,000	계	429,873,650	계	355,223,250	계	141,176,750	계		○사업잔액으로 '23년도 계속사업 추진	2023.11.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	496,400,000	군	429,873,650	군	355,223,250	군	141,176,750	군			
3	건설교통과	지방도건설확포장(교통및물류/도로)	군도확포장사업	쌍봉-행재간 군도 확포장 공사	시설비	계	1,296,400,000	계	204,171,620	계	204,171,620	계	1,092,228,380	계		○보상협의 지연 및 23년 토지수용 예정	2024.12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	1,296,400,000	군	204,171,620	군	204,171,620	군	1,092,228,380	군			
4	건설교통과	지방도건설확포장(교통및물류/도로)	군도확포장사업	비산-한별간 군도 확포장 공사	시설비	계	1,845,905,000	계	670,479,230	계	451,183,830	계	1,394,721,170	계		○비산-비산구간 공사진행중 한별-한별구간 보상진행중	2024.12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	1,845,905,000	군	670,479,230	군	451,183,830	군	1,394,721,170	군			
5	건설교통과	지방도건설확포장(교통및물류/도로)	군도확포장사업	조촌-조촌간 군도 확포장 공사	시설비	계	40,000,000	계		계		계	40,000,000	계		○준공일정 지연 (보상협의 지연)	2023.1.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	40,000,000	군		군		군	40,000,000	군			
6	건설교통과	지방도건설확포장(교통및물류/도로)	군도확포장사업	내산-내산간 군도 확포장 공사	시설비	계	397,120,000	계	304,462,890	계	181,883,700	계	215,236,300	계		○현재 공사진행중으로 준공시 발생되는 집행잔액을 명시이월하여 2023년 사업비에 활용하고자 함.	2022.12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	397,120,000	군	304,462,890	군	181,883,700	군	215,236,300	군			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액( C )		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월 사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
7	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	군도확포장사업	맹동-용촌리 군도 확포장사업	시설비	계	50,000,000	계	38,911,600	계		계	50,000,000	계		○주민협의지연으로 용역중지중	2025.12.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	50,000,000	군	38,911,600	군		군	50,000,000	군			
8	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	군도확포장사업	군도 및 농어촌도 로 기본계획수립	시설비	계	250,000,000	계	169,026,300	계	101,410,000	계	148,590,000	계		○준공시기 미도래	2023.12.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	250,000,000	군	169,026,300	군	101,410,000	군	148,590,000	군			
9	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	농어촌도로확포 장	농어촌도로미불 용지보상	시설비	계	100,000,000	계	86,336,000	계	86,336,000	계	13,664,000	계		○보상일정 지연	2023.06.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	100,000,000	군	86,336,000	군	86,336,000	군	13,664,000	군			
10	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	농어촌도로확포 장	신천-하당간 농어 촌도로확포장사 업	시설비	계	297,840,000	계	66,908,570	계	66,908,570	계	230,931,430	계		○집행잔액 (23년 추가 공사 발주 예정)	2023. 06.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	297,840,000	군	66,908,570	군	66,908,570	군	230,931,430	군			
11	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	농어촌도로확포 장	오류-오류간 농어 촌도로확포장사 업	시설비	계	500,000,000	계		계		계	500,000,000	계		○보상협의 지연 및 23년 공사 발주 예정	2023. 12.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	500,000,000	군		군		군	500,000,000	군			
12	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	농어촌도로확포 장	성본-부윤간 농어촌도로 확포장사업	시설비	계	993,700,000	계	197,489,900	계	197,489,900	계	796,210,100	계		○보상협의 및 비관리청 허가 지연	2023. 12.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	993,700,000	군	197,489,900	군	197,489,900	군	796,210,100	군			
13	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	농어촌도로확포 장	행재-선정간 농어촌도로 확포장사업	시설비	계	300,000,000	계	32,793,300	계	19,374,300	계	280,625,700	계		○보상일정 지연	2023. 12.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	300,000,000	군	32,793,300	군	19,374,300	군	280,625,700	군			
14	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	농어촌도로확포 장	송곡-임곡간 농어촌도로 확포장사업	시설비	계	297,840,000	계	118,996,470	계	118,996,470	계	178,843,530	계		○보상협의 지연 및 23년 공사 발주 예정	2023. 12.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	297,840,000	군	118,996,470	군	118,996,470	군	178,843,530	군			
15	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	농어촌도로확포 장	한별-한별간 농어촌도로 확포장사업	시설비	계	348,560,000	계	154,805,890	계	154,805,890	계	193,754,110	계		○보상협의 지연	2023. 12.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	348,560,000	군	154,805,890	군	154,805,890	군	193,754,110	군			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액( C )		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
16	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	농어촌도로확포 장	대정-대정간 농어촌도로 확포장사업	시설비	계	695,590,000	계	420,561,000	계	220,343,980	계	475,246,020	계		○준공시기 미도래	2023. 6.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	695,590,000	군	420,561,000	군	220,343,980	군	475,246,020	군			
17	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	농어촌도로확포 장	통등-군자간 농어 촌도로확포장사 업	시설비	계	897,120,000	계	641,093,500	계	130,092,500	계	767,027,500	계		○준공시기 미도래	2023. 6.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	897,120,000	군	641,093,500	군	130,092,500	군	767,027,500	군			
18	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	농어촌도로확포 장	문촌-상우간 농어 촌도로확포장사 업	시설비	계	897,120,000	계	507,398,770	계	261,928,770	계	635,191,230	계		○준공시기 미도래	2023. 12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	897,120,000	군	507,398,770	군	261,928,770	군	635,191,230	군			
19	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	재해대비 도로운영	재료비	계	189,200,000	계	159,512,900	계	151,010,000	계	38,190,000	계		○겨울철 제설관련 예산	2023. 6.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	189,200,000	군	159,512,900	군	151,010,000	군	38,190,000	군			
20	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	재해대비 도로운영	시설비	계	1,120,000,000	계	396,068,600	계	350,567,600	계	769,432,400	계		○겨울철 제설관련 예산 지하차도 수배전반지상화사업 지원	2023. 6.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	1,120,000,000	군	396,068,600	군	350,567,600	군	769,432,400	군			
21	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	재해대비 도로운영	시설부대비	계	114,000,000	계	75,892,000	계	75,892,000	계	38,108,000	계		○겨울철 제설관련 예산 (장비대)	2023. 6.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	114,000,000	군	75,892,000	군	75,892,000	군	38,108,000	군			
22	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	군도 유지보수사 업	시설비	계	2,010,000,000	계	1,629,459,570	계	1,414,774,000	계	595,226,000	계		○급경사지 및 도로시설계량사업 등 준공시기 미도래	2023. 12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	2,010,000,000	군	1,629,459,570	군	1,414,774,000	군	595,226,000	군			
23	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	농어촌도로 유지 보수사업	시설비	계	2,466,840,000	계	1,659,164,000	계	1,163,173,000	계	1,303,667,000	계		○교량 내진성능 보강사업등 준공시 기 미도래	2023. 12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	2,466,840,000	군	1,659,164,000	군	1,163,173,000	군	1,303,667,000	군			
24	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	농어촌도로 유지 보수사업	시설부대비	계	23,544,000	계	13,214,000	계	13,214,000	계	10,330,000	계		○준공시기 미도래	2023. 06.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	23,544,000	군	13,214,000	군	13,214,000	군	10,330,000	군			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월 사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
25	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	군도 및 농어촌도 로 보도설치사업	시설비	계	240,000,000	계	119,633,000	계	80,000,000	계	160,000,000	계		○준공시기 미도래	2023.04.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	240,000,000	군	119,633,000	군	80,000,000	군	160,000,000	군			
26	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	노인보호구역 개 선사업(보조)전환 사업)	시설비	계	100,000,000	계	32,810,480	계	32,810,480	계	67,189,520	계		○22년 집행잔액 활용 23년 노인보 호구역 정비	2023.12.
						국		국		국		국		국			
						도	50,000,000	도	16,405,240	도	16,405,240	도	33,594,760	도			
						군	50,000,000	군	16,405,240	군	16,405,240	군	33,594,760	군			
27	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	어린이보호구역 개선사업	시설비	계	160,000,000	계	5,367,000	계	5,367,000	계	154,633,000	계		○교통공단 협의 지연 '23년 실시설계용역 및 공사 발주 예 정	2023.12.
						국	80,000,000	국	2,683,500	국	2,683,500	국	77,316,500	국			
						도		도		도		도		도			
						군	80,000,000	군	2,683,500	군	2,683,500	군	77,316,500	군			
28	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	노인 및 어린이보 호구역 유지보수 사업	시설비	계	70,000,000	계	52,509,820	계	52,509,820	계	17,490,180	계		○'23년 유지보수사업 추진	2023. 6.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	70,000,000	군	52,509,820	군	52,509,820	군	17,490,180	군			
29	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	안전한 보행환경 조성사업(전환사 업)	시설비	계	1,200,000,000	계	306,574,010	계	110,000,000	계	1,090,000,000	계		○준공시기 미도래	2024.12.
						국		국		국		국		국			
						도	600,000,000	도	153,287,005	도	55,000,000	도	545,000,000	도			
						군	600,000,000	군	153,287,005	군	55,000,000	군	545,000,000	군			
30	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	급경사지 붕괴위 험지역 정비사업	시설비	계	500,000,000	계	439,842,650	계	275,815,000	계	224,185,000	계		○준공시기 미도래	2023.03.
						국	250,000,000	국	311,000,000	국	250,000,000	국		국			
						도	75,000,000	도	88,022,250	도	13,022,250	도	61,977,750	도			
						군	175,000,000	군	40,820,400	군	12,792,750	군	162,207,250	군			
31	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사 업)	시설비	계	533,000,000	계	278,718,990	계	121,121,010	계	411,878,990	계		○준공시기 미도래	2023.05.
						국		국		국		국		국			
						도	206,500,000	도	108,003,610	도	46,934,392	도	159,565,608	도			
						군	326,500,000	군	170,715,380	군	74,186,618	군	252,313,382	군			
32	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	어린이보호구역 개선사업(무인교 통단속장비 등)	시설비	계	1,658,000,000	계	316,845,070	계	327,577,700	계	1,330,422,300	계		○23년 인수검사 및 정기검사 비용 지출 필요 -23년 시종점 정비등 사업추진	2023.12.
						국	777,850,000	국	148,663,714	국	153,699,466	국	624,150,534	국			
						도	102,300,000	도	19,549,337	도	20,211,539	도	82,088,461	도			
						군	777,850,000	군	148,632,019	군	153,666,695	군	624,183,305	군			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
33	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	노인보호구역 개 선사업	시설비	계	150,000,000	계	124,115,970	계	124,115,970	계	25,884,030	계		○23년 유지보수사업 추진	2023.12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	150,000,000	군	124,115,970	군	124,115,970	군	25,884,030	군			
34	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	조기경보시스템 구축사업	시설비	계	800,000,000	계		계		계	800,000,000	계		○22년 실시설계용역 중으로 '23년 공사 발주 예정	2023.12.
						국	400,000,000	국		국		국	400,000,000	국			
						도	120,000,000	도		도		도	120,000,000	도			
						군	280,000,000	군		군		군	280,000,000	군			
35	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	위험교량 재가설 사업	시설비	계	700,000,000	계		계		계	700,000,000	계		○22년 실시설계용역 중으로 '23년 공사 발주 예정	2023.12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	700,000,000	군		군		군	700,000,000	군			
36	건설교통과	지방도건설확 포장(교통및물 류/도로)	도로유지보수사 업	음성군 보행안전 및 편의증진계획	시설비	계	200,000,000	계		계		계	200,000,000	계		○3회추경예산으로 준공시기 미도래	2023.12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	200,000,000	군		군		군	200,000,000	군			
37	건설교통과	교통행정개선	교통편의증진	둔치주차장 차량 침수위험 신속알 림 시스템 구축 사업	시설비	계	1,300,000,000	계	922,210,740	계	922,210,740	계	377,789,260	계		○둔치주차장 신속 알림 시스템 구 축사업 지침에 따라 사업잔액 이월 및 금왕읍 둔치주차장 개선공사 활 용[행정안전부 자연재난대응과-19호 (2022. 1. 3.)] / [충청북도 자연재난 과-36호(2022. 1. 3.)]	2023. 12.
						국	650,000,000	국	461,105,370	국	461,105,370	국	188,894,630	국			
						도	195,000,000	도	138,331,610	도	138,331,610	도	56,668,390	도			
						군	455,000,000	군	322,773,760	군	322,773,760	군	132,226,240	군			
38	건설교통과	교통행정개선	교통편의증진	사업용차량지원 관리	운수업계보조금	계	7,320,000,000	계	4,043,648,920	계	4,743,648,920	계	2,576,351,080	계		○유류세 인하 종료 연장 및 올해 지 급단가 2차례 조정(최종 '22. 12. 31. 까지 37% 인하)으로 인해 예상보다 적게 보조금을 지출하여 명시이월 필요	23. 12.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	7,320,000,000	군	4,043,648,920	군	4,743,648,920	군	2,576,351,080	군			
39	건설교통과	교통행정개선	교통편의증진	택시 카드결제수 수료 지원사업 (도비)	운수업계 보조 금	계	36,000,000	계	18,433,560	계	18,433,560	계	17,566,440	계		○반기별로 지급되는 사업이며, 하반기(2022. 7. ~ 12.)는 2023. 1. 지급예 정	2023. 1.
						국		국		국		국		국			
						도	10,800,000	도	6,088,730	도	6,088,730	도	4,711,270	도			
						군	25,200,000	군	12,344,830	군	12,344,830	군	12,855,170	군			
40	건설교통과	교통행정개선	교통편의증진	택시 카드결제수 수료 지원사업	운수업계 보조 금	계	10,000,000	계	4,431,590	계	4,431,590	계	5,568,410	계		○반기별로 지급되는 사업이며, 하반기(2022. 7. ~ 12.)는 2023. 1. 지급예 정	2023. 1.
						국		국		국		국		국			
						도		도		도		도		도			
						군	10,000,000	군	4,431,590	군	4,431,590	군	5,568,410	군			
41	건설교통과	교통행정개선	교통편의증진	희망택시운영	기타보상금	계	355,500,000	계	281,628,480	계	335,628,480	계	19,871,520	계		○2022년 12월 희망택시 운행분에 대하여 2023년1월 운행보전금 지급 예정	2023. 1.
						국	64,000,000	국	64,000,000	국	64,000,000	국		국			
						도	68,600,000	도	68,600,000	도	68,600,000	도		도			
						군	222,900,000	군	149,028,480	군	203,028,480	군	19,871,520	군			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액( C )		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
42	건설교통과	교통행정개선	교통편의증진	광역이동 전용 특별교통수단 도입	자산취득비	계	46,000,000	계		계		계	46,000,000	계		○22. 12. 차량 구입 후 '23. 상반기 지출 예정	2023. 6.
						국		국		국		국					
						도	46,000,000	도		도		도	46,000,000				
						군		군		군		군					
43	건설교통과	교통행정개선	교통편의증진	농촌형 교통모델 사업 도입	운수입계 보조금	계	360,000,000	계	212,977,900	계	212,977,900	계	147,022,100	계		○전년도 명시이월액 규모가 당해년 도 총 사업액 규모와 비슷한 상황에 서, 이월액을 우선지출함에 따라 본 예산 잔액이 많이 발생함.	2023. 12.
						국	180,000,000	국	106,488,950	국	106,488,950	국	73,511,050				
						도	54,000,000	도	31,946,680	도	31,946,680	도	22,053,320				
						군	126,000,000	군	74,542,270	군	74,542,270	군	51,457,730				
44	건설교통과	교통행정개선	교통편의증진	금왕읍 임시정류소 운영	민간 위탁금	계	120,000,000	계	73,707,700	계	97,637,730	계	22,362,270	계		○임시정류소를 민간위탁하여 운영 하고 있으며, 4분기 운영비는 2023 년에 청구 예정	2023. 12.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	120,000,000	군	73,707,700	군	97,637,730	군	22,362,270				
45	건설교통과	교통행정개선	교통편의증진	금왕 버스터미널 신설 연구용역	연구 용역비	계	50,000,000	계		계		계	50,000,000	계		○2023년도 용역 발주 예정	2023. 12.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	50,000,000	군		군		군	50,000,000				
46	건설교통과	교통행정개선	교통편의증진	음성 화물자동차 공영차고지 조성사업 실시계획용역	시설비	계	200,000,000	계	171,559,000	계		계	200,000,000	계		○22년 12월 준공예정이나 도협의 등 행정처리사항으로 용역 중지 시 23년 3월 준공예상	2023. 3.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	200,000,000	군	171,559,000	군		군	200,000,000				
도시과						계	20,503,985,000	계	13,708,421,610	계	11,301,530,940	계	9,202,454,060	계			
						국	2,870,000,000	국	1,921,148,694	국	592,648,309	국	2,277,351,691				
						도	430,500,000	도	268,698,201	도	66,440,292	도	364,059,708				
						특	200,000,000	특		특		특	200,000,000				
						조	200,000,000	조	59,445,164	조	59,445,164	조	140,554,836				
						군	16,803,485,000	군	11,459,129,551	군	10,582,997,175	군	6,220,487,825				
1	도시과	도시개발	군 기본 관리계획 수립	군 도시관리계획 지원	시설비	계	438,651,000	계	438,651,000	계	273,242,000	계	165,409,000	계		○계획의 수립용역으로 장기간의 기간을 요하는 용역으로 준공기간 미 도래에 따른 용역비 이월	-성장관리계획수 립용역(23.12.) - 2025년 음성군 관리계획재정비 (23.2.)
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	438,651,000	군	438,651,000	군	273,242,000	군	165,409,000				
2	도시과	도시개발	도시계획시설사업	도시계획도로 유지관리비	시설비	계	1,288,000,000	계	1,047,216,000	계	1,047,216,000	계	240,784,000	계		○금왕읍 시가지 인도정비공사 준공 시기 미도래 -유지관리 보수공사 준공시기미도래	2023.06.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	1,288,000,000	군	1,047,216,000	군	1,047,216,000	군	240,784,000				

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
3	도시과	도시개발	도시계획시설사업	도시계획도로개발	시설비	계	7,443,000,000	계	5,011,121,520	계	5,011,121,520	계	2,431,878,480	계		○준공 시기 미도래 ○보상협의 지연	2023.06.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	7,443,000,000	군	5,011,121,520	군	5,011,121,520	군	2,431,878,480	군			
4	도시과	도시개발	도시계획시설사업	도시계획도로개발 (특별조정교부금)	시설비	계	480,000,000	계	142,656,980	계	142,656,980	계	337,343,020	계		○삼성면 도시계획도로(소로2-125, 2-7) 개설공사 준공시기 미도래	2023.06.
						국		국		국		국					
						조	200,000,000	조	59,445,164	조	59,445,164	조	140,554,836	도			
						군	280,000,000	군	83,211,816	군	83,211,816	군	196,788,184	군			
5	도시과	도시개발	도시계획시설사업	도시계획시설 미 불용지보상금	시설비	계	140,000,000	계	81,890,660	계	81,890,660	계	58,109,340	계		○토지소유자 협의 및 행정절차기간 소요	2023.06.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	140,000,000	군	81,890,660	군	81,890,660	군	58,109,340	군			
6	도시과	도시개발	도시계획시설사업	자전거 힐링로드 조성사업	시설비	계	1,000,000,000	계		계		계	1,000,000,000	계		○기본 및 실시설계에 따른 발주시 기 미도래	2023.12.
						특	200,000,000	특		특		특	200,000,000	특			
						도		도		도		도		도			
						군	800,000,000	군		군		군	800,000,000	군			
7	도시과	도시개발	도시계획시설사업	자전거이용활성 화사업(자체)	시설비	계	150,000,000	계	57,098,400	계	57,098,400	계	92,901,600	계		○힐링로드 조성사업 및 음성읍 자 전거도로 정비 실시설계용역 준공시 기 미도래 ○음성읍 자전거도로 정비공사 실시 설계용역 준공시기 미도래	2023.12.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	150,000,000	군	57,098,400	군	57,098,400	군	92,901,600	군			
8	도시과	도시개발	도시계획시설사업	도시계획시설 실 효대비사업	시설비	계	3,600,000,000	계	3,446,837,940	계	3,446,837,940	계	153,162,060	계		○토지소유자 협의 및 행정절차기간 소요	2023.12.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	3,600,000,000	군	3,446,837,940	군	3,446,837,940	군	153,162,060	군			
9	도시과	균형개발	도시재생 활성화 및 지원	도시재생지원	민간위탁금	계	550,570,000	계	334,950,000	계	334,950,000	계	215,620,000	계		○음성군 지역활성화지원센터 민간 위탁금 운영완료 (기간 2022.1.~2022.12.)후 2023년1 월 지급예정	2022.12.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	550,570,000	군	334,950,000	군	334,950,000	군	215,620,000	군			
10	도시과	균형개발	일반회계	금융읍 취약지역 생활여건 개조사 업	연구용역비	계	82,870,000	계	82,868,000	계	48,683,000	계	34,187,000	계		○2023년 하반기 준공예정으로 명시 이월	2023.7.
						국	58,008,000	국	58,007,600	국	34,078,100	국	23,929,900				
						도	7,459,000	도	7,458,120	도	4,381,470	도	3,077,530				
						군	17,403,000	군	17,402,280	군	10,223,430	군	7,179,570				
11	도시과	균형개발	일반회계	금융읍 취약지역 생활여건 개조사 업	일반보전금	계	1,000,000	계		계		계	1,000,000	계		○활동에 따른 실비보상으로 2023년 소진예정	2023.12.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	1,000,000	군		군		군	1,000,000	군			

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
12	도시과	균형개발	일반회계	금융을 취약지역 생활여건 개조사 업	시설비	계	412,103,000	계	-	계	-	계	412,103,000	계	-	○다목적커뮤니티 신축공사 시설설 계 및 BF인중 심사중으로 2023년 상 반기 공사착공예정	2023.7.
						국	287,639,000	국	-	국	-	국	287,639,000	국	-		
						도	36,909,000	도	-	도	-	도	36,909,000	도	-		
						군	87,555,000	군	-	군	-	군	87,555,000	군	-		
13	도시과	균형개발	일반회계	금융을 취약지역 생활여건 개조사 업	민간자본보조이 전	계	34,791,000	계	-	계	-	계	34,791,000	계	-	○노후주택정비지원 사업(기간 2022.11~12.) 완료 후 2023년 지급 예정	2022.12.
						국	24,353,000	국	-	국	-	국	24,353,000	국	-		
						도	3,132,000	도	-	도	-	도	3,132,000	도	-		
						군	7,306,000	군	-	군	-	군	7,306,000	군	-		
14	도시과	국토개발(국 토및지역개 발/지역및도 시)	도시재생지원	음성을 도시 재생 인정사업	사무관리비	계	2,000,000	계	-	계	-	계	2,000,000	계	-	○2021년도 예산에 대한 보조금 정 산수수료로 보조금 정산서류 검토 (국토부 지정 회계법인) 증으로 검토 기간 소요	2023.06.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	1,000,000	도	-	도	-	도	1,000,000	도	-		
						군	1,000,000	군	-	군	-	군	1,000,000	군	-		
15	도시과	국토개발(국 토및지역개 발/지역및도 시)	도시재생지원	음성을 도시 재생 인정사업	시설비	계	4,845,310,000	계	3,033,410,410	계	856,803,740	계	3,988,506,260	계	-	○시설공사 준공 예정일('23.06.) 미 도래로 원활한 사업추진을 위한 예 산 이월	2023.06.
						국	2,478,586,000	국	1,844,108,674	국	557,951,789	국	1,920,634,211	국	-		
						도	378,431,000	도	258,068,011	도	61,955,752	도	316,475,248	도	-		
						군	1,988,293,000	군	931,233,725	군	236,896,199	군	1,751,396,801	군	-		
16	도시과	국토개발(국 토및지역개 발/지역및도 시)	도시재생지원	음성을 도시 재생 인정사업	감리비	계	30,690,000	계	30,690,000	계	-	계	30,690,000	계	-	○시설공사 준공 예정일('23.06.) 미 도래로 원활한 사업추진을 위한 예 산 이월	2023.06.
						국	18,414,000	국	18,414,000	국	-	국	18,414,000	국	-		
						도	3,069,000	도	3,069,000	도	-	도	3,069,000	도	-		
						군	9,207,000	군	9,207,000	군	-	군	9,207,000	군	-		
17	도시과	국토개발(국 토및지역개 발/지역및도 시)	도시재생지원	음성을 도시 재생 인정사업	시설부대비	계	5,000,000	계	1,030,700	계	1,030,700	계	3,969,300	계	-	○시설공사 준공 예정일('23.06.) 미 도래로 원활한 사업추진을 위한 예 산 이월	2023.06.
						국	3,000,000	국	618,420	국	618,420	국	2,381,580	국	-		
						도	500,000	도	103,070	도	103,070	도	396,930	도	-		
						군	1,500,000	군	309,210	군	309,210	군	1,190,790	군	-		
보 건 소						계	36,800,000	계	36,800,000	계	29,440,000	계	7,360,000				
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	36,800,000	군	36,800,000	군	29,440,000	군	7,360,000				
1	보건소	건강 증진	지역보건	지역보건사업	연구용역비	계	36,800,000	계	36,800,000	계	29,440,000	계	7,360,000	○코로나19로 인하여 사업연기되어 2022회계연도내 사업추진 및 지출이 어려워 2023년도로 이월	2023.03.05		
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	36,800,000	군	36,800,000	군	29,440,000	군	7,360,000				
수도사업소						계	95,000,000	계	8,660,000	계	8,660,000	계	86,340,000				
						국	-	국	-	국	-	국	-				
						도	-	도	-	도	-	도	-				
						군	95,000,000	군	8,660,000	군	8,660,000	군	86,340,000				

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월 사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
1	수도사업소	행정운영경비 (수도사업소)	청사시설유지	기본운영경비	시설비	계	95,000,000	계	8,660,000	계	8,660,000	계	86,340,000	계		○청사 리모델링 공사 ·현대화사업 관련 공사와 병행으로 일정 조율이 필요하여 11월11일자 공사중지(준공시기 미도래)	2023.01.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	95,000,000	군	8,660,000	군	8,660,000	군	86,340,000	군			
						계	6,731,360,000	계	3,093,860,890	계	1,810,592,840	계	4,918,738,160	계	2,029,000		
시설관리사업소	7건	소계	계	1,400,000,000	국	712,978,000	국	330,427,750	국	1,069,572,250	국						
			도	1,634,000,000	도	831,897,800	도	385,562,773	도	1,248,437,227	도						
			조	1,000,000,000	조		조		조	1,000,000,000	조						
			군	2,697,360,000	군	1,548,985,090	군	1,094,602,317	군	1,600,728,683	군	2,029,000					
			계	1,040,500,000	국	815,941,880	국	734,085,480	국	306,414,520	국						
1	시설관리사업소	체육공간확충 (문화및관광/ 체육)	체육공간조성 및 유지관리	체육시설 확충 및 보수	시설비	계	162,000,000	국	38,000,410	국	38,000,410	국	123,999,590	국		○문화체육시설 유지보수사업 준공 시기 미도래	2023. 06.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	1,040,500,000	군	815,941,880	군	734,085,480	군	306,414,520	군			
						계	20,000,000	국		국		국		국			
2	시설관리사업소	체육공간확충 (문화및관광/ 체육)	체육공간조성 및 유지관리	체육시설 용지보 상금	시설비	계	20,000,000	국		국		국		국		○국유지 매입비 (105,000) ○각종 등기 매입 비용 (2,000) ○잔여지 매입 비용 (15,000)	2023. 06.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	162,000,000	군	38,000,410	군	38,000,410	군	123,999,590	군			
						계	2,000,000	국		국		국		국			
3	시설관리사업소	체육공간확충 (문화및관광/ 체육)	체육공간조성 및 유지관리	체육시설 확충 및 보수	행사운영비	계	2,000,000	국		국		국		국		○금왕 체육관 준공식 개최일 미확 정 (20,000)	2023. 06.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	20,000,000	군		군		군	20,000,000	군			
						계	4,464,104,000	국	2,216,346,600	국	1,037,506,950	국	3,426,597,050	국			
4	시설관리사업소	체육공간확충 (문화및관광/ 체육)	체육공간조성 및 유지관리	삼성생활체육공 원 시설 개선사 업	시설비	계	1,391,000,000	국	705,906,400	국	330,427,750	국	1,060,572,250	국		○삼성생활체육공원 시설개선사업 준공시기 미도래	2023. 06.
						국		국		국		국					
						도	1,623,500,000	도	823,647,600	도	385,562,773	도	1,237,937,227	도			
						군	1,449,604,000	군	686,792,600	군	321,516,427	군	1,128,087,573	군			
						계	30,000,000	국	23,572,000	국		국	30,000,000	국			
5	시설관리사업소	체육공간확충 (문화및관광/ 체육)	체육공간조성 및 유지관리	삼성생활체육공 원 시설 개선사 업	강리비	계	9,000,000	국	7,071,600	국	9,000,000	국		국		○삼성생활체육공원 시설개선사업 준공시기 미도래	2023. 06.
						국		국		국		국					
						도	10,500,000	도	8,250,200	도	10,500,000	도					
						군	10,500,000	군	8,250,200	군	10,500,000	군					
						계	14,756,000	국		국	1,000,000	국	11,727,000	국	2,029,000		
6	시설관리사업소	체육공간확충 (문화및관광/ 체육)	체육공간조성 및 유지관리	삼성생활체육공 원 시설 개선사 업	시설 부대비	계	14,756,000	국		국		국		국		○삼성생활체육공원 시설개선사업 준공시기 미도래	2023. 06.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						군	14,756,000	군		군	1,000,000	군	11,727,000	군	2,029,000		
						계	1,000,000,000	국		국		국		국			
7	시설관리사업소	체육공간확충 (문화및관광/ 체육)	체육공간조성 및 유지관리	금왕 파크 골프장 조성사업	시설비	계		국		국		국		국		○금왕 파크골프장 조성사업 준공시 기 미도래	2023. 06.
						국		국		국		국					
						도		도		도		도					
						조	1,000,000,000	조		조		조	1,000,000,000	조			
						군		군		군		군		군			

# 명시이월요구서

[공영개발특별회계]

(단위:원)

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액( C )		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
		총 계		1건		40,000,000					40,000,000						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						40,000,000		-	-	-	40,000,000		-	-	-		
기업지원과							40,000,000				40,000,000						
기업지원과							-				-						
기업지원과							-				-						
기업지원과							40,000,000				40,000,000						
1	기업지원과	산업단지 조성 및 운영	지방산업단지 관리(공영개발특별회계)	생극 제2산업단지 조성사업	시설비	40,000,000					40,000,000					○출자 사전절차(조례제정) 이행 지연	2023. 2.
							-				-						
							-				-						
						40,000,000					40,000,000						

# 명시이월요구서

[상수도특별회계]

(단위:원)

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액( C )		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)	
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국			
		<b>총 계</b>		3건		계	5,771,400,000	계	5,039,325,790	계	4,514,666,180	계	1,256,733,820	계	-			
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-			
						기	-	기	-	기	-	기	-	기	-			
						균	-	균	-	균	-	균	-	균	-			
						특	1,000,000,000	특	1,000,000,000	특	675,340,390	특	324,659,610	특	-			
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-			
						조	-	조	-	조	-	조	-	조	-			
						군	4,771,400,000	군	4,039,325,790	군	3,839,325,790	군	932,074,210	군	-			
<b>수도사업소</b>							계	5,771,400,000	계	5,039,325,790	계	4,514,666,180	계	1,256,733,820	계	-		
							국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
							특	1,000,000,000	특	1,000,000,000	특	675,340,390	특	324,659,610	특	-		
							도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
							군	4,771,400,000	군	4,039,325,790	군	3,839,325,790	군	932,074,210	군	-		
1	수도사업소	맑은 물 관리 운영	상수도 보급 (상수도사업 특별회계)	농어촌 광역상수 도 확장사업	시설비	계	2,012,400,000	계	1,778,325,790	계	1,778,325,790	계	234,074,210	계	-	○배수관매설공사(토지협의 지연) ·월정리 민원에 따른 배수지 관로연 결 지연 및 추가 공중 필요 ○광역상수도 관로확장사업 지하시 설물 측량용역(67,337,000원) ·23년도 측량용역 활용예정	2023.06.	
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-			
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-			
						군	2,012,400,000	군	1,778,325,790	군	1,778,325,790	군	234,074,210	군	-			
2	수도사업소	맑은 물 관리 운영	상수도 보급 (상수도사업 특별회계)	상수관로 및 급 수장치 유지보수	시설비	계	2,559,000,000	계	2,061,000,000	계	2,061,000,000	계	498,000,000	계	-	○민원발생:노후관 교체공사 지연 ○2023년 노후관교체공사 실시설계 용역 시행 ○관로유지보수비(300,000,000) ·연장 발생하는 상수도 민원대비 관 로유지보수비 이월	2023.03.	
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-			
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-			
						군	2,559,000,000	군	2,061,000,000	군	2,061,000,000	군	498,000,000	군	-			
3	수도사업소	맑은 물 관리 운영	상수도 보급 (상수도사업 특별회계)	음성배수지 시설개선사업	시설비	계	1,200,000,000	계	1,200,000,000	계	675,340,390	계	524,659,610	계	-	○음성배수지 시설개선사업 ○음성배수지 저수조 라이닝 교체 (에폭시-> 스테렌스) ○작업 중 자재수급이 원활하지않아 공사지연	2023.06.	
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-			
						특	1,000,000,000	특	1,000,000,000	특	675,340,390	특	324,659,610	특	-			
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-			
						군	200,000,000	군	200,000,000	군	-	군	200,000,000	군	-			

# 명시이월요구서

[하수도특별회계]

(단위:원)

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액(C)		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)	
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국			
		<b>총 계</b>		<b>3건</b>		계	1,417,206,000	계	1,075,114,000	계	1,075,114,000	계	342,092,000	계	-			
						국	101,000,000	국	101,000,000	국	101,000,000	국	-	국	-			
						기	-	기	-	기	-	기	-	기	-			
						균	-	균	-	균	-	균	-	균	-			
						특	-	특	-	특	-	특	-	특	-			
						도	30,000,000	도	20,000,000	도	20,000,000	도	10,000,000	도	-			
						조	-	조	-	조	-	조	-	조	-			
						군	1,286,206,000	군	954,114,000	군	954,114,000	군	332,092,000	군	-			
<b>수도사업소</b>							계	1,417,206,000	계	1,075,114,000	계	1,075,114,000	계	342,092,000	계	-		
<b>수도사업소</b>							국	101,000,000	국	101,000,000	국	101,000,000	국	-	국	-		
<b>수도사업소</b>							도	30,000,000	도	20,000,000	도	20,000,000	도	10,000,000	도	-		
<b>수도사업소</b>							군	1,286,206,000	군	954,114,000	군	954,114,000	군	332,092,000	군	-		
1	수도사업소	맑은 물 관리 운영	공공하수도확충 및 유지관리 (하수도 공기업)	노후 하수관로 정밀조사	연구용역비	계	202,000,000	계	121,000,000	계	121,000,000	계	81,000,000	계	-			
						국	101,000,000	국	101,000,000	국	101,000,000	국	-	국	-			
						도	30,000,000	도	20,000,000	도	20,000,000	도	10,000,000	도	-			
						군	71,000,000	군	-	군	-	군	71,000,000	군	-			
																○노후하수관로 정밀조사 용역 ○준공시기 미도래('22.3.~'23.1.)	2023.01.	
2	수도사업소	맑은물관리운영	공공하수도확충 및 유지관리 (하수도 공기업)	음성군 환경 기초시설 위탁운영관리	민간위탁금	계	1,065,206,000	계	954,114,000	계	954,114,000	계	111,092,000	계	-			
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-			
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-			
						군	1,065,206,000	군	954,114,000	군	954,114,000	군	111,092,000	군	-			
																○환경기초시설 운영비 음성군 공공하수처리시설 TMS 유지관리용역 ○사업 기간 2022. 2. ~ 2023. 2.	2023.02.	
3	수도사업소	맑은물관리운영	공공하수도확충 및 유지관리 (하수도 공기업)	공공하수처리장 시설관리	자산취득비	계	150,000,000	계	-	계	-	계	150,000,000	계	-			
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-			
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-			
						군	150,000,000	군	-	군	-	군	150,000,000	군	-			
																○차량구입(버콤토리)1.2억원 ○반도체 수급 불안으로 버콤토리 차량 계약이 지난 ○차량용 크레인 구입(0.3억원) 원자재 부족으로 크레인 제작 지난	2023.05.	

# 명시이월요구서

(단위:원)

[학교급식지원센터특별회계]

연번	부서명	정책	단위	세부	총계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액( C )		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
		<b>총 계</b>		1건		계	544,008,000	계	-	계	374,000,000	계	106,000,000	계	64,008,000		
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						기	-	기	-	기	-	기	-	기	-		
						균	-	균	-	균	-	균	-	균	-		
						특	-	특	-	특	-	특	-	특	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						조	-	조	-	조	-	조	-	조	-		
						군	544,008,000	군	-	군	374,000,000	군	106,000,000	군	64,008,000		
<b>축산식품과</b>				1건	소계	계	544,008,000	계	-	계	374,000,000	계	106,000,000	계	64,008,000		
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	544,008,000	군	-	군	374,000,000	군	106,000,000	군	64,008,000		
1	축산식품과	축산 경쟁력 강화	학교급식 안정화 (학교급식지원센터 특별회계)	학교급식운영센터 운영	사무관리비	계	544,008,000	계	-	계	374,000,000	계	106,000,000	계	64,008,000	○사유: 학교급식 식재료 배송용역계약(2022.3. ~ 2022.2.월말)에 따른 사업비 이월 집행	2023. 2.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	544,008,000	군	-	군	374,000,000	군	106,000,000	군	64,008,000		

# 명시이월요구서

[균형발전특별회계]

(단위:원)

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액( C )		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
		총 계		1건		계	1,800,000,000	계	1,775,264,490	계	-	계	1,800,000,000	계	-		
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						기	-	기	-	기	-	기	-	기	-		
						군	-	군	-	군	-	군	-	군	-		
						특	-	특	-	특	-	특	-	특	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						조	-	조	-	조	-	조	-	조	-		
						군	1,800,000,000	군	1,775,264,490	군	-	군	1,800,000,000	군	-		
균형개발과				1건		계	1,800,000,000	계	1,775,264,490	계	-	계	1,800,000,000	계	-		
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	1,800,000,000	군	1,775,264,490	군	-	군	1,800,000,000	군	-		
1	균형개발과	지역균형개발	골고루 잘사는 균형개발(균형발 전특별회계)	지역균형발전사 업 추진	시설비	계	1,800,000,000	계	1,775,264,490	계	-	계	1,800,000,000	계	-	○준공시기 미도래 (보상완료예정일 6.30.)	2023.6.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	1,800,000,000	군	1,775,264,490	군	-	군	1,800,000,000	군	-		

# 명시이월요구서

[농공산업단지특별회계]

(단위:원)

연번	부서명	정책	단위	세부	통계목	예산액 (A)		지출원인행위액		지출액(B) (12.31.까지 지출 예정금액 포함)		이월액( C )		잔액(불용액) (D=A-B-C)		이월사유 (자세히)	완공예정일 (년, 월)
						계	국	계	국	계	국	계	국	계	국		
		총 계		1건		계	1,005,300,000	계	949,861,040	계	949,861,040	계	55,438,960	계	-		
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						기	-	기	-	기	-	기	-	기	-		
						균	-	균	-	균	-	균	-	균	-		
						특	-	특	-	특	-	특	-	특	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						조	-	조	-	조	-	조	-	조	-		
						군	1,005,300,000	군	949,861,040	군	949,861,040	군	55,438,960	군	-		
기업지원과				1건		계	1,005,300,000	계	949,861,040	계	949,861,040	계	55,438,960	계	-		
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	1,005,300,000	군	949,861,040	군	949,861,040	군	55,438,960	군	-		
1	기업지원과	농공산업단지 조성 및 운영	농공산업단지 운영 (농공산업 단지 특별회계)	농공산업단지 시 설개선	시설비	계	1,005,300,000	계	949,861,040	계	949,861,040	계	55,438,960	계	-	○농공산업단지 시설개선사업준공 시기 미도래	2023. 3.
						국	-	국	-	국	-	국	-	국	-		
						도	-	도	-	도	-	도	-	도	-		
						군	1,005,300,000	군	949,861,040	군	949,861,040	군	55,438,960	군	-		