

# 계 속 비 사업(변경) 조 서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	재원	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황(공정률) 및 변경사유				
정책사업	단위사업	세부사업						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액								
총계	총계	30건		기존 (A)	계	241,776,874	31,205,582	16,714,347	14,491,235	70,095,423	29,830,607	54,756,051	45,893,869	60,768,000	33,814,000						
					국	114,417,631	16,117,371	8,862,938	7,254,433	46,836,260	17,976,553	36,114,140	11,126,000	24,353,000	15,985,000						
					군	3,000,000	50,000	21,308	28,692	150,000	150,000	28,692	1,300,000	1,500,000	-						
					특	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					도	33,453,025	4,288,951	1,705,849	2,583,102	7,799,174	5,054,319	5,327,957	7,045,800	9,523,600	4,795,500						
					조	815,000	815,000	310,826	504,174	-	-	504,174	-	-	-						
					군	86,836,360	9,934,260	5,813,426	4,120,834	12,655,131	6,202,138	10,573,827	26,422,069	25,391,400	13,033,500						
					채	2,654,858	-	-	-	2,654,858	447,597	2,207,261	-	-	-						
					계	350,129,425	31,205,842	18,285,070	12,920,772	70,093,630	39,673,423	43,340,979	60,948,145	69,266,869	118,614,939						
					국	127,645,260	16,117,371	10,161,640	5,955,731	46,986,260	26,092,298	26,849,693	17,292,000	17,785,000	29,464,629						
					군	27,552,000	50,000	21,308	28,692	150,000	150,000	28,692	3,681,000	3,370,000	20,301,000						
					특	600,000	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-						
				도	48,752,074	4,289,211	1,705,937	2,583,274	7,799,174	4,968,882	5,413,566	9,879,400	8,675,000	18,109,289							
				조	1,815,000	815,000	310,826	504,174	-	503,807	367	1,000,000	-	-							
				군	140,150,026	9,934,260	6,085,359	3,848,901	12,655,131	6,973,745	9,530,287	27,383,745	39,436,869	50,740,021							
				채	3,615,065	-	-	-	2,503,065	984,691	1,518,374	1,112,000	-	-							
				계	108,352,551	260	1,570,723	△1,570,463	△1,793	9,842,816	△11,415,072	15,054,276	8,498,869	84,800,939							
				국	13,227,629	-	1,298,702	△1,298,702	150,000	8,115,745	△9,264,447	6,166,000	△6,568,000	13,479,629							
				군	24,552,000	-	-	-	-	-	-	2,381,000	1,870,000	20,301,000							
				특	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-							
				도	15,299,049	260	88	172	-	△85,437	85,609	2,833,600	△848,600	13,313,789							
				조	1,000,000	-	-	-	-	503,807	△503,807	1,000,000	-	-							
				군	53,313,666	-	271,933	△271,933	-	771,607	△1,043,540	961,676	14,045,469	37,706,521							
				채	960,207	-	-	-	△151,793	537,094	△688,887	1,112,000	-	-							
				문화예술공간 운영	문화시설 운영 활성화	충청유교문화권 관광개발사업 (자린고비 청빈마을 조성 사업)	문화체육과	기존 (A)	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									국												
									도												
									군												
					계	11,204,000	-	-	-	-	-	1,000,000	400,000	9,804,000							
				변경 (B)	국	5,202,000	-	-	-	-	-	500,000	-	4,702,000			○실시설계 진행중 (공정률 40%)				
					도	1,040,000	-	-	-	-	-	100,000	-	940,000							
					군	4,962,000	-	-	-	-	-	400,000	400,000	4,162,000							
				증감 (B-A)	계	11,204,000	-	-	-	-	-	1,000,000	400,000	9,804,000							
					국	5,202,000	-	-	-	-	-	500,000	-	4,702,000							
					도	1,040,000	-	-	-	-	-	100,000	-	940,000							
					군	4,962,000	-	-	-	-	-	400,000	400,000	4,162,000							
관광기반 확충 및 관리	관광시책 추진 및 인프라 확충	관광자원 개발	문화체육과	기존 (A)	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					국																
					도																
					군																

# 계 속 비 사업(변경) 조 서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	재원	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황(공정률) 및 변경사유	
정책사업	단위사업	세부사업						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
				변경 (B)	○위 치: 음성군 원남면 조촌리 955번지 일원 ○사업량: A=43,432㎡ ○기 간: 2021-2025	계	18,180,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,180,000	14,000,000	○실시설계 진행중 (공정률 40%)	
			국			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			도			9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000		7,000,000
			군			9,180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,180,000		7,000,000
			계			18,180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,180,000		14,000,000
			국			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
				증강 (B-A)		계	18,180,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,180,000	14,000,000		
			국			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			도			9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000		7,000,000
			군			9,180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,180,000		7,000,000
			계			18,180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,180,000		14,000,000
			국			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
재산관리	청사관리	음성을 주거지 주차장 조성사업	회계과	기존 (A)	○위 치: 음성군 음성을 읍내리 203-3 ○사업량: 주차타워 조성 1식 (4,873.16㎡, 주차면수 235면) ○기 간: 2021-2023	계	5,200,000	-	-	-	300,000	188,245	111,755	2,000,000	2,900,000	-	○건축설계중 (공정률 70%)	
						국	2,000,000	-	-	-	150,000	150,000	-	1,000,000	850,000	-		
						도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
						군	3,200,000	-	-	-	150,000	38,245	111,755	1,000,000	2,050,000	-		
						계	6,000,000	-	-	-	300,000	188,245	111,755	2,500,000	3,200,000	-		
						국	2,000,000	-	-	-	150,000	150,000	-	1,000,000	850,000	-		
					변경 (B)	○위 치: 음성군 음성을 읍내리 203-3 ○사업량: 주차타워 조성 1식 (4,878.52㎡, 주차면수 236면) ○기 간: 2021-2023	계	6,000,000	-	-	-	300,000	188,245	111,755	2,500,000	3,200,000	-	○ 주요 원자재 가격의 상승으로 인한 공사비 증가 및 주차면수 최대확보 / 추가예산확보
	국	2,000,000	-	-			-	150,000	150,000	-	1,000,000	850,000	-					
	도	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-				
	군	4,000,000	-	-			-	150,000	38,245	111,755	1,500,000	2,350,000	-					
	계	800,000	-	-			-	-	-	-	500,000	300,000	-					
	국	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-				
재산관리	청사관리	군청 통합 별관 건립 사업	회계과	기존 (A)		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						군	800,000	-	-	-	-	-	-	500,000	300,000	-		
						계	800,000	-	-	-	-	-	-	500,000	300,000	-		
						국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	청정수질관리	수계관리 및 수질보전	비점오염 저감사업	환경과	기존 (A)	○위 치: 음성군 대소면 미곡리 일원 ○사업량: 습지면적 30,637㎡ ○기 간: 2016-2023	계	19,389,282	1,851,282	583,459	1,267,823	3,000,000	-	4,267,823	5,962,000	8,576,000	-	○토지수용재결심(9.17.) ○수용재결심의(12.15.예정) ○공정률 5%
							국	6,195,371	887,371	354,182	533,189	500,000	-	1,033,189	481,000	4,327,000	-	
							도	1,858,251	265,951	106,254	159,697	150,000	-	309,697	144,300	1,298,000	-	
							군	11,335,660	697,960	123,023	574,937	2,350,000	-	2,924,937	5,336,700	2,951,000	-	
							계	20,826,000	1,851,542	1,183,542	668,000	3,000,000	130,192	3,537,808	5,962,000	600,000	9,412,458	
							국	6,913,000	887,371	553,371	334,000	500,000	65,096	768,904	481,000	300,000	4,744,629	
					변경 (B)	○위 치: 음성군 대소면 미곡리 일원 ○사업량: 습지면적 30,637㎡ ○기 간: 2016-2024	계	2,073,900	266,211	166,011	100,200	150,000	19,529	230,671	144,300	90,000	1,423,389	○토지수용재결심(9.17.) ○수용재결심의(12.15.예정) ○공정률 8% ○22년 토지매입비(50억)추가 군비 편성
국		6,913,000	887,371	553,371			334,000	500,000	65,096	768,904	481,000	300,000	4,744,629					
도		2,073,900	266,211	166,011			100,200	150,000	19,529	230,671	144,300	90,000	1,423,389					
군		11,839,100	697,960	464,160			233,800	2,350,000	45,567	2,538,233	5,336,700	210,000	3,244,440					
계		20,826,000	1,851,542	1,183,542			668,000	3,000,000	130,192	3,537,808	5,962,000	600,000	9,412,458					
국		6,913,000	887,371	553,371			334,000	500,000	65,096	768,904	481,000	300,000	4,744,629					

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	재원	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진 상황(공정률) 및 변경사유			
정책사업	단위사업	세부사업						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액							
				증감 (B-A)		계	1,436,718	260	600,083	△599,823	-	130,192	△730,015	-	△7,976,000	9,412,458				
					국	717,629	-	199,189	△199,189	-	65,096	△264,285	-	△4,027,000	4,744,629					
					도	215,649	260	59,757	△59,497	-	19,529	△79,026	-	△1,208,000	1,423,389					
					군	503,440	-	341,137	△341,137	-	45,567	△386,704	-	△2,741,000	3,244,440					
균형개발	균형개발기반확충	대소면농촌 중심지 활성화사업 (협약)	균형개발과	기존 (A)		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						국														
						도														
						군														
								변경 (B) ○위 치: 대소면 오산리 일원 ○사업내용: 기초생활기반확충, 지역역량 강화 각 1식 ○기 간: 2022-2026	계	18,000,000	-	-	-	-	-	1,404,286	500,000	16,095,714		○기본계획수립 용역중 ○공정률 5% ○변경사유: 신규사업
						국	12,600,000		-	-	-	-	-	983,000	350,000	11,267,000				
						도														
						군	5,400,000		-	-	-	-	-	421,286	150,000	4,828,714				
								증감 (B-A)	계	18,000,000	-	-	-	-	-	1,404,286	500,000	16,095,714		
						국	12,600,000		-	-	-	-	-	983,000	350,000	11,267,000				
						도														
						군	5,400,000		-	-	-	-	-	421,286	150,000	4,828,714				
균형개발	균형개발기반확충	삼성면기초 생활거점 조성사업	균형개발과	기존 (A)		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						국														
						도														
						군														
								변경 (B) ○위 치: 삼성면 덕정리 일원 ○사업내용: 기초생활기반확충, 지역역량 강화 각 1식 ○기 간: 2022-2025	계	4,000,000	-	-	-	-	-	311,429	1,000,000	2,688,571		○기본계획수립 용역중 ○공정률 5% ○변경사유: 신규사업
						국	2,800,000		-	-	-	-	-	218,000	700,000	1,882,000				
						도														
						군	1,200,000		-	-	-	-	-	93,429	300,000	806,571				
								증감 (B-A)	계	4,000,000	-	-	-	-	-	311,429	1,000,000	2,688,571		
						국	2,800,000		-	-	-	-	-	218,000	700,000	1,882,000				
						도														
						군	1,200,000		-	-	-	-	-	93,429	300,000	806,571				
균형개발	균형개발기반확충	농촌신활력 플러스사업 (보조)	균형개발과	기존 (A)		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						국														
						도														
						군														
								변경 (B) ○위 치: 음성군 일원 ○사업내용: 신활력커뮤니티센터 조성, 작은비즈니스센터 조성, 액션그룹 마을 학교 조성, 홍보마케팅 등 ○기 간: 2022-2025	계	7,000,000	-	-	-	-	-	1,400,000	2,100,000	3,500,000		○기본계획수립 용역중 ○공정률 5% ○변경사유: 신규사업
						국	4,900,000		-	-	-	-	-	980,000	1,470,000	2,450,000				
						도														
						군	2,100,000		-	-	-	-	-	420,000	630,000	1,050,000				
								증감 (B-A)	계	7,000,000	-	-	-	-	-	1,400,000	2,100,000	3,500,000		
						국	4,900,000		-	-	-	-	-	980,000	1,470,000	2,450,000				
						도														
						군	2,100,000		-	-	-	-	-	420,000	630,000	1,050,000				

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	재원	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진 상황(공정률) 및 변경사유
정책사업	단위사업	세부사업						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
균형개발	균형개발기반확충	농촌공간정비사업	균형개발과	기존(A)	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					국												
					도												
				군													
				계	12,000,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,800,000	9,000,000			
				국	6,000,000	-	-	-	-	-	-	600,000	900,000	4,500,000	○2회추경 예산 확정으로 기본계획수립 용역예정 ○공정률 0% ○변경사유: 신규사업		
	도	1,800,000	-	-	-	-	-	180,000	270,000	1,350,000							
	군	4,200,000	-	-	-	-	-	420,000	630,000	3,150,000							
	계	12,000,000	-	-	-	-	-	1,200,000	1,800,000	9,000,000							
	국	6,000,000	-	-	-	-	-	600,000	900,000	4,500,000							
	도	1,800,000	-	-	-	-	-	180,000	270,000	1,350,000							
	군	4,200,000	-	-	-	-	-	420,000	630,000	3,150,000							
계	12,000,000	-	-	-	-	-	1,200,000	1,800,000	9,000,000								
국	6,000,000	-	-	-	-	-	600,000	900,000	4,500,000								
도	1,800,000	-	-	-	-	-	180,000	270,000	1,350,000								
군	4,200,000	-	-	-	-	-	420,000	630,000	3,150,000								
균형개발	균형개발기반확충	안말(사정2리) 마을만들기사업(전환사업)	균형개발과	기존(A)	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					국												
					도												
				군													
				계	500,000	-	-	-	-	-	-	50,000	350,000	100,000	○신규사업 ○기본계획 및 실시계획 용역 추진		
				국													
	도																
	군	500,000	-	-	-	-	-	50,000	350,000	100,000							
	계	500,000	-	-	-	-	-	50,000	350,000	100,000							
	국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	군	500,000	-	-	-	-	-	50,000	350,000	100,000							
균형개발	균형개발기반확충	신개천(용계2리) 마을만들기사업(전환사업)	균형개발과	기존(A)	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					국												
					도												
				군													
				계	500,000	-	-	-	-	-	-	50,000	350,000	100,000	○신규사업 ○기본계획 및 실시계획 용역 추진		
				국													
	도																
	군	500,000	-	-	-	-	-	50,000	350,000	100,000							
	계	500,000	-	-	-	-	-	50,000	350,000	100,000							
	국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	군	500,000	-	-	-	-	-	50,000	350,000	100,000							
균형개발	균형개발기반확충	돌마래미(상우3리) 마을만들기사업(전환사업)	균형개발과	기존(A)	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					국												
					도												
					군												

# 계 속 비 사업(변경) 조 서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	재원	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황(공정률) 및 변경사유				
정책사업	단위사업	세부사업						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액								
				변경 (B)	○위 치 : 음성군 강곡면 상우3리 일원 ○사업비 : 500백만원 ○기간 : 2022-2024	계	500,000	-	-	-	-	-	-	50,000	350,000	100,000	○신규사업 ○기본계획 및 실시계획 용역 추진				
						국															
						도															
						군	500,000												50,000	350,000	100,000
						계	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	50,000	350,000	100,000
						국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
				도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				군	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	350,000	100,000		
				계	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	350,000	100,000		
				국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				군	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	350,000	100,000		
농업기반조성	농업기반시설 확충	원당지구 대구획경지정리사업	균형개발과	기존 (A)		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						국															
						도															
						군															
						계	2,656,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		70,000	1,293,000	1,293,000
						국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
				도	2,390,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,000	1,163,500	1,163,900			
				군	265,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	129,500	129,100			
				계	2,656,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	1,293,000	1,293,000			
				국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				도	2,390,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,000	1,163,500	1,163,900			
				군	265,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	129,500	129,100			
농업기반조성	농업기반시설 확충	덧골 재해위험저수지정비사업	균형개발과	기존 (A)		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						국															
						도															
						군															
						계	1,020,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		164,000	430,000	426,000
						국	510,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		82,000	215,000	213,000
				도	153,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,600	64,500	63,900			
				군	357,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,400	150,500	149,100			
				계	1,020,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,000	430,000	426,000			
				국	510,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,000	215,000	213,000			
				도	153,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,600	64,500	63,900			
				군	357,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,400	150,500	149,100			
농업기반조성	농업기반시설 확충	지부내 재해위험저수지정비사업	균형개발과	기존 (A)		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						국															
						도															
						군															
						계	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		110,000	890,000	-
						국	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		55,000	445,000	-
				도	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,500	133,500	-			
				군	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,500	311,500	-			

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	재원	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진 상황(공정률) 및 변경사유
								예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업															
				증감 (B-A)		계	1,000,000	-	-	-	-	-	-	110,000	890,000	-	
						국	500,000	-	-	-	-	-	-	55,000	445,000	-	
						도	150,000	-	-	-	-	-	-	16,500	133,500	-	
						군	350,000	-	-	-	-	-	-	38,500	311,500	-	
재난방재	재난재해예방	자연재해위험개선지구 정비사업 (신천)	안전총괄과	기존 (A)	○위 치: 음성군 음성읍 신천리 일원 ○사업량: 교량 5개소, 호안정비 L=3.0km 배수펌프장 1식 ○기 간: 2018 ~ 2024	계	20,886,000	4,500,000	1,505,644	2,994,356	2,200,000	3,713,977	1,480,379	2,000,000	7,186,000	5,000,000	○공사중 ○공정률 40%
						국	10,443,000	2,250,000	752,845	1,497,155	1,100,000	1,856,989	740,166	1,000,000	3,593,000	2,500,000	
						도	3,132,900	675,000	225,834	449,166	330,000	557,096	222,070	300,000	1,077,900	750,000	
						군	7,310,100	1,575,000	526,965	1,048,035	770,000	1,299,892	518,143	700,000	2,515,100	1,750,000	
						계	20,886,000	4,500,000	1,505,644	2,994,356	2,200,000	4,268,404	925,952	6,030,000	3,500,000	4,656,000	
						국	10,443,000	2,250,000	752,845	1,497,155	1,100,000	2,134,202	462,953	3,015,000	1,750,000	2,328,000	
				도	3,132,900	675,000	225,834	449,166	330,000	640,260	138,906	904,500	525,000	698,400			
				군	7,310,100	1,575,000	526,965	1,048,035	770,000	1,493,942	324,093	2,110,500	1,225,000	1,629,600			
				계	-	-	-	-	-	554,427	△554,427	4,030,000	△3,686,000	△344,000			
				국	-	-	-	-	-	277,213	△277,213	2,015,000	△1,843,000	△172,000			
				도	-	-	-	-	-	83,164	△83,164	604,500	△552,900	△51,600			
				군	-	-	-	-	-	194,050	△194,050	1,410,500	△1,290,100	△120,400			
재난방재	재난재해예방	자연재해위험개선지구 정비사업 (무극)	안전총괄과	기존 (A)	○위 치: 음성군 금광읍 무극리 일원 ○사업량: 교량 3개소, 하도 및 호안정비 ○기 간: 2019 ~ 2024	계	19,008,000	3,120,000	502,344	2,617,656	2,300,000	4,327,094	590,562	3,000,000	5,588,000	5,000,000	○공사중 ○공정률 55%
						국	9,504,000	1,560,000	251,180	1,308,820	1,150,000	2,163,549	295,271	1,500,000	2,794,000	2,500,000	
						도	2,851,200	468,000	75,346	392,654	345,000	649,060	88,594	450,000	838,200	750,000	
						군	6,652,800	1,092,000	175,818	916,182	805,000	1,514,485	206,697	1,050,000	1,955,800	1,750,000	
						계	23,008,000	3,120,000	502,344	2,617,656	2,300,000	4,327,094	590,562	5,000,000	4,910,000	7,678,000	
						국	11,504,000	1,560,000	251,180	1,308,820	1,150,000	2,163,549	295,271	2,500,000	2,455,000	3,839,000	
				도	3,451,200	468,000	75,346	392,654	345,000	649,060	88,594	750,000	736,500	1,151,700			
				군	8,052,800	1,092,000	175,818	916,182	805,000	1,514,485	206,697	1,750,000	1,718,500	2,687,300			
				계	4,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	△678,000	2,678,000			
				국	2,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	△339,000	1,339,000			
				도	600,000	-	-	-	-	-	-	300,000	△101,700	401,700			
				군	1,400,000	-	-	-	-	-	-	700,000	△237,300	937,300			
재난방재	재난재해예방	자연재해위험개선지구 정비사업 (쌍정)	안전총괄과	기존 (A)	○위 치: 음성군 맹동면 쌍정리일원 ○사업량: 교량2개, 하천정비 L=1.2km ○기 간: 2020-2022	계	2,150,000	200,000	113,678	86,322	1,000,000	657,000	429,322	950,000	-	○공사중 ○공정률 80%	
						국	1,075,000	100,000	56,839	43,161	500,000	328,500	214,661	475,000	-		
						도	322,500	30,000	17,052	12,948	150,000	98,550	64,398	142,500	-		
						군	752,500	70,000	39,787	30,213	350,000	229,950	150,263	332,500	-		
						계	2,150,000	200,000	113,678	86,322	1,000,000	932,290	154,032	950,000	-		
						국	1,075,000	100,000	56,839	43,161	500,000	466,150	77,011	475,000	-		
				도	322,500	30,000	17,052	12,948	150,000	139,841	23,107	142,500	-				
				군	752,500	70,000	39,787	30,213	350,000	326,299	53,914	332,500	-				
				계	-	-	-	-	-	275,290	△275,290	-	-	-			
				국	-	-	-	-	-	137,650	△137,650	-	-	-			
				도	-	-	-	-	-	41,291	△41,291	-	-	-			
				군	-	-	-	-	-	96,349	△96,349	-	-	-			

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	재원	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황(공정률) 및 변경사유			
								예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액							
재난방재	재난재해예방	자연재해위험개선지구 정비사업 (모래내)	안전총괄과	기존 (A)	○위 치: 음성군 삼성면 덕정리 일원 ○사업량: 하천정비 L=3.04km, 우수관로 L=573m 등 ○기 간: 2019 ~ 2023	계	28,640,000	1,350,000	867,540	482,460	8,700,000	7,658	9,174,802	3,000,000	10,000,000	5,590,000	○실시설계용역 중앙사전설계 검토 중			
						국	14,295,000	650,000	423,770	226,230	4,350,000	265	4,575,965	1,500,000	5,000,000	2,795,000				
						도	4,288,500	195,000	127,131	67,869	1,305,000	79	1,372,790	450,000	1,500,000	838,500				
						군	10,056,500	505,000	316,639	188,361	3,045,000	7,314	3,226,047	1,050,000	3,500,000	1,956,500				
						계	28,640,000	1,350,000	867,540	482,460	8,700,000	7,658	9,174,802	3,000,000	10,000,000	5,590,000				
						국	14,295,000	650,000	423,770	226,230	4,350,000	265	4,575,965	1,500,000	5,000,000	2,795,000				
				도	4,288,500	195,000	127,131	67,869	1,305,000	79	1,372,790	450,000	1,500,000	838,500						
				군	10,056,500	505,000	316,639	188,361	3,045,000	7,314	3,226,047	1,050,000	3,500,000	1,956,500						
				계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
재난방재	재난재해예방	자연재해위험개선지구 정비사업 (북골)	안전총괄과	기존 (A)	○위 치: 음성군 음성읍 음내리 일원 ○사업량: 소하천 정비 L=1.78km, 분기수로 L=0.3km, 교량4개소 등 ○기 간: 2021~2024	계	19,000,000	-	-	-	840,000	567,907	272,093	1,000,000	8,000,000	9,160,000	○실시설계용역 중앙사전설계 검토 중			
						국	9,500,000	-	-	-	420,000	283,954	136,046	500,000	4,000,000	4,580,000				
						도	2,850,000	-	-	-	126,000	85,186	40,814	150,000	1,200,000	1,374,000				
						군	6,650,000	-	-	-	294,000	198,767	95,233	350,000	2,800,000	3,206,000				
						계	15,000,000	-	-	-	840,000	567,907	272,093	1,000,000	2,290,000	10,870,000				
						국	7,500,000	-	-	-	420,000	283,954	136,046	500,000	1,145,000	5,435,000				
				도	2,250,000	-	-	-	126,000	85,186	40,814	150,000	343,500	1,630,500						
				군	5,250,000	-	-	-	294,000	198,767	95,233	350,000	801,500	3,804,500						
				계	△4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	△5,710,000	1,710,000						
				국	△2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	△2,855,000	855,000						
				도	△600,000	-	-	-	-	-	-	-	△856,500	256,500						
				군	△1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	△1,998,500	598,500						
재난방재	재난재해예방	자연재해위험개선지구 정비사업 (도청)	안전총괄과	기존 (A)	○위 치: 음성군 금왕읍 도청리 일원 ○사업량: 하천정비L=1.5km, 교량9개소 등 ○기 간: 2022-2025	계	13,000,000	-	-	-	-	-	-	780,000	5,000,000	7,220,000	○용역중 ○공정률 70%			
						국	6,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	390,000		2,500,000	3,610,000	
						도	1,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	117,000		750,000	1,083,000	
						군	4,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	273,000		1,750,000	2,527,000	
						계	13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		780,000	5,000,000	7,220,000
						국	6,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		390,000	2,500,000	3,610,000
				도	1,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,000	750,000		1,083,000		
				군	4,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273,000	1,750,000		2,527,000		
				계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7,220,000		
				국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	3,610,000	
				도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1,083,000	
				군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2,527,000	
재난방재	재난재해예방	풍수해종합개발사업	안전총괄과	기존 (A)	○위 치: 음성군 하천 일원 ○사업량: A=520km <sup>2</sup> ○기 간: 2017 ~ 2022	계	1,259,300	1,259,300	975,580	283,720	-	-	283,720	-	-	-	○용역중 ○공정률 90%			
						국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
						도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
						군	1,259,300	1,259,300	975,580	283,720	-	-	283,720	-	-	-		-		

# 계 속 비 사업(변경) 조 서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	재원	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황(공정률) 및 변경사유		
정책사업	단위사업	세부사업						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
				변경 (B)	○위 치 : 음성군 하천 일원 ○사업량 : A=520km <sup>2</sup> ○기 간 : 2017 ~ 2023	계	1,259,300	1,259,300	975,580	283,720	-	-	283,720	-	-	-	○용역중 ○공정률 90%		
						국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
						도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
						군	1,259,300	1,259,300	975,580	283,720	-	-	283,720	-	-	-			
						증강 (B-A)		계	-	-	-	-	-	-	283,720	-		-	-
								국	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
								도	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
								군	-	-	-	-	-	-	-	283,720		-	-
하천관리	재해복구	7. 28.-8. 11. 소하천 수해복구 사업	안전총괄과			기존 (A)	○위 치 : 음성군 삼성면, 생곡면 감곡면 일원 ○사업량 : 소하천 재해복구사업 6건(공산정, 송림, 특실, 주천, 구남동골, 음촌) ○기 간 : 2021-2022	계	36,770,292	-	-	-	36,770,292	8,340,169	28,430,123	-		-	-
				국	31,926,260			-	-	-	31,926,260	7,531,942	24,394,318	-	-	-			
				도	2,189,174			-	-	-	2,189,174	360,630	1,828,544	-	-	-			
				채	2,654,858			-	-	-	2,654,858	447,597	2,207,261	-	-	-			
				군	36,618,499			-	-	-	36,618,499	16,887,330	19,731,169	-	-	-			
				국	31,926,260			-	-	-	31,926,260	15,100,118	16,826,142	-	-	-			
				변경 (B)	○위 치 : 음성군 삼성면, 생곡면 감곡면 일원 ○사업량 : 소하천 재해복구사업 6건(공산정, 송림, 특실, 주천, 구남동골, 음촌) ○기 간 : 2021-2023	도	2,189,174	-	-	2,189,174	802,521	1,386,653	-	-	-				
						채	2,503,065	-	-	-	2,503,065	984,691	1,518,374	-	-	-			
						계	△151,793	-	-	-	△151,793	8,547,161	△8,698,954	-	-	-			
						국	-	-	-	-	-	7,568,176	△7,568,176	-	-	-			
						도	-	-	-	-	-	441,891	△441,891	-	-	-			
						채	△151,793	-	-	-	△151,793	537,094	△688,887	-	-	-			
하천관리	소하천 유지 관리	소하천정비 (오근리 도당)(전환 사업)	안전총괄과	기존 (A)	○위 치 : 음성군 감곡면 오항리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 2.5km, 소교량 5EA ○기 간 : 2022-2024	계	6,444,000	-	-	-	-	-	1,600,000	3,000,000	1,844,000	○설계용역 중 ○공정률 5%			
						국	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
						도	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
						군	6,444,000	-	-	-	6,444,000	-	-	1,600,000	3,000,000		1,844,000		
						계	6,444,000	-	-	-	6,444,000	-	-	1,600,000	3,000,000		1,844,000		
						국	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
				변경 (B)	○위 치 : 음성군 감곡면 오항리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 2.5km, 소교량 5EA ○기 간 : 2022-2025	도	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						군	6,444,000	-	-	-	6,444,000	-	-	1,600,000	3,000,000		1,844,000		
						계	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
						국	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
						도	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
						군	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
증강 (B-A)		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		국	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		도	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		군	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		국	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
지방도건설 확포장	도로유지보수사업	안전한 보행 환경 조성 사업	건설교통과	기존 (A)	○위 치 : 음성군 음성읍 음내리 일원 ○사업량 : A=0.31km <sup>2</sup> ○기 간 : 2020-2022	계	2,050,000	100,000	42,617	57,383	-	-	57,383	600,000	1,350,000	-	○ 보행환경 조성사업 발주 ○ 23년 착수예정		
						국	1,000,000	50,000	21,308	28,692	-	-	28,692	300,000	650,000	-			
						도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
						군	1,050,000	50,000	21,309	28,691	-	-	28,691	300,000	700,000	-			
						계	2,000,000	100,000	42,617	57,383	-	-	57,383	600,000	400,000	900,000			
						국	50,000	50,000	21,308	28,692	-	-	28,692	-	-	-			
				변경 (B)	○위 치 : 음성군 음성읍 음내리 일원 ○사업량 : A=0.31km <sup>2</sup> ○기 간 : 2020-2024	도	950,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000	150,000		500,000	
						군	1,000,000	50,000	21,309	28,691	-	-	28,691	300,000	250,000	400,000			
						계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
						국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
						도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
						군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	



# 계 속 비 사업(변경) 조 서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	재원	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황(공정률) 및 변경사유			
정책사업	단위사업	세부사업						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액							
				증강 (B-A)		계	△50,000	-	-	-	-	-	-	-	△950,000	900,000				
						국	△950,000	-	-	-	-	-	-	△300,000	△650,000	-				
						도	950,000	-	-	-	-	-	-	300,000	150,000	500,000				
						군	△50,000	-	-	-	-	-	-	-	△450,000	400,000				
국토개발	도시재생지원	강곡면 도시재생 뉴딜사업	도시과	기존 (A)		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						국														
						도														
						군														
				변경 (B)	○위 치 : 음성군 강곡면 왕장리 504-2 일원 ○규 모 : 우리동네살리기, 도시재생 활성 화지역 A=63,360㎡ ○사업비 : 70.44억원 ○사업량 : 노후주택 비움사업, 햇살마을 골목길 개선, 아람커뮤니티센터 조성, 왕장발리지 조성, 주민역량강화 등 ○기 간 : 2022-2025	계	6,993,000	-	-	-	-	-	2,485,000	1,143,000	3,365,000	신규사업				
						국	4,000,000							1,469,000	531,000		2,000,000			
						도	600,000							245,000	89,000		266,000			
						군	2,393,000							771,000	523,000		1,099,000			
				증강 (B-A)		계	6,993,000	-	-	-	-	-	2,485,000	1,143,000	3,365,000					
						국	4,000,000	-	-	-	-	-	1,469,000	531,000	2,000,000					
						도	600,000	-	-	-	-	-	245,000	89,000	266,000					
						군	2,393,000	-	-	-	-	-	771,000	523,000	1,099,000					
균형개발	도시재생 활성화 및 지원	역말 도시 재생 뉴딜 사업	도시과	기존 (A)	○위 치 : 음성군 음성읍 읍내4리 일원 ○사업량 : 98,442㎡ (주거지원형) ○기 간 : 2019-2022	계	13,400,000	6,950,000	5,101,058	1,848,942	2,700,000	1,670,234	2,878,708	3,750,000	-	-	○부지매입 완료 ○여울림센터 리모델링 준공 ○제1, 2공용주차장 조성 ○한옥리모델링 착공 ○통합디자인 MP 및 시설계획용역 준공 ○역말마당, 쌍지공헌 준공 ○CPTED(CCTV, 가로등) 준공 ○역말플랫폼 신축공사 발주 ○순환형 공공임대주택 신축공사 발주 ○역말 주민역량강화용역 착수/ 공정률 70%			
						국	8,000,000	4,170,000	3,016,292	1,153,708	1,620,000	831,786	1,941,922	2,210,000	-	-				
						도	1,300,000	695,000	506,747	188,253	270,000	254,010	204,243	335,000	-	-				
						군	4,100,000	2,085,000	1,578,019	506,981	810,000	584,438	732,543	1,205,000	-	-				
				변경 (B)	○위 치 : 음성군 음성읍 읍내4리 일원 ○사업량 : 106,079㎡ (주거지원형) ○기 간 : 2019-2023	계	13,400,000	6,950,000	6,071,698	878,302	2,700,000	1,789,345	1,788,957	3,750,000	-	-				
						국	8,000,000	4,170,000	4,115,805	54,195	1,620,000	924,044	750,151	2,210,000	-	-				
						도	1,300,000	695,000	447,078	247,922	270,000	280,658	237,264	335,000	-	-				
						군	4,100,000	2,085,000	1,508,815	576,185	810,000	584,643	801,542	1,205,000	-	-				
				증강 (B-A)		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
균형개발	도시재생 활성화 및 지원	시장동 도시 재생 뉴딜 사업	도시과	기존 (A)	○위 치 : 읍내리1-3리(시장동) 일원 ○사업량 : 도시재생활성화지역A=152,841㎡ ○기 간 : 2019-2022	계	14,500,000	7,500,000	5,903,330	1,596,670	3,083,000	3,364,539	1,315,131	3,917,000	-	-	○부지 매입 완료 ○주거복지 오픈플랫폼 조성 공사 위탁사업비 교부 ○여울림센터 조성공사 위탁사업비 2차분 교부 ○백중장 문화거리 조성공사 착공 ○공정률 35%			
						국	8,500,000	4,500,000	3,523,524	976,476	1,670,000	2,037,154	609,322	2,330,000	-	-				
						도	1,400,000	750,000	601,345	148,655	278,000	322,110	104,545	372,000	-	-				
						군	4,600,000	2,250,000	1,778,461	471,539	1,135,000	1,005,275	601,264	1,215,000	-	-				
				변경 (B)	○위 치 : 음성읍 읍내리1-3리(시장동)일원 ○사업량 : 도시재생활성화지역A=152,841㎡ ○기 간 : 2019-2023	계	18,612,000	7,500,000	5,903,330	1,596,670	3,083,000	3,364,539	1,315,131	8,029,000	-	-				
						국	8,500,000	4,500,000	3,523,524	976,476	1,670,000	2,037,154	609,322	2,330,000	-	-				
						도	1,400,000	750,000	601,345	148,655	278,000	322,110	104,545	372,000	-	-				
						군	7,600,000	2,250,000	1,778,461	471,539	1,135,000	1,005,275	601,264	4,215,000	-	-				
				채		계	1,112,000													
						국														
						도														
						군														

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	재원	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황(공정률) 및 변경사유						
정책사업	단위사업	세부사업						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액										
				증감 (B-A)		계	4,112,000	-	-	-	-	-	-	4,112,000	-	-							
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					군	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-						
					채	1,112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,112,000	-	-						
체육공간 확충	체육공간 조성 및 유지 관리	음성 반다비 국민체육센터 건립	시설관리사업소	기존 (A)	○위 치 : 음성을 신천리 486번지 ○사업량 : 국민체육센터 건립 1식 (수영장, 체육관, 다목적실 등) ○기 간 : 2019 ~ 2022	계	21,700,000	3,815,000	804,541	3,010,459	4,290,131	4,724,978	2,575,612	13,594,869	-	-		○공사착공('21.06.) ○공정률 10%					
						국	4,000,000	2,000,000	484,306	1,515,694	2,000,000	2,220,762	1,294,932	-	-	-	-		-	-			
						도	4,085,000	1,000,000	9,409	990,591	1,000,000	1,807,613	182,978	2,085,000	-	-	-		-	-			
						군	12,200,000	-	-	-	1,290,131	696,603	593,528	11,509,869	-	-	-		-	-			
						조	815,000	815,000	310,826	504,174	-	-	504,174	-	-	-	-		-	-			
						특	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
								변경 (B)	○위 치 : 음성을 신천리 486번지 ○사업량 : 국민체육센터 건립 1식 (수영장, 체육관, 다목적실 등) ○기 간 : 2019 ~ 2023	계	21,700,000	3,815,000	804,541	3,010,459	4,290,131	4,285,215	3,015,375	4,770,000	8,824,869	-	-		○공사착공('21.06.) ○공정률 10%
				국	4,000,000	2,000,000	484,306			1,515,694	2,000,000	2,249,958	1,265,736	-	-	-	-	-					
				도	4,085,000	1,000,000	9,409			990,591	1,000,000	1,320,159	670,432	2,085,000	-	-	-	-					
				군	12,200,000	-	-			-	1,290,131	211,291	1,078,840	2,085,000	8,824,869	-	-	-					
				조	815,000	815,000	310,826			504,174	-	503,807	367	-	-	-	-	-					
				특	600,000	-	-			-	-	-	-	600,000	-	-	-	-					
								증감 (B-A)		계	-	-	-	-	△439,763	439,763	△8,824,869	8,824,869	-	-			
									국	-	-	-	-	-	29,196	△29,196	-	-	-	-			
									도	-	-	-	-	-	△487,454	487,454	-	-	-	-			
				군	-	-	-		-	-	△485,312	485,312	△9,424,869	8,824,869	-	-							
				조	-	-	-		-	-	503,807	△503,807	-	-	-	-							
				특	-	-	-		-	-	-	-	600,000	-	-	-							
체육공간 확충	체육공간 조성 및 유지 관리	음성생활체육공원 조성	시설관리사업소	기존 (A)	○위 치 : 음성을 신천리 371번지 일원 ○사업량 : 부지면적 A=134,296㎡ (축구장, 그라운드골프장, 도로등) ○기 간 : 2019-2023	계	18,380,000	560,000	314,556	245,444	4,912,000	2,268,806	2,888,638	3,740,000	9,168,000	-	-	○공사착공('21.07.) ○공정률 40%					
						국	4,479,000	-	-	-	1,600,000	721,652	878,348	740,000	2,139,000	-	-						
						도	7,225,500	210,000	36,731	173,269	1,656,000	919,985	909,284	2,500,000	2,859,500	-	-						
						군	6,675,500	350,000	277,825	72,175	1,656,000	627,169	1,101,006	500,000	4,169,500	-	-						
						조	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
						특	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
								변경 (B)	○위 치 : 음성을 신천리 371번지 일원 ○사업량 : 부지면적 A=134,296㎡ (축구장, 그라운드골프장, 도로등) ○기 간 : 2019-2023	계	18,380,000	560,000	314,556	245,444	4,912,000	2,775,204	2,382,240	4,740,000	8,168,000	-	-	○공사착공('21.07.) ○공정률 40%	
				국	4,479,000	-	-			-	1,600,000	517,808	1,082,192	740,000	2,139,000	-	-						
				도	6,225,500	210,000	36,731			173,269	1,656,000	709,479	1,119,790	2,500,000	1,859,500	-	-						
				군	6,675,500	350,000	277,825			72,175	1,656,000	1,547,917	180,258	500,000	4,169,500	-	-						
				조	1,000,000	-	-			-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-					
				특	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								증감 (B-A)		계	-	-	-	-	506,398	△506,398	1,000,000	△1,000,000	-	-			
									국	-	-	-	-	-	△203,844	203,844	-	-	-				
									도	△1,000,000	-	-	-	-	△210,506	210,506	-	△1,000,000	-				
				군	-	-	-		-	-	920,748	△920,748	-	-	-								
				조	1,000,000	-	-		-	-	-	-	1,000,000	-	-								

## 계 속 비 사업(변경) 조 서

□ 공공개발 특별회계

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	재원	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황(공정률) 및 변경사유			
정책사업	단위사업	세부사업						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액							
총계	1건			기존 (A)		계	50,000,000	15,500,000	15,474,415	25,585	7,000,000	4,169,637	2,855,948	13,912,000	13,588,000	-				
						국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
						도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
						금	50,000,000	15,500,000	15,474,415	25,585	7,000,000	4,169,637	2,855,948	13,912,000	13,588,000	-				
				변경 (B)		계	50,000,000	15,500,000	15,474,415	25,585	7,000,000	6,060,767	964,818	18,388,000	9,112,000	-				
						국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
						도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
						금	50,000,000	15,500,000	15,474,415	25,585	7,000,000	6,060,767	964,818	18,388,000	9,112,000	-				
				증감 (B-A)		계	-	-	-	-	-	1,891,130	△1,891,130	4,476,000	△4,476,000	-				
						국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						금	-	-	-	-	-	1,891,130	△1,891,130	4,476,000	△4,476,000	-				
산업단지 조성 및 운영	지방산업단지 관리(공영개발특별회계)	대소 상정 지구 도시 개발사업	기업지원과	기존 (A)	○위치: 음성군 대소면 상정리 산35-1일원 ○사업량: 도시개발사업 190,560.7㎡ ○기 간: 2019-2023	계	50,000,000	15,500,000	15,474,415	25,585	7,000,000	4,169,637	2,855,948	13,912,000	13,588,000	-	○개발계획(변경) 수립 및 실시계획인가 완료 ○토지매입 99.67%완료 ○조성공사 공정률 25% ○사업기간: 2019 ~ 2023			
						국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
						도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
						금	50,000,000	15,500,000	15,474,415	25,585	7,000,000	4,169,637	2,855,948	13,912,000	13,588,000	-				
				변경 (B)	○위치: 음성군 대소면 상정리 산35-1일원 ○사업량: 도시개발사업 190,560.7㎡ ○기 간: 2019-2023	계	50,000,000	15,500,000	15,474,415	25,585	7,000,000	6,060,767	964,818	18,388,000	9,112,000	-	○조성공사 공정률 79% ○공사현장 여건 변경, 물가 변동 및 관급자재 단가상승 ○사업기간: 2019 ~ 2023			
						국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						금	50,000,000	15,500,000	15,474,415	25,585	7,000,000	6,060,767	964,818	18,388,000	9,112,000	-				
				증감 (B-A)		계	-	-	-	-	-	1,891,130	△1,891,130	4,476,000	△4,476,000	-				
						국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						금	-	-	-	-	-	1,891,130	△1,891,130	4,476,000	△4,476,000	-				

# 계 속 비 사업(변경) 조 서

□ 상수도사업 특별회계

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	자원	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황(공정률) 및 변경사유
정책사업	단위사업	세부사업						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
총계	2건			기존 (A)		계	27,389,290	8,887,000	8,887,000	-	4,119,290	3,661,000	458,290	6,537,000	7,846,000	-	
						국	13,935,000	4,913,000	4,913,000	-	1,830,000	1,830,000	-	3,268,000	3,924,000	-	
						도	3,073,500	818,000	818,000	-	458,250	458,250	-	817,250	980,000	-	
						군	10,380,790	3,156,000	3,156,000	-	1,831,040	1,372,750	458,290	2,451,750	2,942,000	-	
						계	27,389,290	8,887,000	8,887,000	-	4,119,290	3,661,000	458,290	10,408,000	3,975,000	-	
						국	13,935,000	4,913,000	4,913,000	-	1,830,000	1,830,000	-	5,204,000	1,988,000	-	
						도	3,073,500	818,000	818,000	-	458,250	458,250	-	1,300,500	496,750	-	
						군	10,380,790	3,156,000	3,156,000	-	1,831,040	1,372,750	458,290	3,903,500	1,490,250	-	
						계	-	-	-	-	-	-	-	3,871,000	△3,871,000	-	
						국	-	-	-	-	-	-	-	1,936,000	△1,936,000	-	
						도	-	-	-	-	-	-	-	483,250	△483,250	-	
						군	-	-	-	-	-	-	-	1,451,750	△1,451,750	-	
맑은 물 관리 운영	상수도 보급 (상수도공기업)(상수도사업특별회계)	수도정비기본계획 수립	수도사업소	기존 (A)	○위 치 : 음성군 전체 ○사업량 : 수도정비기본계획 및 상수도관망기술진단 1식 ○기 간 : 2019-2022	계	1,158,290	700,000	700,000	-	458,290	-	458,290	-	-	-	
						국											
						도											
						군	1,158,290	700,000	700,000		458,290		458,290				
						계	1,158,290	700,000	700,000	-	458,290	-	458,290	-	-	-	
						국				-							
						도				-							
						군	1,158,290	700,000	700,000	-	458,290	-	458,290	-			
						계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
맑은 물 관리 운영	상수도 유지 관리 (상수도사업특별회계)	노후 상수관망 정비사업	수도사업소	기존 (A)	○위 치 : 음성군 일원 ○사업량 : 노후 상수관로 L=64.48km, 블록구축 및 정비 37개소 ○기 간 : 2019-2023	계	26,231,000	8,187,000	8,187,000	-	3,661,000	3,661,000	-	6,537,000	7,846,000	-	
						국	13,935,000	4,913,000	4,913,000	-	1,830,000	1,830,000	-	3,268,000	3,924,000	-	
						도	3,073,500	818,000	818,000	-	458,250	458,250	-	817,250	980,000	-	
						군	9,222,500	2,456,000	2,456,000	-	1,372,750	1,372,750	-	2,451,750	2,942,000	-	
						계	26,231,000	8,187,000	8,187,000	-	3,661,000	3,661,000	-	10,408,000	3,975,000	-	
						국	13,935,000	4,913,000	4,913,000	-	1,830,000	1,830,000	-	5,204,000	1,988,000	-	
						도	3,073,500	818,000	818,000	-	458,250	458,250	-	1,300,500	496,750	-	
						군	9,222,500	2,456,000	2,456,000	-	1,372,750	1,372,750	-	3,903,500	1,490,250	-	
						계	-	-	-	-	-	-	-	3,871,000	△3,871,000	-	
						국	-	-	-	-	-	-	-	1,936,000	△1,936,000	-	
						도	-	-	-	-	-	-	-	483,250	△483,250	-	
						군	-	-	-	-	-	-	-	1,451,750	△1,451,750	-	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서

□ 하수도사업 특별회계

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	재원	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황(공정률) 및 변경사유					
정책사업	단위사업	세부사업						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액									
총계	11건			기존 (A)	계		39,874,837	879,837	229,244	650,593	3,485,000	1,016,643	3,118,950	2,758,000	17,925,000	14,827,000						
					국	25,459,000	300,000	226,776	73,224	700,000	467,874	305,350	1,885,000	12,871,000	9,703,000							
					기	4,229,000	-	-	-	8,000	8,000	-	98,000	1,100,000	3,023,000							
					도	2,664,000	39,000	-	39,000	66,000	-	105,000	204,000	1,350,000	1,005,000							
					군	7,522,837	540,837	2,468	538,369	2,711,000	540,769	2,708,600	571,000	2,604,000	1,096,000							
					자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				변경 (B)	계		80,483,837	879,837	229,244	650,593	3,485,000	1,016,643	3,118,950	3,207,000	13,962,000	58,950,000						
					국	48,083,000	300,000	226,776	73,224	700,000	467,874	305,350	1,185,000	10,297,000	35,601,000							
					기	12,902,000	-	-	-	8,000	8,000	-	21,000	625,000	12,248,000							
					도	4,398,000	39,000	-	39,000	66,000	-	105,000	130,000	1,085,000	3,078,000							
					군	11,412,837	540,837	2,468	538,369	2,711,000	540,769	2,708,600	1,871,000	1,955,000	4,335,000							
					자	3,688,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,688,000							
				증감 (B-A)	계		40,609,000	-	-	-	-	-	-	449,000	△3,963,000	44,123,000						
					국	22,624,000	-	-	-	-	-	-	△700,000	△2,574,000	25,898,000							
					기	8,673,000	-	-	-	-	-	-	△77,000	△475,000	9,225,000							
					도	1,734,000	-	-	-	-	-	-	△74,000	△265,000	2,073,000							
					군	3,890,000	-	-	-	-	-	-	1,300,000	△649,000	3,239,000							
					자	3,688,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,688,000							
맑은 물 관리 운영	공공하수도 확충 및 유·지관리 (하수도 공기업) (하수도특별회계)	맹동 공공하수처리시설 증설사업	수도사업소	기존 (A)	○위 치 : 음성군 맹동면 향정리일원 ○사업량 : 하수처리시설 Q=200톤/일 증설, 하수관로 L=0.5km ○기 간 : 2019-2023	계	4,527,837	879,837	229,244	650,593	143,000	520	793,073	216,000	3,289,000	-	○기본 및 실시계획용역 ('20.3.-'21.12.) ○설계공정률 80%					
					국	3,169,000	300,000	226,776	73,224	100,000	-	173,224	151,000	2,618,000								
					도	407,000	39,000	-	39,000	13,000	-	52,000	20,000	335,000								
					군	951,837	540,837	2,468	538,369	30,000	520	567,849	45,000	336,000								
					변경 (B)	○위 치 : 음성군 맹동면 향정리일원 ○사업량 : 하수처리시설 Q=200톤/일 증설, 하수관로 L=0.5km ○기 간 : 2019-2023	계	4,527,837	879,837	229,244	650,593	143,000	520	793,073	216,000	3,289,000		-				
					국	3,169,000	300,000	226,776	73,224	100,000	-	173,224	151,000	2,618,000								
				도	407,000	39,000	-	39,000	13,000	-	52,000	20,000	335,000									
				군	951,837	540,837	2,468	538,369	30,000	520	567,849	45,000	336,000									
				증감 (B-A)	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
					도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
					군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
				맑은 물 관리 운영	공공하수도 확충 및 유·지관리 (하수도 공기업) (하수도특별회계)	음성 하수관로 정비사업(4차)	수도사업소	기존 (A)	○위 치 : 음성군 음성읍 용산리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=3.4km ○기 간 : 2021-2024	계	3,638,000	-	-	-	362,000	185,414		176,586	246,000	3,030,000	-	○기본 및 실시계획용역 ('21.4.-'22.4.) ○설계공정률 40%
									국	2,545,000	-	-	-	300,000	177,414	122,586		192,000	2,053,000			
									기	654,000	-	-	-	8,000	8,000	-		21,000	625,000			
									도	131,000	-	-	-	15,000	-	15,000		10,000	106,000			
									군	308,000	-	-	-	39,000	-	39,000		23,000	246,000			
									변경 (B)	○위 치 : 음성군 음성읍 용산리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=3.4km ○기 간 : 2021-2024	계	3,638,000	-	-	-	362,000		185,414	176,586	246,000	3,030,000	
국	2,545,000	-	-					-	300,000	177,414	122,586	192,000	2,053,000									
기	654,000	-	-					-	8,000	8,000	-	21,000	625,000									
도	131,000	-	-					-	15,000	-	15,000	10,000	106,000									
군	308,000	-	-					-	39,000	-	39,000	23,000	246,000									

# 계 속 비 사업(변경) 조 서

□ 하수도사업 특별회계

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	재원	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황(공정률) 및 변경사유	
정책사업	단위사업	세부사업						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
				증강 (B-A)			계	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							국	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
							기	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
							도	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
							관	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
맑은 물 관 리 운영	공공하수도 확충 및 유 지관리 (하수도 공기업) (하수도특별 회계)	대소 하수 관로 정비 사업(3차)	수도사업소	기존 (A)	○위 치 : 음성군 대소면 소석리, 상정리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=5.8km ○기 간 : 2021~2024	계	5,934,000	-	-	-	431,000	290,460	140,540	489,000	5,014,000	-	○기본 및 실시설계용역 ('21.4.-'22.4.) ○설계공정률 40%	
						국	4,152,000	-	-	300,000	290,460	9,540	342,000	3,510,000	-			
						도	534,000	-	-	38,000	-	38,000	44,000	452,000	-			
						기	1,248,000	-	-	93,000	-	93,000	103,000	1,052,000	-			
						관	5,934,000	-	-	431,000	290,460	140,540	489,000	5,014,000	-			
						국	4,152,000	-	-	300,000	290,460	9,540	342,000	3,510,000	-			
				도	534,000	-	-	38,000	-	38,000	44,000	452,000	-					
				기	1,248,000	-	-	93,000	-	93,000	103,000	1,052,000	-					
				관	5,934,000	-	-	431,000	290,460	140,540	489,000	5,014,000	-					
				국	4,152,000	-	-	300,000	290,460	9,540	342,000	3,510,000	-					
				도	534,000	-	-	38,000	-	38,000	44,000	452,000	-					
				기	1,248,000	-	-	93,000	-	93,000	103,000	1,052,000	-					
관	5,934,000	-	-	431,000	290,460	140,540	489,000	5,014,000	-									
맑은 물 관 리 운영	공공하수도 확충 및 유 지관리 (하수도 공기업) (하수도특별 회계)	음성군 하 수도정비기 본계획(변 경) 및 물 재이용관리 계획(변경) 수립 용역	수도사업소	기존 (A)	○위 치 : 음성군 전역 ○사업량 : 하수도정비기본계획(변 경) 및 물재이용관리계획(변경)수립1식 ○기 간 : 2021~2022	계	1,300,000	-	-	-	900,000	540,249	359,751	400,000	-	○하수도정비기본계획(변 경) 및 물재이용관리계획 (변경) 수립 용역 ('21.4.-'22.10.) ○공정률 50%		
						국	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						도	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						기	1,300,000	-	-	900,000	540,249	359,751	400,000	-				
						관	1,300,000	-	-	900,000	540,249	359,751	400,000	-				
						국	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				도	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				기	1,300,000	-	-	900,000	540,249	359,751	400,000	-						
				관	1,300,000	-	-	900,000	540,249	359,751	400,000	-						
				국	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				도	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				기	1,300,000	-	-	900,000	540,249	359,751	400,000	-						
관	1,300,000	-	-	900,000	540,249	359,751	400,000	-										
맑은 물 관 리 운영	공공하수도 확충 및 유 지관리 (하수도 공기업) (하수도특별 회계)	주천 소규모공공하수 처리시설 설치사업	수도사업소	기존 (A)	○위 치 : 음성군 감곡면 주천리, 원당리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 Q=90톤/일 증설, 하수관로 L=5.8km ○기 간 : 2021~2024	계	7,027,000	-	-	-	430,000	-	430,000	393,000	2,542,000	3,662,000	○기본 및 실시설계용역 ('21.12.-'22.12.) ○공정률 0%	
						국	4,919,000	-	-	-	-	-	300,000	1,848,000	2,771,000	-		
						기	1,265,000	-	-	-	-	-	77,000	475,000	713,000	-		
						도	253,000	-	-	-	-	-	16,000	95,000	142,000	-		
						관	590,000	-	-	-	430,000	-	430,000	-	124,000	36,000		
						국	4,919,000	-	-	-	-	-	50,000	95,000	4,774,000	-		
				기	1,265,000	-	-	-	-	-	-	-	1,265,000	-				
				도	253,000	-	-	-	-	-	-	3,000	5,000	245,000	-			
				관	590,000	-	-	-	430,000	-	430,000	-	11,000	149,000				
				국	4,919,000	-	-	-	-	-	-	50,000	95,000	4,774,000	-			
				기	1,265,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,265,000	-			
				도	253,000	-	-	-	-	-	-	3,000	5,000	245,000	-			
관	590,000	-	-	-	430,000	-	430,000	-	11,000	149,000								

# 계 속 비 사업(변경) 조 서

□ 하수도사업 특별회계

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	재원	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황(공정률) 및 변경사유					
정책사업	단위사업	세부사업						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액									
				증강 (B-A)		계	-	-	-	-	-	-	-	△340,000	△2,431,000	2,771,000						
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△250,000	△1,753,000	2,003,000					
					기	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△77,000	△475,000	552,000					
					도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△13,000	△90,000	103,000					
					군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△113,000	113,000					
맑은 물 관 리 운영	공공하수도 확충 및 유 지관리 (하수도 공기업) (하수도특별 회계)	사창 소규모공공하수 처리시설 설치사업	수도사업소	기존 (A)	○위 치 : 음성군 금왕읍 사창리, 내곡리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 Q=70톤/일 증설, 하수관로 L=4.4km ○기 간 : 2021-2024	계	5,490,000	-	-	-	345,000	-	345,000	339,000	2,024,000	2,782,000		○기본 및 실시설계용역 ('21.12.-'22.12.) ○공정률 0%				
						국	3,843,000	-	-	-	-	-	300,000	1,417,000	2,126,000							
						도	494,000	-	-	-	-	-	39,000	182,000	273,000							
						군	1,153,000	-	-	-	-	-	345,000	345,000	-	425,000	383,000					
						계	5,490,000	-	-	-	345,000	-	345,000	57,000	311,000	4,777,000						
						국	3,843,000	-	-	-	-	-	50,000	218,000	3,575,000							
						도	494,000	-	-	-	-	-	7,000	28,000	459,000							
						군	1,153,000	-	-	-	345,000	-	345,000	-	65,000	743,000						
				증강 (B-A)	계	-	-	-	-	-	-	-	△282,000	△1,713,000	1,995,000							
					국	-	-	-	-	-	-	-	△250,000	△1,199,000	1,449,000							
					도	-	-	-	-	-	-	-	△32,000	△154,000	186,000							
					군	-	-	-	-	-	-	-	-	△360,000	360,000							
				맑은 물 관 리 운영	공공하수도 확충 및 유 지관리 (하수도 공기업) (하수도특별 회계)	분대 소규모공공하수 처리시설 설치사업	수도사업소	기존 (A)	○위 치 : 음성군 금왕읍 분대리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 Q=90톤/일 증설, 하수관로 L=2.4km ○기 간 : 2021-2024	계	4,258,000	-	-	-	274,000	-	274,000	339,000	1,532,000	2,113,000		○기본 및 실시설계용역 ('21.12.-'22.12.) ○공정률 0%
										국	2,981,000	-	-	-	-	-	300,000	1,072,000	1,609,000			
도	383,000	-	-							-	-	-	39,000	138,000	206,000							
군	894,000	-	-							-	-	-	274,000	274,000	-	322,000	298,000					
계	4,258,000	-	-							-	274,000	-	274,000	57,000	427,000	3,500,000						
국	2,981,000	-	-							-	-	-	50,000	299,000	2,632,000							
도	383,000	-	-							-	-	-	7,000	38,000	338,000							
군	894,000	-	-							-	274,000	-	274,000	-	90,000	530,000						
증강 (B-A)	계	-	-					-	-	-	-	-	△282,000	△1,105,000	1,387,000							
	국	-	-					-	-	-	-	-	△250,000	△773,000	1,023,000							
	도	-	-					-	-	-	-	-	△32,000	△100,000	132,000							
	군	-	-					-	-	-	-	-	-	△232,000	232,000							
맑은 물 관 리 운영	공공하수도 확충 및 유 지관리 (하수도 공기업) (하수도특별 회계)	한별 소규모공공하수 처리시설 설치사업	수도사업소					기존 (A)		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
										국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				기	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-					
				도	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-					
				군	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-					
				변경 (B)	○위 치 : 음성군 금왕읍 분대리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 Q=90톤/일 증설, 하수관로 L=2.4km ○기 간 : 2021-2025	계	3,520,000	-	-	-	-	-	-	53,000	546,000	2,921,000		○기본 및 실시설계용역 ('21.12.-'23.6.) ○공정률 10%				
						국	2,632,000	-	-	-	-	-	-	50,000	466,000	2,116,000						
						기	677,000	-	-	-	-	-	-	-	-	677,000						
						도	135,000	-	-	-	-	-	-	3,000	24,000	108,000						
						군	76,000	-	-	-	-	-	-	-	56,000	20,000						

# 계 속 비 사업(변경) 조 서

□ 하수도사업 특별회계

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	재원	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황(공정률) 및 변경사유
정책사업	단위사업	세부사업						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				증강 (B-A)		계	3,520,000	-	-	-	-	-	-	53,000	546,000	2,921,000	
						국	2,632,000	-	-	-	-	-	-	50,000	466,000	2,116,000	
						기	677,000	-	-	-	-	-	-	-	-	677,000	
						도	135,000	-	-	-	-	-	-	3,000	24,000	108,000	
						군	76,000	-	-	-	-	-	-	-	56,000	20,000	
맑은 물 관리 운영	공공하수도 확충 및 유지관리 (하수도 공기업) (하수도특별회계)	금강 하수관로 정비사업(2차)	수도사업소	기존 (A)		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						국											
						기											
						도											
						군											
				변경 (B)	○위 치 : 음성군 금왕읍 금석리, 생곡면 관성리, 병암리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.4km ○기 간 : 2022-2025	계	5,716,000	-	-	-	-	-	-	300,000	200,000	5,216,000	○기본 및 실시설계용역 ('22.10.-'23.12.) ○공정률 5%
						국	1,168,000	-	-	-	-	-	-	-	185,000	983,000	
						기	467,000	-	-	-	-	-	-	-	-	467,000	
						도	93,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000	78,000	
						군	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	
				증강 (B-A)		계	5,716,000	-	-	-	-	-	-	300,000	200,000	5,216,000	
						국	1,168,000	-	-	-	-	-	-	-	185,000	983,000	
						기	467,000	-	-	-	-	-	-	-	-	467,000	
						도	93,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000	78,000	
						군	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	
맑은 물 관리 운영	공공하수도 확충 및 유지관리 (하수도 공기업) (하수도특별회계)	하수도정비중점관리지역 수 대응사업	수도사업소	기존 (A)		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						국											
						기											
						도											
						군											
				변경 (B)	○위 치 : 음성군 생곡면 신암리, 감곡면 왕장리, 오향리 일원 ○사업량 : 우수관로 L=3.4km, 우수저류시설 3개소 ○기 간 : 2022-2025	계	31,373,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	540,000	29,833,000	○기본 및 실시설계용역 ('22.4.-'23.12.) ○공정률 20%
						국	18,824,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	18,324,000	
						기	7,529,000	-	-	-	-	-	-	-	-	7,529,000	
						도	1,506,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	1,466,000	
						군	3,514,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	2,514,000	
				증강 (B-A)		계	31,373,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	540,000	29,833,000	
						국	18,824,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	18,324,000	
						기	7,529,000	-	-	-	-	-	-	-	-	7,529,000	
						도	1,506,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	1,466,000	
						군	3,514,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	2,514,000	



# 계 속 비 사업(변경) 조 서

□ 하수도사업 특별회계

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	재원	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황(공정률) 및 변경사유
정책사업	단위사업	세부사업						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑은 물 관 리 운영	공공하수도 확충 및 유 지관리 (하수도 공기업) (하수도특별 회계)	음성공공하 수처리시설 개량사업	수도사업소	기존 (A)	○위 치 : 음성공공하수처리시설 ○사업량 : 노후장비 교체, 수선 외 ○기 간 : 2021~2023 (실시설계용역 진행기간 포함)	계	7,700,000	-	-	-	600,000	-	600,000	336,000	494,000	6,270,000	
						국	3,850,000				-	-	300,000	353,000	3,197,000		
						기	2,310,000				-	-	-	-	2,310,000		
						도	462,000				-	-	36,000	42,000	384,000		
						군	1,078,000				600,000	-	600,000	-	99,000	379,000	
						계	7,700,000	-	-	-	600,000	-	600,000	336,000	494,000	6,270,000	
						국	3,850,000				-	-	300,000	353,000	3,197,000		
						기	2,310,000				-	-	-	-	2,310,000		
						도	462,000				-	-	36,000	42,000	384,000		
						군	1,078,000				600,000	-	600,000	-	99,000	379,000	
				계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				기	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				기	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				군	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

○기술진단(용역완료) 및  
실시설계용역(21년중 시행  
예정) 결과에 따라 개량사  
업 상세사항 구체화 예정